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SECCION I 

DEL OBJETO, PLAZO Y CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN 
 

1. Objeto 
La Dirección General de Obras de la Intendencia Departamental de Rivera, convoca a 
Licitación Pública para Rehabilitación y Construcción de Pavimentos en Carpeta 
Asfáltica en caliente en la ciudad de Rivera. Los trabajos consisten en la construcción de 
una nueva capa de rodadura (recapado) en carpeta asfáltica sobre empedrado y carpetas 
existentes, así como también bacheos en espesor total, en las condiciones establecidas en la 
Sección VII. 

 
2. Plazos 

El plazo de la contratación será de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha del Acta de 
replanteo, la que se suscribirá dentro de los quince días subsiguientes a que quede firme a la 
notificación de la adjudicación al adjudicatario. Este plazo está pactado a favor de la 
Administración, por lo cual se entenderá tácitamente prorrogado en caso de que no se 
hubieran concluido las obras y no hubiera acto administrativo en sentido contrario. 

 
3. Ampliación o Reducción de la contratación 

Se regirá de acuerdo a lo establecido en el TOCAF. 

 

4. Cesión de Contrato 
El adjudicatario podrá ceder total o parcialmente el contrato, con la previa y expresa 
autorización de la Administración a su exclusivo juicio, y deberá acreditar que el cesionario 
reúne como mínimo sus mismas capacidades técnicas y financieras, así como también 
cumplir con todos y cada uno de los requisitos estipulados en el presente pliego. 

 

5. Subcontrataciones 
El contratista deberá relacionar en su oferta, las subcontrataciones que estima realizar, 
cuando el porcentaje de las mismas supere el 20% (veinte por ciento) de su oferta con 

Impuestos y Leyes Sociales incluidas. 

 

SECCION II 

DE LOS PROPONENTES 

 

1. Requisitos 
Los oferentes deberán cumplir con los requisitos y presentar la información que a 
continuación se detalla conjuntamente con la propuesta: 

1. Haber ejecutado un volumen total de obras de carpeta asfáltica por un monto mínimo de 
U$S 2.000.000 en los últimos cinco años. 

 

2. La empresa contratista deberá tener como antecedentes de obra en los últimos 5 años, 
obras ejecutadas como contratista principal de al menos 25.000 toneladas de mezcla asfáltica 
en su conjunto. Una de ellas de al menos 5.000 toneladas en los últimos 2 años previos al 
llamado. Se considera como obra ejecutada la efectivamente finalizada con su 
correspondiente recepción. La planta asfáltica tendrá una capacidad igual o superior a las 60 
ton/h. 
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Las empresas que no cumplan con esta condición serán descalificadas y no serán tenidas en 
cuenta. 

 

3. Disponer de un capital de trabajo (líneas de crédito bancarias, capital propio, etc.), por un valor 
no inferior a la suma de los dos meses de mayor certificación que resulten de su preventivo de 
flujo de fondos. 

4. Disponer en propiedad, arrendamiento o leasing, de equipos necesarios para la ejecución del 
contrato. Deberán indicar los equipos detallando las características de las máquinas que lo componen 
(marca, tipo, modelo, año de fabricación, potencia, capacidad, estado de uso, datos técnicos de 
catálogo que permitan determinar rendimiento de cada unidad en su tarea específica, etc.). 

5. Habilitar un fax en su domicilio en forma permanente para la recepción de las comunicaciones 
o notificaciones que la Administración pudiera remitir por este medio., y  declarar en su oferta un e-mail 
al que se notificarán válidamente todas las actuaciones relativas a este llamado y/o a la ejecución del 
contrato.- 

6. Documentación que acredite la representación del oferente cuando no sea el mismo que 
figura en RUPE. 

8. Estados contables al cierre de sus tres últimos ejercicios económicos. 
Los mismos podrán formularse en moneda de origen ó en dólares de los Estados Unidos de Norte 
América y serán suscritos por representante legal de la empresa acreditado en la declaración jurada 
respectiva. 
Dichos estados estarán integrados, como mínimo, por estado de situación, estado de resultados, notas 
aclaratorias, anexos de bienes de uso y de evolución del patrimonio y estado de origen y aplicación 
cuando corresponda, según el siguiente criterio: 
Para empresas constituidas en la República Oriental del Uruguay, deberán formularse de acuerdo a lo 
dispuesto por la Ley Nº 16.060 (de sociedades comerciales) y los decretos 103/991, 200/993 y serán 
de aplicación los decretos 162/004, 222/004 y 90/005, según corresponda atento a los balances 
presentados. 
Para empresas constituidas en el extranjero, se formularán de acuerdo a las normas legales o 
profesionales, según corresponda, vigentes en el país donde se domicilia; no obstante, para la 
determinación de los índices económicos-financieros y de los ingresos operativos, se seguirán los 
criterios de exposición previstos en el anexo y modelos del Decreto 103/91. 
No será motivo de observación, en ninguno de estos casos, el no cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 2 numeral 2 del Decreto 103/91. 
La vigencia de los estados contables no será mayor que el plazo del que disponen las empresas en sus 
respectivos domicilios para dar cumplimiento a las obligaciones fiscales que surjan del último cierre de 
ejercicio. 
Los estados contables vendrán acompañados de Informe de Revisión Limitada, expedido por Contador 
Público o título equivalente habilitado para emitir dicho informe. Este será realizado: 
Para empresas constituidas en la República Oriental del Uruguay, de acuerdo al Pronunciamiento Nº5 
del Colegio de Contadores y Economistas del Uruguay. 
Para empresas constituidas en el extranjero, de acuerdo a las normas legales o profesionales, según 
corresponda, vigentes en el país donde se domicilia o bien de acuerdo a lo dispuesto por la Federación 
Internacional de Contadores (IFAC) en el Engagements to Review of financial statements ISA/RS 1 y 2. 
Dictámenes de Auditoría Externa, emitidos por profesionales que acrediten su solvencia y realizados de 
acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas emitidas por la Federación Internacional 
de Contadores (IFAC) sustituirán el requisito del Informe de Revisión Limitada. 

 

Los estados contables deberán acreditar los siguientes valores para el promedio aritmético de sus 
índices: 
a liquidez (activos corrientes/pasivos corrientes) mayores o igual a 1 
b endeudamiento (pasivo total/patrimonio neto) entre 0 y 2 
c rentabilidad (resultado operativo bruto/ventas) mayor o igual a 0.10 o tener Utilidad antes de 
Impuestos mayor que 0 en el último ejercicio contable. 
Las empresas que sólo cumplan con dos de los tres índices exigidos, podrán igualmente calificar y se 
les exigirá duplicar la garantía de fiel cumplimiento de contrato en el caso de resultar adjudicatarias. 

 

9. Información concerniente a litigios en los últimos 5 años en los cuales el licitante esté implicado en el 
Uruguay, o en cualquier otro en que haya cumplido contratos. 
Los litigios pendientes no podrán representar en total más del 40% del patrimonio neto del oferente, por 
si o por cada una de las partes, que surja del último balance presentado y deberán ser tratados como 
resueltos en contra del oferente. 
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La Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá solicitar información ampliatoria 
 

10. Equipo mínimo de trabajo. 
• Cortadora de Pavimento 
• Equipo de compactación manual tipo Plancha vibratoria 
• Pala cargadora sobre neumáticos. 
• 6 camiones de 10 m3. 
• Retroexcavadora combinada. 
• Cilindro compactador. 

• Planta asfáltica de 60 ton/h o más. 
• Terminadora de asfalto con antigüedad inferior a los 10 años. 
• Equipo de compactación de asfalto: cilindro doble tándem y neumático de al menos 
7 ruedas. 

 

Para participar del llamado la empresa deberá; 
 

 

1º) Haber realizado el depósito de la garantía de mantenimiento de oferta;  
2) Estar Registrada en RUPE (al menos en ingreso);  
3) Contar con certificado habilitante para ofertar expedido por el Registro Nacional de Empresas de 
Obras Públicas, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 208/009 de 4 de mayo de 2009. Deberá 
estar inscripto en la Sección Empresas Constructoras ítem II y el certificado deberá expresar un 
VECA libre mínimo según lo establecido en el referido decreto;  
4) Presentar el Formulario de identificación del oferente y los recaudos demostrativos del 
cumplimiento de las exigencias establecidas en este artículo.;  
5) Haber adquirido el  pliego para este llamado. 

 
 
 

3. Consorcios 
 Las ofertas efectuadas por consorcios de dos o más empresas deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 

 Cada miembro del Consorcio deberá proporcionar por separado la información requerida 
en el artículo 1 de esta Sección. 

 Al menos uno de los integrantes del consorcio reunirá por sí el 60% (sesenta por ciento) 
de los requisitos exigidos en los numerales 1, 3 y 4 de la cláusula 1 de esta Sección en 
tanto los restantes deberán cumplir como mínimo el 40% (cuarenta por ciento) de los 
mismos. Los demás requisitos deberán ser cumplidos en su totalidad por cada una de las 
empresas. La condición exigida en el numeral 2 la podrá cumplir sólo la empresa que 
reúna el 60% de los restantes requisitos. 

 La oferta, y en caso de adjudicación el contrato, serán firmados de manera de 
comprometer legalmente a todos los miembros del consorcio. 

 Uno de los miembros será designado como representante del consorcio. La designación 
del representante será acreditada por poder otorgado por todos los miembros del 
consorcio, y si correspondiera debidamente traducido y legalizado. 

 El representante del consorcio estará autorizado para asumir compromisos y obligar a 
cualquiera de los miembros del consorcio, para la completa ejecución del contrato. Los 
pagos se harán a cada miembro del consorcio según su ejecución hasta el límite del 
porcentaje de su participación en el mismo. 

 Las empresas que integren el consorcio deberán responder solidaria e ilimitadamente por 
todas y cada una de las obligaciones asumidas por el consorcio respecto a la ejecución 
del contrato, de acuerdo a los términos del mismo y a lo que resulte de la aplicación del 
principio de buena fe en la ejecución contractual. La responsabilidad solidaria constará 
expresamente en el poder otorgado al representante del consorcio, así como en el 
compromiso de consorcio y en la oferta. 

 Con la oferta se presentará copia autenticada del compromiso de consorcio, de acuerdo 
a los artículos 501 a 509 de la Ley 16.060 del 4 de septiembre de 1989. Las empresas 
extranjeras interesadas en consorciarse deberán presentar un contrato de consorcio con 
las estipulaciones establecidas en estos artículos. 
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4. Representación de la Empresa 
Los oferentes deberán designar a la persona o personas que la representen ante la 
Intendencia Departamental de Rivera en todas las actuaciones referentes al presente llamado 
cuando no se trate de las mismas personas que figuran en RUPE.3. 
Dicha designación podrá hacerse mediante el otorgamiento de: 
Poder general. 
Poder especial o carta poder que podrá redactarse de acuerdo al siguiente texto: 

 

Lugar y fecha 
Sr. Intendente Departamental de Rivera 
Don ……………….. 
Por la presente carta poder ................(nombre del (los) otorgante(s) autorizo(amos) a ............ (nombre del (los) 
apoderado(s) con Cédula de Identidad Nº ..... para que en mi (nuestro) nombre y representación, realice(n) todo tipo 
de trámites, gestiones y peticiones ante cualquier oficina o repartición de la Intendencia Departamental de Rivera, 
en relación con cualquier licitación en trámite o que se efectúe en el futuro en dicho Organismo. 
En consecuencia, el (los) apoderado(s) queda(n) facultado(s) expresamente para: 

1) retirar la documentación necesaria para poder participar en las licitaciones. 
2) gestionar la inscripción de la Empresa en los registros existentes o que se creen en la I.D.R. 
3) entregar en depósito las garantías necesarias y retirarlas en el momento que indique la I.D.R. 

4) firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones que  
estime convenientes - siempre que se refieran a dicho acto- exigiendo o no que se deje constancia en el 
acta respectiva. 

5) efectuar declaraciones sean juradas o no. 
6) interponer todo tipo de recursos. 
7) otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con la Intendencia 

en caso de ser adjudicatario(s) de la licitación con todas las cláusulas y requisitos de estilo. 
La intervención personal del (los) mandante(s) en el trámite no significará revocación tácita del presente, el que se  
tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas y reparticiones en las cuales fue 
presentado, su suspensión, limitación o revocación. 
Solicito (amos) la intervención del escribano ................... a los efectos de certificación de firmas. 

 

Firmas 

 
 

Sigue certificación notarial de firmas, en papel notarial de actuación y con los timbres 
correspondientes. 
En caso de tratarse de Sociedades el Escribano actuante deberá hacer un control completo 
de las mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro Público 
y General de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los 
cargos). En caso de que la sociedad actúe por poder, vigencia del mismo. 

 

5. Representación Técnica de la Empresa e Ingeniero Residente 
Los oferentes deberán designar en su oferta: 

 Representante técnico: Ingeniero Civil, con no menos de 5 años de experiencia en 
obras de carreteras. 

 Técnico residente: Ingeniero Civil con no menos de 2 años de experiencia en obras 
de carreteras. El mismo deberá concurrir a los lugares de trabajo con una frecuencia 
no inferior a cinco veces por semana y toda vez que la Dirección de las Obras lo 
estime pertinente. 

 

Los técnicos mencionados deberán contar con título universitario expedido o revalidado por la 
autoridad universitaria competente. 
Los mismos tendrán capacidad para actuar frente a la dirección de obra de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 30 del Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de 
Obras Públicas. 

Además de lo indicado deberá acreditarse experiencia del capataz general de obra de por lo 
menos 2 años en obras de carreteras u obras de envergadura o complejidad similar. 
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SECCION III 
DE LAS NORMAS Y DOCUMENTOS QUE RIGEN LA CONTRATACION 

 
 

1. Son aplicables a la presente contratación: 
 Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas, designado en 

adelante Pliego General o PO - (Aprobado por Decreto Nº 8/990, de 24 de enero de 
1990), concordantes y modificativas, en particular el Decreto 229/000, de 9 de agosto de 
2000. 

 Pliego de Condiciones de la DNV para la Construcción de Puentes y Carreteras, 

designado en adelante PV (Aprobado por Decreto Nº 9/990 de 25 de enero de 1990), con 
exclusión de la Sección I y el PV del año 1971 y sus modificaciones en lo que no se 
oponga al mencionado. 

 Pliego de Condiciones de la DNV para la Construcción de Puentes y Carreteras (Edición 
1971), Sección V (1980) y Sección VI (1976) en lo que no se oponga al documento 
indicado anteriormente. Al conjunto de los documentos citados en la cláusula 2.2 y en el 
presente ítem se los designa en estas Especificaciones como Pliego o PV. Al conjunto de 
los documentos citados en los numerales 2 y 3 se les designa en estas Especificaciones 
como Pliego de Vialidad o PV. 

 Pliego de Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de 
Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de 
Vialidad (edición Agosto 2003), en adelante designado ETCM del PV. 

 Código Civil, artículo 1844 (Responsabilidad Decenal). 

 TOCAF. 

 Decreto 118/984 de 23 de marzo de 1984 (Reglamento Nacional de Circulación Vial). 

 Ley 16.060 (Sociedades Comerciales), concordantes y modificativas, art. 13, Ley 17.904). 

 Ley Nº 16.074 de 10 de octubre de 1989 (Seguro accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales) 

 Ley 17.060 (uso indebido del poder público, corrupción) 

 Ley 17.957, concordantes y modificativas, Ley 18.244 de 27 de diciembre de 2007. 

 Ley 18.098 de 12 de enero de 2007. 

 Ley 18.191 de 30 de octubre de 2007. 

 Ley 18.362 de 6 de octubre de 2008. 

 Pliego de condiciones aprobado por decreto 131/14 

 Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al proyecto, durante 
el plazo del llamado a licitación. 

 Comunicados emitidos por la Administración. 

 Cuadro de coeficientes para la aplicación de la fórmula paramétrica (incluido en este 
PEP). 

 Boletín base para la aplicación de la fórmula paramétrica a publicar 10 días antes de la 
fecha de apertura de la licitación. 

 El presente Pliego de Especificaciones Particulares. 

 La propuesta formulada por el contratista. 

 Constancia del Estudio de Seguridad e Higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social a que se refiere el Decreto Nº 283/96 de 10 de junio de 1996, para el registro 
correspondiente ante las oficinas de ATYR del BPS. 

 Ordenes de servicio e instrucciones que expida el Director de Obra dentro de las 
facultades que le confieren los documentos que integran el Contrato. 

 Reglamentos, ordenanzas municipales y disposiciones u órdenes relativos a las obras 
que se ejecutan, emitidas por la autoridad competente en el ejercicio de sus cometidos 
específicos. 

 Leyes, Decretos y Resoluciones del Poder Ejecutivo vigentes a la fecha de apertura de la 
licitación. 
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 Manuales e Instructivos 
 Láminas tipo de la DNV. 

 Instructivo de relevamiento de fallas de la DNV 

 Manual Ambiental para obras y actividades del sector vial. 

 Norma Uruguaya de Señalización en Obra. 

 Especificaciones técnicas para elementos de señalización en zona de obras. 

 Norma Uruguaya de Señalización Horizontal y Vertical de la DNV. 

 Norma UY. 

 Especificaciones de equipamiento para la seguridad vial. 

En caso de discrepancia entre lo establecido en los manuales e instructivos y lo 
establecido en el presente pliego, prevalecerá lo estipulado en este último. 

2. Responsabilidad del Contratista por el no cumplimiento de normas 
La Administración queda liberada de toda responsabilidad emergente del eventual 
incumplimiento por parte del Contratista y su personal de todas las normas que fueran de 
aplicación a la presente contratación. 

3. Jurisdicción competente 
Los oferentes, por el sólo hecho de su presentación a la presente licitación, se entiende que 
hacen expreso reconocimiento y manifiestan su voluntad de someterse a la Leyes y 
Tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso, 
renunciando por tanto al fuero que pudiere corresponderle en razón de su domicilio presente 
o futuro o por cualquier otra causa. 

4. Exención de responsabilidad 
La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá 
desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los 
participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios. 

5. Adquisición del Pliego de Especificaciones Particulares 
La adquisición de este Pliego de Especificaciones Particulares, se efectuará en el división 
Tributos,  en la Oficina de la IDR en Montevideo, por la suma de $ 5.000 (pesos uruguayos 

cinco mil) o mediante o depósito en la cuenta corriente BROU 1536201-00008 o para 

deposito en redes de cobranza Cuenta Corriente BROU 041-0004667.) En este último caso 
deberán remitir a la Unidad de Licitaciones por e-mail copia de la transferencia con los datos 
de la empresa para poder enviarles comunicados etc.- 

6. Consultas y enmiendas 
Las consultas y/o aclaraciones referentes al presente llamado, solicitadas por las empresas 
deberán presentarse en la Unidad de Licitaciones de la Dirección General de Hacienda, por e-
mail a unidadlicitacionesidr@gmail.com o por fax, antes de los 5 (cinco) días calendario de la 
fecha de apertura de la licitación, las que serán evacuadas hasta 72 hs. antes de la apertura 
de las propuestas. 

 

La Administración comunicará la aclaración solicitada, prórroga, así como cualquier 
información ampliatoria y enmiendas que ella estime necesario realizar, a su exclusivo criterio 
y a través de alguno de los medios establecidos. 

 
SECCION IV 

DE LAS GARANTIAS 

 

1. Garantía de mantenimiento de oferta 
Los oferentes constituirán garantía de mantenimiento de oferta por US$ 10.000 (dólares 
estadounidenses diez mil), y su validez deberá exceder en 30 (treinta) días el plazo 
correspondiente al del mantenimiento de oferta. Si vencido este plazo la Administración no se 
hubiere pronunciado aún, solicitará a los oferentes una ampliación a esos efectos, que de 
estar de acuerdo éstos deberán ampliar el plazo de esta garantía hasta el indicado por la 
Administración. 

mailto:unidadlicitacionesidr@gmail.com
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Esta garantía podrá presentarse hasta el momento mismo acto de apertura de ofertas y se le 
expedirá el recibo del caso, quedando el documento depositado en Div. Tesorería. 
En este caso el licitante asume la responsabilidad por cualquier defecto que adolezca 
el documento y las consecuencias que se deriven de tal circunstancia. 
El oferente que desee realizar la opción prevista en el art. 64 del Tocaf deberá hacerlo 
conjuntamente con la oferta y en forma expresa por escrito. 

2. Garantía de cumplimiento de contrato 
2.1 Dentro de los 10 (diez) días siguientes a la notificación de la adjudicación de la contratación o 

su ampliación, el/los adjudicatario/s, constituirá/n garantía, en pesos, equivalente al 5% 
(cinco por ciento) de la contratación, debiendo la Secretaría General incorporar copia del 
recibo de depósito de la garantía, al expediente de la licitación. 

2.2 La falta de constitución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma, 
excepto que se haya autorizado una prórroga, hará caducar los derechos del/de los 
adjudicatario/s, pudiendo la Administración dejar sin efecto la adjudicación y ejecutar la 
garantía de mantenimiento de oferta y, reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión 
del oferente adjudicado en primera instancia, sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 74 del 
TOCAF. 

2.3 Esta garantía: a) podrá ser ejecutada en caso de que el/los adjudicatario/s no de/n 
cumplimiento a las obligaciones contractuales o haya/n sido declarados en quiebra, 
liquidación judicial o concurso; b) se devolverá luego de la recepción definitiva total del 
contrato previa deducción de los importes que por concepto de multa pudiere corresponder. 

2.4 Refuerzo de garantía 

Sobre los montos a liquidarse mensualmente de obras realizadas, incluido el ajuste por 
mayores costos, se aplicará una retención del 2% por concepto de refuerzo de garantía. 

2.5 La devolución de tales retenciones, si correspondiere, se hará con la recepción definitiva total 
de las obras, por las mismas cantidades o importes retenidos. Dichas retenciones podrán 
sustituirse mediante bonos del tesoro en dólares estadounidenses, Aval bancario en dólares 
estadounidenses, o pólizas de seguro de fianza en dólares estadounidenses, en todos los 
casos a favor de la Intendencia Departamental de Rivera. 

2.6 La dependencia o dirección de obra que tenga a su cargo el control de la ejecución del 
contrato comunicará el incumplimiento de las empresas contratistas, en un plazo no mayor a 
cinco días calendario a la Asesoría Jurídica, para que ésta notifique a la aseguradora. 

Las resoluciones, que dispongan la rescisión de los contratos, serán notificadas a la empresa 
aseguradora y, dispondrán la intimación de pago de la garantía a la empresa contratista. 
La Asesoría Jurídica realizará el control de la devolución de todas las garantías contractuales, 
debiendo las dependencias o direcciones de obra que tenga a su cargo el control de la 
ejecución del contrato, enviar el expediente a dicha Asesoría para su informe previo. 

 

3. Depósito de las Garantías 
A los efectos del depósito de las garantías en la Intendencia Departamental de Rivera, por 
cualquier concepto que sea (mantenimiento de oferta, cumplimiento de contrato, acopio, 
sustitución del 2%, ampliaciones, etc.), el respectivo documento deberá contener: 

1. Número de la Licitación. 
2. Dirección que realizó el llamado. 
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3. Designación de la obra y tramo que comprende. 
4. Concepto por el que se deposita (mantenimiento de oferta, cumplimiento de contrato, 

etc.). 
5. Si se trata de la sustitución del 2% se expresará clara y concretamente, a que 

certificado o situación corresponde. 
6. En caso de acopio o adelanto financiero se dejará constancia expresa, de dicha 

situación. 
7. En caso de tratarse de ampliaciones será obligatorio establecer nuevamente el 

número de licitación, dirección que realizó el llamado, obra y tramo que se amplía en 
forma detallada. 

 

SIN ESTOS REQUISITOS DIVISION TESORERIA NO RECIBIRÁ NINGUNA GARANTÍA. 

 

4. Modalidad de constitución de las garantías 
Las citadas garantías se constituirán, a nombre del Licitante y a la orden del Contratante, y 
podrán constituirse mediante, 
 fianza o aval de un banco establecido en la República Oriental del Uruguay aceptable 

para la Administración, 
 póliza de seguro de fianza, 
 efectivo. 
Si el oferente garantiza su oferta con dinero en efectivo, éste se depositará en la Tesorería 
de la Dirección General de Hacienda quien otorgará el recibo correspondiente. Este importe no 
generara intereses ni reajustes. 

 

Si se opta por el aval bancario, deberá ajustarse necesariamente al siguiente formulario: 

 

AVAL COMO GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA 
 

Lugar y fecha. 
 

Sr. Intendente Departamental de Rivera. 
Don …………………. 

 

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de 
excusión de la firma ............ por la suma de U$S.............(dólares estadounidenses …………..) como 
respaldo para el mantenimiento de la oferta de la licitación Nº .......... para ...... 
Esta fianza se mantendrá por el plazo de .................. días hasta la presentación de la garantía de fiel 
cumplimiento de contrato. 
El banco se compromete a entregar a la Intendencia Departamental de Rivera el importe garantizado, 
sin necesidad de ningún trámite judicial siendo suficiente la intimación de entrega. Dicho pago se 
efectuará en la sede de la Intendencia Departamental de Rivera, calle Agraciada Nº570, Rivera. 
Se fija como domicilio especial a los efectos a que de lugar este documento en Rivera, calle 
.........Nº...... Se solicita la intervención del escribano...... 

 

El aval bancario deberá tener firmas certificadas por escribano. Dicha certificación deberá ser 
hecha en papel notarial de actuación, con los timbres correspondientes al monto de la 
garantía de que se trata. En caso de tratarse de sociedades el escribano actuante deberá 
hacer un control completo de las mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, Fº y Lº de 
inscripción en el Registro Público y General de Comercio, publicaciones, representación de 
los firmantes, vigencia de los cargos. En caso de que la sociedad actúe por poder, relacionar 
dicho poder y la vigencia del mismo. 

 

 
AVAL COMO GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

 

En este caso, el formulario antecedente se ajustará así: 
Sustituir la referencia: 
“como respaldo para el mantenimiento de oferta de la Licitación ........ ”, por: 
“como respaldo de fiel cumplimiento de contrato”. 

Sustituir: 
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“esta fianza se mantendrá por el plazo de ..... días hasta la presentación de la garantía de fiel 
cumplimiento de contrato ..... ” por: 
“esta fianza se mantendrá hasta la recepción definitiva de los suministros o trabajos” 

 
SECCIÓN V 

DE LA PRESENTACIÓN, ESTUDIO Y ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

1. Presentación de la propuesta 
Las propuestas deberán presentarse por escrito en papel, redactadas en forma clara y 
precisa en idioma castellano y firmadas por el oferente; sus hojas estarán numeradas 
correlativamente y sus textos deberán ser impresos a través de cualquier medio idóneo, 
admitiéndose excepcionalmente en casos debidamente justificados la presentación en forma 
manuscrita. En todo caso deberán ser fácilmente legibles y las enmiendas, interlineados y 
testaduras salvadas en forma. Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria y obscura, a 
criterio de la Administración se interpretará en el sentido más favorable a ésta. 
Las mismas se presentarán en sobre cerrado.-. 
La primera hoja de la propuesta deberá expresar en forma sucinta el monto de la oferta y de 
las variantes en su caso. 

 
 

Su texto se ajustará al siguiente modelo: 
 

Rivera, ... de ............ de 2022 
 

Sr. Intendente Departamental de Rivera 
Don ………………. 

 
 

.................. que suscribe, constituyendo domicilio a los efectos legales en la calle   ........ Nº      de la 
ciudad de ................, N° de fax ............,se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del país, 
con exclusión de todo otro recurso, a ejecutar la totalidad de la obra designada (nombre de la obra) de 
acuerdo al proyecto que adjunta, así como las especificaciones y otros documentos de licitación que 
declara conocer, por la suma única global de $........ (pesos uruguayos) . 

 
Se adjuntan, además: 

 
 

1. Cuadro detallando rubros, designación correspondiente, grupo paramétrico, unidad, metraje y 
precio unitario (en pesos uruguayos expresados en letras y números). 

 
2. Monto imponible de jornales. 

 
 

3. Detalle del equipo disponible para la ejecución de los trabajos. 
 

4. Plan de desarrollo de los trabajos y preventivo de flujo de fondos. 

 

Saluda atentamente, 
Firma del Licitante 
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1.1. Cuadro de metrajes 
 

 
 

GR. 
 

Rubro 
 

DENOMINACION 
 

UNIDAD 
METRAJES PRECIO 

UNIT $ 
MONTO $ 

 

II 7 Excavación no clasificada a depósito m3 700   

V 102 Mezcla asfáltica en caliente para bacheo ton 500   

V 102-1 Mezcla asfáltica de bajo espesor para carpeta de rodadura ton 5.000   

VI 118 Ejecución de trat. bit. de adherencia m2 45.000   

VII 135 Base granular para bacheo CBR ≥ 70 % (con transp.) m3 700   

X 230 Badenes de Hormigón m3 5   

CLI 2376 Fresado m3 100   

XVII 382 Señalización de obra global 1,00   

CCCIV 3043 Demarcación Horizontal de Pavimento m2 2.000   

 

 IMPORTE DE OBRA 
SIN IVA 

 

0,00 

IMPORTE DE OBRA 
CON IVA 

0,00 

 

 LEYES SOCIALES 0,00 

 

 TOTAL CON IVA y 
LEYES 

0,00 

 

1.2. Plan de Desarrollo de los Trabajos y Preventivo de Flujo de Fondos. 

Los licitantes deberán adjuntar a sus propuestas el correspondiente Plan de Desarrollo de los 
Trabajos, sin perjuicio de las facultades de la Administración de requerir la adecuación del 
mismo, mediante las necesarias modificaciones, antes de firmarse el contrato respectivo. La 
curva de avanzamiento presentada deberá cumplir con los mínimos estipulados en el Artículo 
D-4-3 Sección I del P.V. 
Con respecto al Plan de Desarrollo de los Trabajos que se apruebe, sin perjuicio de la 
vigencia de las disposiciones sobre él establecidas en los Pliegos que rigen esta Licitación, se 
considerará que la falta de cumplimiento del metraje físico de obra de los diferentes rubros 
durante un mes de acuerdo a lo previsto en el Plan de Desarrollo de los Trabajos dará 
derecho a la Administración a la rescisión del contrato en las mismas condiciones fijadas en el 
Artículo 65 del P.O. 

 

1.3. Preventivo de flujo de fondos 

Conjuntamente con el Plan de Desarrollo de los Trabajos se deberá presentar un Preventivo 
de Flujo de Fondos necesarios para la ejecución del mencionado Plan a precios básicos de 
contrato. 

 

1.4. Resumen de la oferta 
 

Monto total de oferta básica sin impuestos, $ ....................... 

Monto total de oferta básica con impuestos $ ....................... 

Monto imponible de jornales $ ....................... 

MONTO DE COMPARACION DE LA OFERTA $ ....................... 
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(con impuestos y con leyes sociales) 

 
 

En caso de presentarse otras alternativas se pondrán a continuación. 
Sin impuestos equivale a sin IVA. 

 
2. Plazo para la presentación de las ofertas 

Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado en la Unidad de Licitaciones (planta Baja 
Edificio Comunal ubicado en Agraciada 570 de la ciudad de Rivera) hasta el día 24 de 
marzo de 2022,  hasta la hora 12.  
Toda la documentación debe ser recibida antes de la hora 12.00. No se aceptarán otras 
formas de presentar la oferta (ni por e-mail ni en línea ni similares). La oferta económica 
deberá estar debidamente firmada por el representante legal de la Empresa o apoderado 

 
La Administración podrá prorrogar el plazo de apertura de ofertas, en cuyo caso todos los 

derechos y obligaciones de la misma y de los oferentes anteriormente sujetos al plazo original 
quedarán sujetos al nuevo plazo. 

A los efectos de ser subidas al expediente electrónico deberán adjuntar una copia de toda la 
oferta en formato digital en archivo tipo PDF 

 

3. Apertura de ofertas 
La apertura de ofertas se realizará a partir de la hora 12.30 del mismo día, en la Unidad de 
Licitaciones, calle Agraciada 570, Planta baja. 

 

Costo del pliego: $ 5.000.- Este se podrá adquirir en Div. Tributos de la IDR, en la 

Oficina de la IDR en Montevideo o mediante o depósito en la cuenta corriente BROU 

1536201-00008 o para deposito en redes de cobranza Cuenta Corriente BROU 041-
0004667.) En este último caso deberán remitir a la Unidad de Licitaciones por e-mail copia de 
la transferencia con los datos de la empresa para poder enviarles comunicados etc.- 
 

 

4. Aclaración de las ofertas 
Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las ofertas, la Administración 
podrá solicitar a los oferentes aclaración de sus ofertas, incluido el desglose de los precios 
unitarios. La solicitud de aclaración y la respuesta pertinente se harán por escrito y podrán 
remitirse por e-mail. Sin embargo, no se solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación 
de los precios o de los elementos sustanciales de la oferta, salvo que ello sea necesario para 
confirmar la corrección de errores aritméticos que la Administración hubiere constatado 
durante la evaluación de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 8. 

 

5. Plazo de mantenimiento de las propuestas 
5.1 Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes hasta el plazo de 180 (ciento 

ochenta) días subsiguientes a la fecha de apertura de las mismas a menos que, antes de 
expirar dicho plazo, la Administración ya se hubiera expedido respecto a ellas. El vencimiento 
del plazo establecido precedentemente no librará al oferente, a no ser que medie notificación 
escrita a la Administración de su decisión de retirar la oferta, y falta de pronunciamiento de 
ésta última, en el término de 10 días perentorios. 

5.2 La Administración, excepcionalmente podrá solicitar a los oferentes una prórroga, antes de su 
vencimiento, del período de validez de sus ofertas, con indicación del plazo. Los oferentes 
podrán rechazar dicha solicitud, considerándose por tanto que han retirado sus ofertas, por lo 
cual la Administración procederá a efectuar la devolución de la Garantía de mantenimiento de 
oferta ya constituida. Aquellos que la consientan no podrán modificar sus ofertas, y deberán 
ampliar el plazo de la Garantía de mantenimiento de oferta oportunamente constituida (si 
correspondiera). 

 
 

6. Aceptación o rechazo de las propuestas 
6.1 La Administración se reserva el derecho de: a) de aceptar las propuestas que considere más 
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convenientes o de rechazar alguna o todas las propuestas, sin expresión de causa y, sin que 

ello dé lugar a reclamación alguna por parte de los proponentes; b) de utilizar los 
mecanismos previstos en el artículo 66 del TOCAF. 

6.2 Será observada, y aún podrá ser rechazada, toda propuesta cuyos cálculos numéricos 
padezcan errores que puedan alterar valores parciales y/o totales de los montos que integran 
la misma. 

 
 
 

7. Cotización de las propuestas 
El precio deberá cotizarse exclusivamente en pesos uruguayos, debiendo discriminar   el 
costo y los impuestos. En caso que no lo discrimine se entenderá que dicho impuesto está 
incluido en el precio ofertado. 
Esto se tomará en cuenta, exclusivamente, a los efectos de la certificación mensual de los 
trabajos, y los aumentos o disminuciones que de la misma ordene la Administración. 

 
 

8. Corrección de errores 
8.1 La Administración verificará si las ofertas que hayan determinado que se ajustan 

sustancialmente   a las condiciones de la licitación contienen errores aritméticos. De existir 
este tipo de errores, éstos se corregirán de la siguiente manera: 

a) cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números y en palabras 
prevalecerán los indicados en palabras. 

b) cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un rubro que se haya 
obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio 
unitario cotizado, a menos que a juicio del Contratante hubiera un error evidente en la 
colocación de la coma que separa los decimales de dicho precio unitario, en cuyo caso 
prevalecerá el precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario. 

8.2 La Administración ajustará el monto indicado en la/s oferta/s de acuerdo con el procedimiento 
antes señalado y con la anuencia de/ de los oferente/s, considerándose el nuevo monto 
obligatorio para el/los oferente/s. Si el/los oferente/s no estuviera/n de acuerdo con el monto 
corregido de la/s oferta/s, ésta/s será/s rechazada/s y podrá hacerse efectiva la garantía de 
mantenimiento de su oferta. 

 
9. Leyes Sociales 

Serán tenidos en cuenta, a los efectos de la comparación de las propuestas, los aportes por 
Leyes Sociales. A los efectos indicados se considerarán como leyes sociales las calculadas 
de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Leyes Sociales = Monto Imponible x 0.7276 

El precio de oferta para el proyecto presentado por la Administración es el que resulte de la 
suma de multiplicar los metrajes indicados por la Administración por los precios unitarios 
cotizados en la propuesta y más las leyes sociales según se indica más adelante. 

Los oferentes deberán identificar los montos imponibles en sus propuestas según lo 
establecido en el artículo 16 (B) del PO. En el Monto Imponible el oferente incluirá el total de 
jornales que corresponda a la aplicación de la Ley Nº14.411. 

En caso de superarse el monto de la oferta de Leyes Sociales, según resulte de las planillas 
de declaración de personal presentadas por el Contratista, se descontarán de los créditos que 
tuviera el Contratista con la Intendencia. 

 
Los montos imponibles a los efectos del cálculo de aporte por leyes sociales serán calculados 
de la siguiente forma: 

 

1. Cuando se proporcione un proyecto de oficina en el pliego: 
a) se aplicará el factor “j” correspondiente a cada rubro establecido en la fórmula de 

ajuste paramétrico al precio del rubro. 
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b) se determinará así el monto imponible mínimo correspondiente a dicho rubro. 
c) se sumarán los montos imponibles mínimos de los rubros y se determinará el monto 

imponible mínimo del presupuesto de oficina. 
d) dicho valor se dividirá entre el importe del presupuesto de oficina determinando un 

valor global mínimo de incidencia de jornales sobre el presupuesto de oficina. 
e) con dicho valor, aplicado al valor de la oferta presentada por el oferente, se 

determinará el monto imponible mínimo del total de la obra. 
El monto imponible ofertado total de la obra será al menos igual a dicho monto imponible 
mínimo. Los valores para la determinación de los cálculos antes referidos, en lo que 
corresponda, serán entregados por el contratante al menos tres (3) días hábiles 
anteriores al día de la apertura de las ofertas 

2. Cuando no se proporcione un proyecto de oficina en el pliego, se aplicará el factor j 
correspondiente a cada rubro establecido en la fórmula de ajuste paramétrico al precio 
ofertado para el referido rubro. 
El monto imponible ofertado de la obra no podrá ser inferior a la sumatoria de los montos 
imponibles de los distintos rubros 
Cuando el monto imponible declarado por el oferente tuviera errores por defecto, el 
contratante lo corregirá al solo efecto de la comparación de ofertas. Si el oferente realiza 
descuentos sobre su oferta, indicará expresamente si se modifica el monto imponible 
previsto, de no realizarlo se entiende que se mantiene el mismo monto imponible. 

 
El Monto Imponible no podrá ser inferior al 20% de monto básico de obra. Las empresas 

que coticen Montos Imponibles por debajo de 20% sufrirán ajuste hasta alcanzar el mínimo (20%) para 
comparación de las ofertas. 

 
Ajuste de las Leyes Sociales: 
En el caso que existan ajustes en el laudo de la construcción dentro del período de 
contrato, el saldo de las LLSS se ajustará en la misma proporción que el ajuste de 
salarios 

 

10. Evaluación y comparación de ofertas 
10.1 La Administración evaluará y comparará sólo las ofertas que se determine que se ajusten 

sustancialmente a lo estipulado. 

10.2 Al evaluar las ofertas, la Administración determinará el precio evaluado de cada oferta, 
ajustando el precio de la oferta de la siguiente manera: 
a) corrigiendo cualquier error, conforme a lo estipulado en la cláusula 8 de esta Sección, 
b) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los descuentos u otras modificaciones 

de precios ofrecidas de conformidad con el artículo 4. 

10.3 La Administración se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier variación, desviación 
u oferta alternativa. En la evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las variaciones, 
desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan los requisitos de los 
documentos de licitación, o que signifiquen beneficios no solicitados para la Administración. 

10.4 En la evaluación de las ofertas no se tendrá en cuenta el efecto estimado de la aplicación, 
durante el período de ejecución del contrato, de las disposiciones relativas al ajuste de 
precios estipulados en el presente Pliego. 

10.5 Las ofertas se compararán en pesos uruguayos, entre totales con impuestos y Leyes Sociales 
incluidos. 

 

11. Adjudicación 
11.1. La Intendencia Departamental de Rivera, se reserva la facultad de adjudicar las propuestas o 

de rechazarlas todas, cuando así conviniere a sus intereses, considerando aspectos técnicos, 
financieros y de plazos de ejecución.  

Las ofertas se compararán de la siguiente forma y se recomendará adjudicar por parte de la comisión asesora al 
oferente que obtenga el mayor Puntaje Total (PT): 
 
 Al menor monto de oferta se lo designará MMO y a la oferente respectiva se le asignará un puntaje 
económico (PE) de 100 puntos.  
 A los demás oferentes se les asignará un puntaje de acuerdo a la siguiente formula: 
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 MOi: Monto de oferta de cada oferente 
 PE: Puntaje económico 
 PE = MMO/MOi x 100 
 
 El Puntaje de Antecedentes (PA) se determinará de la siguiente forma: 
 Según el registro de cumplimiento que figure en el Registro Nacional Empresas y Obras Públicas del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) se asignará el siguiente puntaje: 
En caso de no presentar observaciones el PA será de 100 
En caso de presentar observaciones el PA se determinará de la siguiente forma: PA = 100 – OC – OP  
Siendo:  
OC: cantidad de observaciones debido a incumplimientos en materia de calidad 
OP: cantidad de observaciones debido a incumplimientos en materia de plazo.  
Si en una misma obra se registraron ambas estas se contabilizarán en cada una de las variables de forma 
independiente. 
 

  De esta forma el Puntaje Total de cada oferta será el siguiente: PT = PE x PA 
 

La notificación de la adjudicación a él o los adjudicatarios, constituirá, a todos los efectos legales, el 
contrato a que se refieren las normas legales y el presente pliego particular. Los derechos y 
obligaciones del adjudicatario son las que surgen de las normas, el presente pliego y la oferta. - 

Por lo menos el 80% del personal será local. Se entiende por personal local aquel que tenga una 
residencia permanente en el departamento de 2 años como mínimo de antigüedad. Dicha residencia 
se probará en su momento con el certificado de residencia expedido por la Jefatura de Policía. 

11.2. La Intendencia Departamental de Rivera se reserva el derecho de: 

a) Aceptar las propuestas que considere más convenientes a sus intereses y a las 
necesidades del servicio para el cual contrata, o de rechazar alguna o todas las propuestas; 
b) Rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del 
contrato sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante el licitante o licitantes 
afectados por esta decisión, ni la obligación de informar a éste (éstos) los motivos de su 
decisión; 

c) Rechazar las propuestas en las situaciones de concusión, cohecho, soborno, fraude, abuso 
de funciones, tráfico de influencias, tratar de influir en los funcionarios intervinientes en el 
proceso de licitación para obtener una decisión favorable, sin perjuicio de las denuncias 
penales correspondientes. 

d) Realizar adjudicaciones parciales, 

e) Declarar desierto este llamado, 

f) Dejarlo sin efecto en cualquier momento antes de la fecha fijada para su apertura. 

La Intendencia se reserva el derecho de aplicar los mecanismos de mejora de ofertas y 
negociaciones reservadas. 

11.3 La Administración adjudicará la licitación a la empresa cuya oferta se ajuste sustancialmente 
a las condiciones establecidas para la presente licitación y, cuyo monto de comparación haya 
sido evaluado con el mayor puntaje. 

11.4 Una vez adjudicada la licitación, la Administración notificará al adjudicatario y a los demás 
oferentes, la resolución adoptada por ésta, momento en el cual se considerará perfeccionado 
a todos los efectos legales el contrato de que se trata, siendo las obligaciones y derechos del 
adjudicatario las que surjan de las normas jurídicas aplicables, los pliegos y su oferta, sin 
perjuicio de la suscripción del contrato de obra licitado entre el adjudicatario y la Dirección 
General de Obras. 
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11.5 El adjudicatario dentro de los diez días de notificado de que la adjudicación ha quedado firme 
por parte de la Unidad de Licitaciones, deberá: 
a) constituir la garantía de fiel cumplimiento de contrato, conforme a las disposiciones de la 

Sección IV “De las Garantías”; y la garantía por la ley de tercerizaciones 
b) presentar el certificado actualizado de capacidad de contratación anual expedido por el 

RNEOP. 
c) contratar un seguro de responsabilidad civil de acuerdo a lo establecido en la cláusula 21 

de la Sección VI “De las condiciones generales de la contratación”, 
d) acreditar el cumplimiento de la Ley Nº 16.074 de 10 de octubre de 1989 (Seguro sobre 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales). 
La falta de cumplimiento de los requisitos precitados, en el plazo indicado, configurará 
incumplimiento contractual, y podrá dar lugar a la aplicación de las sanciones pertinentes 
según disposiciones aplicables. 

 
 

SECCION VI 

DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 
 

 

1. Dirección de Obra 
La dirección técnica y administrativa de los trabajos estará a cargo de un Ingeniero Civil de la 
Dirección General de Obras de la I.D.R., quien está facultado para exigir el cumplimiento de 
todas las disposiciones que considere necesarias o convenientes a fin de asegurar la fiel 
aplicación y cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas que rigen esta 
contratación. Se designará también al personal técnico ayudante del Director de Obra que 
ejercerá su representación en ausencia de éste. 
La actuación del Director de Obra y la certificación mensual de trabajos no exime al 
Contratista de su responsabilidad directa por la correcta ejecución de las obras, conforme a 
las reglas de su ciencia u oficio. 
La Dirección de Obra y los funcionarios de la DGO afectados al proyecto tendrán en todo 
momento libre acceso a las obras, y los talleres u obradores donde se esté fabricando 
material, o canteras donde se extraigan materiales destinados a la obra. El Contratista deberá 
proporcionar todas las facilidades y ayuda correspondiente para conseguir dicho acceso. 
El contratista o su representante, presenciará las inspecciones que se hagan a las obras, 
siempre que la Dirección de ésta así lo exija. 

 

2. Equipo de laboratorio y comunicación 

El Contratista deberá disponer en obra con una antelación no menor de 15 días a la iniciación 

de las obras previstas, según el Plan de Desarrollo de los Trabajos, un local para laboratorio 
con los equipos necesarios según detalle adjunto. Dichos equipos al ser recibidos en obra 
serán previamente inspeccionados y autorizados por el Director de obra. 

Todos estos suministros no serán objeto de pago directo, suponiendo que su precio está 
incluido en los rubros de la obra 
a) Equipo de laboratorio: 

El equipo de laboratorio citado a continuación es el mínimo, debiéndose completar con 
todo otro equipo necesario para verificar las especificaciones. Sólo será necesario 
disponer del equipo que se ajuste al tipo de obra en ejecución y durante el período en 
el que se le requiera para la realización de los ensayos requeridos. 
 Equipo para ensayo de suelo compuesto como mínimo de: 

 1 balanza de tres brazos, de 2.610g de capacidad y sensibilidad 0,1g. 
 1 balanza de capacidad 20kg y 1gr de sensibilidad. 
 1 prensa para ensayo de CBR (norma UY-S-21). 
 1 horno eléctrico, termorregulado de capacidad 0,25m3 con termómetro. 
 12 moldes para CBR con platina, 4 pesas por molde y 4 discos espaciadores de 

6cm de alto. 
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 1 trípode y dial micrométrico con aproximación de lectura de 0,01mm y recorrido 
mínimo 15mm. 

 1 termómetro de mercurio, con escala entre 0 y 200 grados centígrados. 
 1 conjunto de probetas graduadas de: 1.000 cm3, 500 cm3 y 100 cm3. 
 1 calibre micrométrico. 
 1 pisón de compactación de 4.500g, 45 cm. de caída libre y 50 mm. de diámetro 

en la base. 
 2 conos con bandejas para densidad en sitio con arena, de volumen no menor de 

1.000 cm3. 
 bandejas para densidad en sitio con perforación de diámetro menor a la boca 

inferior del cono. 
 1 cuarteador de chapa Nº 16 para 50 kg. de material, con cuchara de cuarteo y 3 

recipientes con asa para recoger el material. 
 bandejas de chapa de hierro galvanizado Nº 18, de 100 x 60 cm y 15 cm de 

profundidad. 
 20 pesa filtros inoxidables con tapa ajustada, y reborde para tomar con pinzas. 
 2 pinzas para pesa filtros. 
 20 tarros con tapa, para arena de densidad en sitio, capacidad 3 lts (tres litros). 
 1 zaranda de 60 x 40 cm de malla Nº 16. 
 1 zaranda de 60 x 40 cm de malla Nº 30. 

 Equipo completo para ensayo de mezclas asfálticas compuesto como mínimo de: 

 1 horno eléctrico para calentamiento de agregados y asfalto de 180 grados 
centígrados termoregulado. 

 4 termómetros metálicos para mezclas asfálticas. 
 1 prensa para ensayo Marshall completa (eléctrica). 
 1 mordaza para ensayo Marshall con flexímetro según norma. 
 6 moldes para moldeos de probetas de ensayo Marshall. 
 1 pisón con guía para ensayo Marshall. 
 1 calentador para pisones Marshall, termorregulado. 
 1 calibre micrométrico, sistema métrico, para medir altura de las briquetas. 
 1 gato, para desmoldar briquetas. 
 1 baño eléctrico termostático para temperatura de 60ºC más o menos 1ºC y 

capacidad para 10 (diez) probetas como mínimo. 
 1 balanza de 2 kg de capacidad y 0,1g de sensibilidad. 
 1 balanza electrónica de 5.000 g. de capacidad y sensibilidad 0,5 g. 
 1 extractor rotativo, accionado a motor, para extraer muestras cilíndricas del 

pavimento de 4 (cuatro) pulgadas de diámetro completo, con 6 (seis) coronas de 
extracción de cada medida, y un extinguidor de incendio. 

 1 extractor centrífugo eléctrico para determinación del contenido de asfalto 
provisto de dispositivo de protección. 

 Equipo para determinación de la penetración de materiales bituminosos de 
acuerdo a la Norma UY B-3-89 (ASTM D5). 

 2 termómetros de vidrio de hasta 250ºC. 
 1 equipo completo para ensayo ASTM 2014 (Rice) 
 Para la determinación de la viscosidad aparente del asfalto entre 38°C y 260°C 

según Norma ASTM D4402, un Viscosimetro Rotacional (tipo Brookfield), digital, 
programable, con celda de control de temperatura, con controlador digital hasta 
300°C. Software para colección de datos y construcción de curvas reológicas en 
computador en ambiente Windows y un registrador analógico para 2 canales 
(viscosidad y temperatura) 

  Equipo para determinación del Punto de Ablandamiento de materiales 
bituminosos de acuerdo al ensayo de anillo y bola, Norma UY B-5-89 (ASTM 
D36) 

 
 

b) Equipo de comunicaciones: 
El Contratista deberá suministrar un teléfono celular cuyo gasto máximo estará limitado 
al equivalente a U$S 100 por mes 
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INTENDENCIA 
DEPARTAMENTAL 

DE RIVERA 

“REHABILITACIÓN DE CARPETAS ASFÁLTICAS EN LA CIUDAD DE RIVERA” 

ESQUEMA DE UBICACION: 

PLAZO PREVISTO DE OBRA: MONTO TOTAL DEL PROYECTO 

12 MESES 

EMPRESA CONTRATISTA 

Todos estos elementos deberán encontrarse en perfectas condiciones de uso y estarán a 
disposición de la Dirección de Obra en todo momento. Al finalizar las obras o cuando se 
terminen los ensayos, los elementos mencionados en este artículo serán devueltos al 
Contratista. 
El incumplimiento de lo establecido o la demora en la entrega inicial se podrá sancionar con 
una multa de U$S 300 por día. 

 

3. Carteles de obra 
El Contratista dentro de los quince días calendario siguiente a la fecha del acta de replanteo, 
colocará en la zona de obras, donde la Dirección de obra lo indique, 2 (dos) carteles de chapa 
con postes de hormigón o perfiles metálicos pintados (fondo blanco, letras negras), de 3,20 
metros de ancho por 2,00 metros de altura, con el siguiente texto: 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Los carteles no serán objeto de pago por separado, su precio se incluirá en los demás rubros 
del contrato. Su falta de colocación en tiempo y forma dará lugar a la aplicación de una multa 
equivalente a US$ 50 por cada día, que se exceda el plazo fijado. Estos se mantendrán en 
buenas condiciones de conservación hasta la fecha de recepción definitiva del contrato. 

 

4. Ordenes de servicio 
En la ejecución de los trabajos, el Contratista se atendrá a lo que resulte de las órdenes de 
servicio e instrucciones impartidas por escrito por la dirección de Obra. Estará obligado a 
cumplirlas aun cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes. 
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Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de servicio 
deberá, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo recurrir la misma dentro del plazo 
legal, Si dejare transcurrir dicho plazo sin efectuar reclamaciones, se entenderá por aceptado 
lo resuelto por la Dirección de Obras y no le será admitida ninguna reclamación ulterior por tal 
concepto. 

 
5. Notificaciones 

La Administración podrá presentar todas las notificaciones, comunicados, órdenes de 
servicio, u otros, en el domicilio constituido por el Contratista en la oferta, o remitirlas por e 
mail en el correo declarado en la oferta. 

 

6. Condiciones laborales 
6.1 El contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de mano de obra, 

transporte, alojamiento, alimentación, suministro de agua potable, vestimenta de trabajo y 
pago de las remuneraciones correspondientes respetando los laudos salariales establecidos 
por los Consejos de Salarios, según las normas vigentes. 

6.2 El personal de la empresa deberá prestar sus servicios debidamente uniformado; 
identificable, y dotado con los elementos de seguridad exigidos legalmente. 

6.3 El contratista deberá, contratar para la ejecución de las obras mano de obra para tareas de 
peón práctico u obreros no especializados o similares, de acuerdo a lo dispuesto por las 
Leyes 18.516 de 26 de junio de 2009 y 17.897 de 14 de septiembre de 2005. 

6.4 La Administración podrá exigir a la adjudicataria la documentación que acredite el pago de 
salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los recaudos que 
justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las 
contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados. 
Las empresas deberán comprometerse a comunicar al Organismo contratante en caso que 
éste se lo requiera los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del 
servicio a efectos de que se puedan realizar los controles correspondientes. 

6.5 Si la contratante o la Dirección de Obra, considera que el contratista ha incurrido en infracción 
a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la Inspección General de 
Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones 
correspondientes. Si se constatasen dichos extremos la contratista será sancionada en 
mérito a lo dispuesto por el artículo 289 de la Ley 15.903 en la redacción dada por el artículo 
412 de la Ley 16.736, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieren aplicarse en virtud 
de la contratación. 

6.6 La Administración podrá retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos 
laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. 

6.7 La Inspección de obra se desempeñará en un régimen de 40 horas semanales de lunes a 
sábado inclusive. 
De ser necesario un incremento de la jornada de trabajo, serán de cargo del Contratista todas 
las erogaciones relativas al mayor horario, particularmente las relativas al contralor. La 
Dirección de obra determinará si está en condiciones de atender la inspección en dicho mayor 
horario, y /o bajo qué condiciones podrá realizarse. 

 

7. Instalaciones 
7.1 El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de evitar daños a las 

instalaciones tanto aéreas como subterráneas existentes, como ser instalaciones telefónicas, 
acueductos, etc. El Contratista será responsable por la actuación de su personal y por los 
costos emergentes de la reparación de los eventuales daños por él producidos. 

7.2 Asimismo, deberá efectuar las gestiones necesarias ante los entes propietarios de dichas 
instalaciones para la reubicación de las mismas, previo a la realización de tareas que puedan 
afectar su seguridad. 
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7.3 En caso de que en virtud de los trabajos fuera necesario remover cualquiera de las 
instalaciones existentes, el costo será de cargo del Contratista. 

 
8. Suministro de los materiales necesarios para los trabajos 

Serán de cuenta y cargo del Contratista el suministro de todos los materiales necesarios para 
los trabajos, incluido el eventual pago de derechos de piso; destapes de cantera, fletes, etc., 
así como también los materiales asfálticos. 
Los oferentes indicarán en sus propuestas cuáles serán las fuentes de abastecimiento 
previstas de material para agregados a utilizar en bases granulares y tratamientos 
superficiales 
La aceptación de las ofertas no implica la aceptación de dichas fuentes de abastecimiento por 
parte de la Administración, si bien obliga al Contratista a emplear dichos materiales u otros 
que cumpliendo las especificaciones superen o igualen en calidad a los indicados en la oferta. 

 

9. Erogaciones especiales a cargo del Contratista 
Será de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios, de los daños originados por la 
ejecución de las obras, ocupación de terrenos para paso, para formar caballetes, para 
depositar materiales, para instalar talleres, etc. 

 

10. Extracciones de suelo 
No se permitirá al Contratista la extracción del suelo del área con destino a ninguna tarea 
ajena a los trabajos. 
Deberá proveer el suelo destinado a perfilado de banquinas y relleno de erosiones, si no se 
dispusiera del mismo en el área del contrato, ya sea de cantidad o calidad. 
Cuando efectúe extracción de suelo disponible en el área del Contrato, la misma deberá 
quedar perfectamente conformada y estéticamente aceptable a exclusivo juicio de la 
Administración, debiendo reponer en suelo en caso contrario. 
Los excedentes de suelo o cualquier otro material proveniente de la realización de los 
trabajos efectuados por el Contratista dentro del área del Contrato, deberán ser reubicados en 
ella rellenando excavaciones o depresiones naturales. 
La aplicación de esta disposición y sus excepciones deberán contar con la expresa 
autorización de la Administración. 

 

11. Derechos de patente y derechos a pagar 
El contratista será responsable respecto de todas las reclamaciones y actuaciones o 
demandas judiciales relativas a la infracción de derechos de patente, diseño, marca o nombre 
registrado y otros derechos protegidos relativos a equipo de construcción, maquinaria y 
procedimientos constructivos, trabajo o material utilizado en virtud de las obras, así como con 
respecto a todas las reclamaciones, daños, costos y desembolsos de cualquier clase que 
sean con respecto o con relación a las antedichas infracciones, debiendo indemnizar a la 
Administración cuando correspondiera. 

 
 

12. Acopios y anticipos por acopios 
No se realizarán anticipos por acopio 

 

14. Vicios aparentes 
Si durante la ejecución del contrato, el Director de Obra advirtiese vicios de construcción en 
obras, podrá disponer su demolición y reconstrucción a costa del contratista, sin importar si 
las mismas hubieren sido inspeccionadas con anterioridad sin observaciones por la Dirección 
de Obra o sus ayudantes, independientemente de la responsabilidad en que hayan podido 
incurrir éstos. 

 

15. Vicios ocultos 
Cuando la Dirección de Obra tuviese motivos suficientes acerca de la existencia en la obra 
ejecutada de vicios de construcción ocultos ordenará, en cualquier tiempo antes de la 
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recepción definitiva, las demoliciones que sean necesarias para reconocer si hay 
efectivamente vicios de construcción. Los gastos ocasionados por la demolición y 
reconstrucción, si se constatase la existencia de vicios, serán de cargo del contratista, en 
caso contrario serán de cuenta de la Administración, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 1844 del Código Civil. 

 

16. Inspección de las obras antes de cubrirlas 
Ninguna obra podrá cubrirse o hacerse invisible sin la aprobación de la Inspección de Obras, 
debiendo el contratista colaborar a esos efectos, así como para inspeccionar fundaciones 
antes de iniciar trabajos permanentes. 

 

17. Mantenimiento de tránsito y Señalización 
El contratista está obligado a facilitar la circulación por la Avenida en condiciones de total 
normalidad, suprimiendo las causas que puedan ocasionar molestias, inconvenientes o 
peligrosidad para los usuarios. Asimismo, podrá restringir la circulación cuando sea 
estrictamente necesario, por razones de seguridad o reparaciones urgentes. Cuando esto 
suceda, el contratista deberá instalar en la zona afectada la totalidad de los dispositivos de 
señalización de obras exigidos por la Norma correspondiente, siendo responsable tanto de la 
colocación como del mantenimiento de los mismos en correcto funcionamiento. 
Los diseños, formatos, tamaños, cantidad y disposición de las señales u otros elementos de 
señalización de obras a utilizar deberán ajustarse completamente a los requerimientos de la 
Norma Uruguaya de Señalización de Obras. 

 

17.1 Tránsito de Vehículos 
El contratista no podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito de vehículos, y toda vez 
que para la ejecución de los trabajos deba utilizar toda la calzada, deberá construir o habilitar 
vías provisorias laterales, o desviará el tránsito por caminos auxiliares. De ser posible, se 
realizarán los trabajos afectando solamente media calzada, dirigiendo el tránsito sobre la 
media calzada habilitada para la circulación. 
Es obligación del contratista señalizar claramente todo el recorrido de los desvíos y caminos 
auxiliares, asegurando su eficacia mediante todas las advertencias necesarias para orientar y 
guiar al tránsito, tanto en el día como durante la noche, para lo cual serán necesarias señales 
luminosas con características adecuadas. 
A tales efectos, podrán habilitarse al tránsito la zona de la faja del camino y/u otros caminos 
existentes realizando mejoras cuyo programa deberá ser aprobado previamente por la 
Dirección de Obra. En todos los casos, el contratista será responsable de que las vías 
auxiliares se encuentren en adecuadas condiciones de transitabilidad y de garantizar que la 
circulación por las mismas se realice a una velocidad razonable y sin riesgos ni molestias 
para los usuarios. 

 

17.2 Tránsito de Personas 

El contratista deberá ejecutar los trabajos procurando evitar molestias a las personas que 
transitan cerca de la obra. Las señales y elementos de seguridad a colocar deberán estar 
diseñados e instalados de manera de proteger en forma efectiva a los peatones, ciclistas o 
cualquier otro usuario del entorno de la Avenida, de los peligros generados por la obra, 
impidiendo el pasaje de los mismos a la zona en la que se encuentra el peligro. 
El contratista deberá disponer de desvíos claramente indicados y señalizados para los 
peatones que deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstáculos peligrosos o 
etapas constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstáculo en forma segura y 
confortable en todo momento. 

 

17.3 Señalización de la Zona de Obra 
El contratista será responsable del suministro y colocación de los dispositivos que sean 
necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con la Norma 
Uruguaya de Señalización de Obras y con las indicaciones del Director de Obra. Asimismo, 
está obligado a tomar los mismos recaudos cuando existan obstáculos que limiten la 
circulación normal por la calzada. 
La señalización de obra deberá estar diseñada para brindar seguridad al tránsito de personas 
y vehículos que circulen por la zona, así como al personal obrero empleado en la obra. 
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17.4 Responsabilidades 
El contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni indemnización alguna por parte de la 
Administración en concepto de daños y perjuicios, por los daños ocasionados por el tránsito 
público pasante por la obra. 
La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes originados 
en deficiencias en los desvíos, señalización de la obra o de los propios desvíos, elementos de 
seguridad y protección, etc. 
El contratista no podrá realizar trabajo alguno sobre el pavimento y/o banquinas, cuando la 
visibilidad se vea restringida a menos de 400 metros, ya sea por humo, niebla o cualquier otro 
fenómeno atmosférico. 

 

18. Circulación vial 
El tránsito y/o transporte de maquinarias, equipos, materiales o cualquier otro, en rutas y 
puentes, en virtud de la ejecución de la contratación licitada, estará sujeto a lo dispuesto en la 
Ley 18.191 y el Reglamento Nacional de Circulación Vial, (Decreto 118/984, concordantes y 
modificativos). 

 

19. Responsabilidad del Contratista 
El contratista será responsable por la calidad de los materiales, procedimientos de trabajo, 
utilización de equipos y personal, y resultado final de las obras. 
En cuanto a situaciones imprevistas, el Contratista deberá abordarlas y darles solución. El 
Contratista no esperará la conformidad de la Administración para ejecutar estas labores, 
debiendo sin embargo informar de inmediato a la misma de lo sucedido y de las acciones que 
emprenda o ejecute. 
Responderá por cualquier falla o anomalía, tanto a la Administración como a los usuarios de 
las rutas en su caso, salvo casos extremos como ser infraestructuras tales como obras de 
arte mayores dañadas o afectadas por razones de fuerza mayor, u obras afectadas por 
inundaciones, terremotos u otros, que no sean consecuencia de su gestión. 

 

20. Responsabilidad por daños y Seguros 
El Contratista será responsable de los daños ocasionados en virtud de la ejecución del 
contrato, a las personas que trabajen en ellas y a terceros, así como también a bienes 
públicos y privados, provengan dichos daños de las maniobras en sus instalaciones, rutas u 
otras razones que le sean imputables. 
A estos efectos, el adjudicatario deberá contratar un seguro de responsabilidad contra 
todo riesgo por U$S 600.000,00 (dólares estadounidenses seiscientos mil), por todo el 
plazo contractual y hasta la recepción definitiva total del contrato. 

 

21. Rescisión del Contrato 
 

La rescisión del Contrato aparejará la certificación de las obras y trabajos ya efectuados en 
las condiciones del Contrato o incluidos en las órdenes de servicio. 
El Contrato podrá rescindirse: 
a) Por mutuo acuerdo de las partes. 
b) Cuando el Contratista sea responsable a título de dolo, culpa o negligencia, del 

incumplimiento de las obligaciones contraídas contractualmente. 
c) Cuando el Contratista no iniciara los trabajos en la fecha fijada, o no diera a los mismos el 

desarrollo previsto, incurriendo por ello en incumplimiento de los plazos establecidos. 
d) Cuando el Contratista, intimado por la Dirección de Obras, en virtud de su incumplimiento 

en la ejecución de los trabajos en tiempo y/o forma, a su debido cumplimiento en un 
nuevo plazo, así no lo hiciera. 

e) Cuando el Contratista con su actitud, a criterio de la Administración, abandonara los 
trabajos. 

f) Cuando recaiga contra el Contratista declaración judicial de concurso. 
La rescisión del contrato, en lo aplicable es acumulativa a la aplicación de las demás 
sanciones previstas en el presente pliego de especificaciones particulares. 
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22. Categorías de Obra e Indemnizaciones por suspensión y rescisión de las Obras 
Se modifican los artículos 45, 47 y 48 del PO en la siguiente forma: 

22.1 El artículo 45 no rige. Por lo tanto, no se establece la división de obras en categorías. 

22.2 El artículo 47 se aplicará únicamente en aquellos casos en que la Administración por orden 
escrita, disponga la suspensión de las obras (siempre que no sea por causa del Contratista) o 
cuando se verifique por la Inspección la paralización de las mismas por mora del Estado. 
En ambos casos el coeficiente G será el 0.10 y representa sólo los gastos generales y de 
administración. 

22.3 Artículo 48: La indemnización al Contratista se aplicará exclusivamente cuando no haya 
merecido observaciones durante la ejecución del contrato (obras realizadas, plazos parciales 
y/o Plan de Desarrollo de los Trabajos). El coeficiente G' será el 0.10 y representa solamente 
beneficios. 

22.4 En caso de rescisión la DGO tomará posesión automáticamente del predio y de las obras. 

 

23. Fuerza mayor 
Se entenderá por fuerza mayor causas tales como perturbaciones atmosféricas fuera de lo 
común o previsto, crecientes superiores a las máximas conocidas, terremotos, epidemias, 
guerras, revoluciones, bloqueos u otros sucesos equivalentes a éstos, fuera del control y 
voluntad de las partes y que no puedan ser previstos. 

23.1 Cuando en el circuito vial objeto del Contrato se presenten pérdidas o averías por razones de 
fuerza mayor, la Administración podrá disponer la reconstrucción de la parte dañada siendo 
de su cargo las erogaciones resultantes. 

23.2 El Contratista no tendrá derecho a indemnización por pérdida, avería y demás perjuicios 
ocasionados en sus instalaciones, materiales y útiles de trabajo, sean cuales fueren esos 
perjuicios y las causas de los mismos, aún en caso de ser producidos por causa de fuerza 
mayor perfectamente justificada y aun cuando no resulten de imprevisión, de negligencia, de 
deficiencia en los medios empleados o de maniobras equivocadas. 

 

24. Certificación de Leyes Sociales 
Los aportes por Leyes Sociales del contrato serán pagados por la Administración. 
Luego de presentadas las planillas ante el BPS, se realizarán tres copias de las mismas las 
cuales contendrán el sello del BPS y se entregarán sin tachaduras, sellos y/o enmiendas en la 
División de Hacienda de la IDR junto con la factura de pago (blanca y azul). La Dirección 
General de Obras no emitirá el certificado, hasta que las planillas sean presentadas. 

 
El Contratista tiene como plazo final para la entrega en la Dirección General de Hacienda, 
hasta el día fijado para el  vencimiento estipulado al efecto por el B.P.S.” 

 
Se establece como plazo final para entrega de las planillas al Director de Obra de la D.G.O. 
para aprobación (etiquetas), hasta el 5° día hábil anterior (inclusive) al vencimiento estipulado 
al efecto por el B.P.S. 

 

En caso de superarse la partida de Monto Imponible ajustada según ampliaciones o 
reducciones del contrato, obras extraordinarias ordenadas por la Dirección de Obra, 
modificaciones del plazo contractual u otras causales de variación del Monto Imponible inicial, 
la Dirección de Obra procederá a notificar al Contratista. Este dispondrá un plazo de 7 días 
para evacuar la vista conferida, cumplido lo cual, el Contratante resolverá en consecuencia 
a) Las aportaciones posteriores que superen este nuevo Monto Imponible asignado, según 

resulte de las planillas de declaración de personal presentadas por el Contratista, se 
descontarán de los créditos que tuviera el Contratista con el Contratante. 
Las multas ocasionadas por la no presentación en tiempo y forma de las planillas serán 
deducidas en los siguientes certificados. 

b) El último certificado de obra será retenido hasta tanto se compruebe que no existen 
adeudos generados para el contratante por esta contratación. 

c) A los efectos de descontar de la partida de Monto Imponible, se tomará la suma de cada 
planilla mensual de declaración al BPS (contratistas y subcontratistas) de los montos 
generados en cada mes, más el complemento de cuota mutual (valor ficto calculado 
utilizando el porcentaje de aporte por el Seguro de Enfermedad vigente 10 días antes de 



Rehabilitación y construcción de pavimentos en carpeta asfáltica 
Pliego de Especificaciones Particulares 

Intendencia Departamental de Rivera 

Dirección General de Obras 

26 

 

 

la fecha de apertura) dividido sobre la Tasa de Aporte Unificado de Construcción para 
obra pública, también vigente 10 días antes de la fecha de apertura. Esta suma será 
llevada a valores básicos por el cociente de jornales básicos y del mes en cuestión. 

 

Por tratarse de una obra pública de ingeniería con técnico del Organismo exonera el aporte a 
la Caja de Jubilaciones de Profesionales, por la tanto no rige en este caso para la 

Administración el Art. 71, Inciso E de la Ley 17.738. 

25. Forma de pago 
Los pagos se tramitarán por certificados mensuales expedidos de oficio por la Administración. 
El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de los metrajes ejecutados de 
los rubros que constan en el cuadro de metrajes, la valoración de las variaciones y los 
eventos compensables. 

 
Los pagos se harán efectivos de acuerdo a lo establecido en el artículo 55 del decreto 8/990, 
en su redacción dada por el decreto 229/000 del 9 de agosto de 2000 en lo que corresponda 
de acuerdo a la autonomía municipal. 
Una vez elaborado el certificado de obra se entregará una copia al Contratista, quién 
dispondrá de tres días hábiles para la presentación de la factura. Las planillas de 
aportaciones por concepto de seguridad social deberán presentarse en la Dirección General 
de Haciendas, hasta el día hábil siguiente al vencimiento estipulado al efecto por el Banco de 
Previsión Social. El plazo para el pago del certificado, se interrumpirá en la misma cantidad 
de días calendario que la demora en presentar la planilla de aportaciones por concepto de 
seguridad social y la factura. 

En las situaciones que el contratista prevea cesiones de crédito provenientes del certificado 
de obra, deberá acompañar con la factura, una petición firmada por el representante legal de 
la empresa notificando a la contratante esa intención. Dicha cesión o el aviso de su 
desistimiento, deberá concretarse en el término de 5 (cinco) días hábiles. Vencido dicho 
término, el plazo de 60 (sesenta) días para el pago del certificado, se interrumpirá en el 
mismo número de días calendario que la demora en presentar la petición mencionada, 
aplicándose este criterio tanto para los descuentos como para los recargos. 

Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estarán incluidos en la 
cotización de los ítems correspondientes, de acuerdo a la presentación de la propuesta, por lo 
que no serán objeto de pago por separado. 

 

El Contratante no pagará los rubros de las obras para los cuales no se hayan especificado 
precios en el Cuadro de metrajes, y se entenderá que están cubiertos por otros precios del 
contrato. 

 
 

El Contratante se reserva el derecho de no certificar para su pago montos de obra realizada 
que superen lo establecido en el Preventivo de flujo de fondos (PFF) presentado por la 
empresa adjudicataria y aceptado por el Contratante. 

 

26. Ajuste de Precios 
Los precios cotizados en pesos uruguayos se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones 
del precio de los insumos. Los montos autorizados en cada certificado de pago se ajustarán 
aplicando el respectivo factor de ajuste de precios. 
Para el ajuste se aplicará la siguiente fórmula paramétrica. 
El valor actualizado P de la obra realizada en un grupo de rubros "a" se define como: 

P = Po Ka 

y las diferencias que corresponderá liquidar serán: 

Diferencias = Po [Ka - 1] en cuya fórmula: 

Ka = coeficiente de actualización de los rubros que integran Po. 
Po = liquidación a precios de licitación de la obra considerada. 
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El coeficiente Ka se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente: 
 

Ka= j J + v Cv + m M + d D' 
Jo Cvo Mo D'o 

en la que: 

a = subíndice que caracteriza un grupo de rubros. 
j = porcentaje de incidencia en el costo de la mano de obra. 

J    = importe promedial diario de la suma de jornales de la cuadrilla tipo durante el período 
de ejecución de la obra que se liquida. El importe promedial se entiende ponderado 
respecto al tiempo de vigencia de los distintos valores de los jornales en el período, 
según las normas que fijan las retribuciones salariales, aun cuando se homologuen o 
publiquen con fecha posterior. 

Jo   =   importe diario de la suma de los jornales de la cuadrilla tipo vigentes 10 días antes de 
la fecha de la licitación. 
A los efectos de la liquidación de los ajustes paramétricos, se tomará como jornal 
básico (Jo) el que en definitiva corresponde a aplicar en ese momento según las 
normas que fijan las retribuciones salariales, aun cuando se homologuen o publiquen 
con fecha posterior. 

v = porcentaje de incidencia en el precio por concepto de: gastos generales, financiación, 
impuestos, imprevistos, beneficios y demás gastos no considerados en los otros 
grupos. 

Cvo = Indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadísticas del 
penúltimo mes anterior al de la apertura de la licitación. 

Cv = Indice General de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadísticas del mes 
anterior al del período de ejecución de las obras que se liquiden. El cálculo de la 
variación del término v para el caso de no contarse con el índice de precios al 
consumo del Instituto Nacional de Estadísticas, se sustituirá por el que surge de la 
cotización del dólar estadounidense interbancario vendedor. El valor base para este 
ajuste será la cotización para dicha divisa 10 días antes de la fecha de apertura de la 
licitación, siendo el valor de liquidación el del promedio del período de ejecución de 
las obras. 

m = porcentaje de incidencia en el costo por concepto de materiales, combustibles, fletes, 
etc. 

M =  qn Qn 
Mo Qon 

qn = porcentaje en pesos que integra cada material n en el total de materiales 
correspondiente al grupo de rubros. 

Qon = precio unitario del material n que figura en la lista publicada por la DNV con una 
anticipación mínima de 10 días respecto a la fecha de licitación. 

Qn = precio unitario del mismo material n, que figura en la lista publicada por la DNV 
correspondiente al mes de ejecución de la obra que se liquida. 

d = porcentaje de incidencia en el precio correspondiente a amortización y reparación de 
equipos. 

D'o = valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipo de construcción 
importados correspondiente al mes anterior al de la apertura de la licitación, tomada 
de la publicación mensual en los EEUU "Bureau of Labor Statistics". 

D' = valor del índice representativo del precio de maquinaria y equipos de construcción 
importados correspondiente al mes en que se ejecutaron las obras que se liquidan. 
Para la determinación de los índices D'o y D' se tendrá en cuenta el valor de la divisa 
de importación incrementado con los costos inherentes a la gestión, transporte y 
despacho de mercaderías a importarse, así como el valor de los equipos en el país de 
origen. 

 

Los coeficientes para la fórmula paramétrica son los establecidos en el Decreto 281/94 del 
14 de junio de 1994 y las actualizaciones vigentes a la fecha del llamado de acuerdo a lo 

dispuesto en el decreto citado. Como referencia se incluye un cuadro de dichos coeficientes. 
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A los efectos de la liquidación del ajuste paramétrico, se tomará como jornal básico (Jo) el 
que en definitiva corresponda aplicar en ese momento según las normas que fijan las 
retribuciones salariales, aun cuando se homologuen o publiquen con fecha posterior. 

Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un cálculo, dicho cálculo 
deberá corregirse y se deberá hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente. Se 
considerará que el valor del índice tiene en cuenta todas las variaciones del precio debido a 
fluctuaciones en los precios. 
El boletín Básico corresponderá al publicado por la DNV al mismo mes de publicado el 
llamado a licitación. 

 

27. Cesión de Créditos 
La cesión de créditos no se tendrá por consentida hasta que no haya resolución expresa de la 
Administración donde conste: 
a) notificación; 
b) reserva del derecho de oponer al cesionario todas las excepciones que se hubieran 

podido oponer al cedente, aún las meramente personales y, 
c) la existencia y cobro de créditos dependerá y se podrá hacer efectiva en la medida que 

sean exigibles según contrato, por ejecución de los servicios contratados, y hasta el 
máximo que hubiera podido percibir el contratista. 

 

28. Retiro de los equipos 
Finalizados los trabajos, el Contratista deberá retirar del emplazamiento todos los materiales 
sobrantes, equipos y obras temporales que estén en el mismo. 

 

29. Recepción del contrato 
Finalizados todos los trabajos se labrará el acta de inspección previa a su recepción 
provisoria total. 

A partir de la fecha de la misma comenzará a computarse el período de responsabilidad por 
defectos, que es de 12 (doce) meses. 

Cumplido este plazo y si la Administración no presumiera defectos constructivos que pudieran 
manifestarse, se labrará el acta de inspección previa a la recepción definitiva total de las 
obras. 
No se pagará el último certificado de obra si estas no estuvieran en condiciones de ser 
recibidas, sin que ello de lugar a reclamo alguno por parte del contratista. 
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CUADRO DE COEFICIENTES PARA LA FÓRMULA PARAMÉTRICA 
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I 26 22 26 26 56  18 5    13         8             

II  19 20 32 29 84      8 8                      

III  16 21 19 44 77       23                      

IV  13 27 9 51 12  81     7                      

V 16 22 39 23 67 17     8 8                      

VI 22 19 22 37 88       12                      

VII 16 21 27 36 91       9                      

VIII 7 15 6 72 6     93  1                      

IX  16 20 31 33 64      23 13                      

X 30 22 16 32 21  56              23             

XI 24 23 18 35 34  54    3 1         8             

XII 17 24 15 44 29  63    3 1         4             

XIII 25 23 15 37 13  25 38             24             

XIV 28 27 6 39 5         35 10         50          

XV 30 27 6 37 12         33 9         46          

XVI 25 24 12 39 19  20 38           23               

XVII 38 34 4 24 15  9 25 12          20 19              

XVIII 10 47 43                               

XIX 18 58 9 15 16  10 74                          

XX 26 50 18 6 24            76                 

XXI 29 38  33      100                        

XXII 7 13 5 75              100                

XXIII 19 24 12 45 15  39 35   2 2         7             

XXIV 22 24 13 41 17  22 42   2 2         15             

XXV 20 23 13 44 15  20 40   3 2         20             

XXVI 29 22 8 41 18  20 40   2          20             

XXVII 22 24 13 41 14  25 41   2 2         16             

XXVIII 16 21 11 52 7  11 15   1     59     7             

XXIX 30 24 12 34 20  29 27 19             5            

XXX 30 24 11 35 20  31 29 13             7            

XXXI 55 20 4 21 40  60                           

XXXII 13 23 14 50 20  58 10   7 5                      

XXXIII 13 25 15 47 20  52 20   4 4                      

XXXIV 17 21 33 29 64      23 13                      

XXXV 4 65 3 28 6  94                           

XXXVI 22 21 8 49               13 13   74           

XXXVII 17 49 18 16 93      7                       

XXXVIII 9 23 68                               

XXXIX 32 26 10 32   9 45 8     22       16             

XL 21 20 32 27 80      8 12                      

XLI 17 30 14 39 25   31                44          

XLII 10 57 21 12 24    49             27            
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XLIII 19 50 23 8 89       11                      

XLIV 11 52 37                               

XLV 41 49 5 5 53       47                      

XLVI 11 55 4 30 2  6 12 6    74                     

XLVII 8 3 15 74 26     74                        

XLVIII 7 16 7 70 14    15 65  3          3            

IL  27 33 40                               

LIII 12 23 25 40 20  58 10   7 5                      

LIV 19 21 35 25 84      8 8                      

LVII 17 29 16 38 34    66                         

LX 27 22 27 24 68   6    16         10             

LXI 22 32 20 26 77      7 4         12             

LXII 28 25 15 32 18   50             32             

LXIII 39 35 4 22 17   27 13          22 21              

LXIV 23 28 14 35 25   56   3 2         14             

LXV 25 24 15 36 22   54   3 2         19             

LXVI 31 23 9 37 21   51   2          26             

LXVII 17 24 11 48 8   17   2     65     8             

LXVIII 33 27 13 27 27   39 27             7            

LXIX 17 32 22 29 48   24   17 11                      

LXX    100      100                        

LXXIX 14 60 2 24 4   11   1     45     5    19 15        

LXXX  100                                

LXXXI 19 29 38 14 86       14                      

LXXXII  33 46 21 86       14                      

LXXXIX  100                                

XC 17 21 35 27 60      30 10                      

XCI 12 16 26 46 37  60     3                      

XCII 18 29 17 36 48   24   17 11                      

XCIII    100   100                           

XCV 12 8 21 59 75      7 3         15             

XCVI 15 8 20 57 74                26             

XCVIII 28 25 15 32 18   50             32             

XCIX 39 35 4 22 17   27 13          22 21              

C 27 22 27 24 68   6    16         10             

CI 20 36 20 24 74   8    18                      

CII 7 12 61 20 74   8    18                      

CIII 40 37 7 16 55   9    3 22         11            

CIV 27 22 27 24 74  8     18                      

CV 20 65  15 53   13    9          6    19        

CVI 40 37 7 16 55   9    3 22         11            

CVII  50  50 100                             



Rehabilitación y construcción de pavimentos en carpeta asfáltica Pliego de Especificaciones Particulares 

Intendencia Departamental de Rivera 

Dirección General de Obras 

31 

 

 

 
 

CUADRO DE COEFICIENTES PARA LA FÓRMULA PARAMÉTRICA 
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CX 14 18 22 46 58  2  4 27 4 5                      

CXI 26 26 23 25 77  4 3 5 8  3                      

CXII 19 21 27 33 85  3 2   1 9                      

CXIII 26 15 6 53 16       3  9     32 6   34           

CXIV 26 22  52 100                             

CXV    100                       100       

CXVI 25 23 15 37 13  25 38             24             

CXVII    100                        100      

CXVIII 5 35 60                               

CXXII 17 38 28 17 71  3 5  3  15       3               

CXXIV 19 30 17 34 82       18                      

CXXV 17 31 24 28 62  1 1 1 18 1 13          1     2       

CXXVI 17 30 24 29 48  14 4  22 2 8               2       

CXXVII 11 26 17 46 35    10 45  8          2            

CXXVIII    100                         100     

CXXIX 11 11 14 64 51     39 3 7                      

CXXX 15 20 14 51 54     35 1 8               1 1      

CXXXI 18 22 13 47 68    1 14 1 13               1 2      

CXXXII 13 17 15 55 46     46 2 6                      

CXXXIII 17 19 15 49 63    1 22 1 12          1            

CXXXIV 1 1 1 97 4     94  2                      

CXXXV 18 22 13 47 68    1 15 2 14                      

CXXXVI 8 9 20 63                   100           

CXXXVII 26 14 13 47               100               

CXXXIX 6 13 6 75 4 6   20 70                        

CXL 10 14 23 53 46 8    36 4 6                      

CXLI 9 12 20 59 37 9    45 4 5                      

CXLII 10 11 17 62 45     42 6 7                      

CXLIII 14 16 20 50 38 5 6 9  28 2 4        1 6  1           

CXLIV 11 13 21 55 46 6  1  36 3 6        1   1           

CXLV 21 23 15 41 19  32 28  1 2 2         16             

CXLVI 19 20 32 29 84      8 8                      

CXLVII 13 16 21 50 68     22 2 8                      

CXLVIII 12 15 20 53 62     27 3 8                      

CXLIX 15 35 50                               

CL 13 17 19 51 55  12   23 3 7                      

CLI 8 24 44 24 100                             

CLII 1 9 1 89 2     98                        

CLIII 2 9 1 88 2                           98  

CLIV 3 9 3 85 1 3    75                       21 
CLV 3 31 26 40 18  67    2 5          8            

CC 7 11 20 62 52     38 5 5                      
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CCC 22 14 10 54               9 45   46           

CCCI 26 12 10 52               9 45   46           

CCCII 16 32 12 40 10  23 56 11                         

CCCIII 16 9 21 54 19  25 45 11                         

CCCIV 7 21 72                               

CCCV 24 13 5 58 14                      32 54      

CCCVI 25 12 10 53 19  8 50 10          13               

CCCVII 28 15 6 51 19               38       43       

CCCVIII 25 13 6 56 15                      85       

CD 26 22 36 16 38  7 8  15 14 4          14            

CDI 15 22 63                               

CDII 29 23 29 19 18  20 40   2          20             

CDIII 25 23 15 37 13  25 38             24             

CDIV 19 17 51 13 7   15     27          22 17  12        

CDV 11 16 43 30 15       4 81                     

CDVI 35 27 18 20 97       3                      

CDVII   100                               

CDVIII 13 20 18 49 15  32 4    4    45                  

CDIX 12 19 20 49 14   36    3           47           

CDX 3 15 50 32 3        4            93         

CDXI 29 22 8 41 18  20 40   2          20             

CDXII 7 21 72                               

CDXIII 15 21 38 26 10  7 19     32   6       26           

CDXIV 7 16 77                               

CDXV  43 57                               

CDXVI  100                                

CDXVII 15 20 16 49 23   20    4       11 11   31           

CDXIX 11 16 43 30 15       4 81                     

CDXX 19 17 51 13 7   15     27          22 17  12        

CDXXIIII 50 20 10 20 50       10             20 20        

CDXXV    100                      100        

CDXXVII 20 25 55                               

CDXXVIII 11 14 15 60 32  24 4  32 4 4                      

CDXXIX 13 20 54 13 10  14 23           2 12 14  12 2   11       

CDXXX 40 40 20                               

CDXXXI 10 30 20 40 15       5 80                     

D 20 32 12 36 5  25 5 5            5 5        40 10   

DI 23 7 54 16 59  10 23 5            3 1            

DII 23 37 10 30 50  50                           

DIII 35 50  15 100                             

DIV 54 18 14 14 100                             

DV 50 25  25 100                             

DVI 45 13 10 32 59  10 23 5            3 1            
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SECCION VII 
 

 

ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

 

1. Obras a ejecutar y requisitos 
 

1.1 Descripción de las obras 
 

La obra a licitar consiste en la rehabilitación de los pavimentos en carpetas asfáltica en la 
ciudad de Rivera. Se realizará la recuperación de pavimentos con baches, ahuellamientos y 
envejecidos. 

 

Los trabajos consistirán básicamente en bacheo en todo su espesor en carpetas que presentan 
problemas de base y recapados en carpetas asfálticas degradadas y en pavimentos de 
empedrado. 

 

Se prevé la construcción de obras de tres tipos: 
 

 Calles con Baches productos de reparaciones de OSE, o fallas en las bases. 
Se procederá a la sustitución de la base afectada en todo su espesor y reconstruir la 
carpeta asfáltica. 

 Pavimentos envejecidos o ahuellados, se realizará un recapado de 4cm de espesor. 

 Recapado de 5cm en pavimentos de empedrado como forma de mejorar la superficie de 
rodadura. 

 

2. Plan de trabajo – mantenimiento del tránsito 
 

El Contratista propondrá al Director de Obra un plan de trabajo con su señalización de obra, 
que atienda a un avance por tramos de modo de permitir procedimientos constructivos 
correctos y disminuir en lo posible las molestias al tránsito, rigiéndose por lo establecido en las 
Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para 
la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad vigente a agosto 
del 2003 (en adelante ETCM). 

 
 

3. Movilización 

 
La empresa contratista incluirá los costos de la movilización en los rubros que figuran en la 
licitación. 

 
 

4. Obras de Suelo y Pavimentos. 
 

Las obras de movimiento de suelos básicamente refieren a obras de sustitución de las bases 
en pavimentos que presentan baches. 
El pavimento será en carpeta asfáltica en caliente de 4cm para recapado de carpetas 
existentes y de 5cm sobre empedrados. 
Para el caso de los baches el espesor de la carpeta será 10cm. 
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5. Ejecución de las Obras 

 

5.1 Bacheo 
 

La Dirección de obra determinará las carpetas a ser bacheadas mediante orden de servicio. 
La empresa contratista recibirá orden de servicio determinando la ubicación de los baches y 
dimensiones de los mismos. 
Los baches se coordinarán simultáneamente con los recapados, por lo tanto, la empresa 
deberá tener dos o más frentes de trabajo de manera de cumplir con las órdenes de servicio. 
Las órdenes de servicio tendrán un plazo para ser cumplidos, todo incumplimiento será 
penalizado con multas de acuerdo a lo especificado en la sección VIII 
Para todos los casos en que los baches superen los 20m

2
 y cuya dimensión menor supere los 

2m de lado, el tendido de la carpeta asfáltica deberá ser realizado con terminadora de asfalto. 

 

Los trabajos consistirán en: 
 

 Cortar el pavimento utilizando cortadora de pavimentos, manteniendo las caras verticales y 
lados escuadrados. 

 Sustituir la base existente con material granular CBR>70% en todo el espesor afectado. 

 Nivelar y compactar. 

 Realizar un riego de adherencia sobre la base compactada. 

 Ejecución de una capa de rodadura de 10cm de carpeta asfáltica. La terminación deberá ser 
prolija y perfectamente nivelado con los bordes existentes. 

 Limpieza y retiro de todo material sobrante de la zona trabajada 
 

Todos estos trabajos, así como los materiales necesarios para realizar la tarea se pagarán a 
los precios establecidos en el rubro: 

 
7 Excavación no clasificada a depósito (m

3
) 

135 Base granular para bacheo CBR ≥ 70 % con transp. (m
3
) 

118 Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia (m
2
). 

102 Carpeta Asfáltica en caliente para bacheo (Ton) 

 

De acuerdo a lo establecido en las ETCM, vigentes a agosto del 2003, en los artículos 
referentes a Obras de Suelos, los trabajos de excavación se liquidarán calculando los metros 
cúbicos excavados geométricamente. 
Los materiales a emplear en la capa de base en lo que respecta a ejecución, tolerancias, 
medición y forma de pago cumplirán con lo especificado en la Sección 4 de las ETCM de la 
DNV de Agosto / 2003 
 

 

5.2 Recapados 
 

Los recapados serán en calles pavimentadas en empedrado y en carpetas ahuelladas o 
degradadas. 
La carpeta asfáltica se ejecutará sobre el firme existente, bacheado, regularizado y con el riego 
de adherencia; con un espesor promedio de 4 (cuatro) centímetros en aquellos recapados 
sobre carpeta. 
Para carpetas sobre empedrado, el recapado será de 5cm en promedio. De ser necesario una 
regularización de la superficie la Dirección de Obra podrá solicitar que se realice un recebado 
de la superficie con mezcla asfáltica antes del tendido con terminadora. 
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Los rubros incluyen el suministro de todos los materiales necesarios para la fabricación de la 
mezcla, la fabricación de ésta, el transporte hacia el lugar de trabajo, el tendido y la 
compactación de la misma, así como la emulsión para el riego de adherencia sobre el 
pavimento existente. 

Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos para los rubros: 

102-1 Mezcla asfáltica de bajo espesor para carpeta de rodadura (ton). 
118       Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia (m

2
). 

 
El riego de adherencia necesario deberá ser considerado en el rubro. 
 
Asimismo, cabe destacar, que el Director de Obra realizará la retención del 10% (diez 
porciento) del valor total del certificado mensual, hasta que se realice la correcta adecuación de 
las cámaras de saneamiento, dejándolas a nivel de la capa de rodadura. 

 

6. Limpieza 

 
El contratista deberá dejar limpio el lugar de las obras retirando todo material sobrante. 

 
 

7. Badenes. 
 

Los badenes serán de hormigón armado clase VII (según P.V Sección III), con una sección 
según lámina de detalle que se adjunta, con malla electrosoldada de hierro de 4.2mm 
separadas 15cm por lado, sobre una base estabilizada con cemento portland de 0,10m de 
espesor, a razón de 100 kg de cemento pórtland por m

3
 compactado. 

En los cambios de pendientes se evitarán los cantos vivos, debiendo realizar el acordamiento 
adecuado en cada caso. 

 

Las juntas de trabajo o de contracción que hubieren u ordene la Dirección se sellarán con una 
mezcla de asfalto (45%), arena voladora (30%) y filler calcáreo o cemento Portland (25%). 

 
Todos los trabajos descriptos anteriormente, incluida la base de tosca cemento del badén, así 
como la ejecución del badén en si mismo se pagarán de acuerdo al rubro 

 

230 Badenes de hormigón armado 

 

8. Demarcación Horizontal de Pavimentos 

 
El pintado de las marcas de tránsito se efectuará con pintura en frio sobre la superficie de los 
pavimentos en carpeta asfáltica, consistentes en las líneas blancas y amarillas de eje, líneas de 
borde de pavimentos, cebras, cruces peatonales y líneas de pare. 
La superficie sobre la cual se efectuará la demarcación deberá estar completamente limpia y seca 
a efectos de lograr una buena adherencia de la pintura, siendo de cargo y responsabilidad del 
Contratista la limpieza del mismo. 
La dirección de tránsito coordinará los trabajos con la empresa contratista, dando las pautas y 
normas a seguir. 
El marcado se hará de acuerdo a la Norma de Señalización Horizontal y a las instrucciones y/o 
esquemas que suministre el Director de Obras. 
En lo que respecta al ancho promedio (0.10m), no se admitirá tolerancia alguna en menos; en 
más, se aceptará hasta un 3%. 
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En lo que respecta a las longitudes promedio, ya sean de trazos o espacios, la tolerancia será del 
2 % en más o menos de lo indicado. 
Además de los parámetros anteriormente fijados se deberá obtener que los trazos pintados sean 
rectos y tengan bordes nítidos no siendo aceptable bordes laterales con esfumados. 
Asimismo, el espesor de la película de pintura deberá ser constante en todo el ancho de la marca. 

 

8.1. Tareas de premarcado 
El Contratista procederá al replanteo de las fajas a pintar por intermedio de un técnico universitario 
y personal competente, conjuntamente con un representante de la Administración. 
El replanteo consistirá en marcas de pintura o similar que constituyan una guía de precisión a las 
máquinas marcadoras. 
Las zonas de no adelantamiento se seleccionarán según la Norma Uruguaya de Señalización, y 
las disposiciones complementarias establecidas por la Dirección de Obra. 
A estos efectos el Contratista pondrá a disposición el equipo de mensura básico, constituido por 
un carrito con una cuerda de largo suficiente u otro elemento apto para esta tarea. 
Estas tareas de premarcado serán realizadas por el Contratista, con un día de anticipación al inicio 
del pintado, a los efectos de que la Inspección pueda realizar las verificaciones necesarias. 
El Contratante ordenará los trabajos en pavimentos en buenas condiciones de rugosidad para 
realizar la demarcación reflejante. Si el mismo no se encontrase en estas condiciones, el 
Contratista lo notificará por escrito a la Dirección y no realizará el trabajo en ese tramo hasta no 
recibir por escrito la orden correspondiente. 
Las condiciones climáticas (individualmente la temperatura y humedad relativa y combinadas a 
través del punto de rocío) bajo las cuales se podrán realizar los trabajos de pintado en frío, serán 
las recomendadas por el fabricante del material a emplear, debiendo estar avaladas por un 
Ingeniero Químico en representación del fabricante de la pintura y por el Contratista, siendo de 
responsabilidad de este la garantía de la misma. 
Los bordes de los trazos pintados deberán ser rectos y nítidos. Toda irregularidad se corregirá 
dentro de la tolerancia especificada en el presente pliego, además la franja de tránsito no deberá 
presentar ondulaciones superiores a 0.01m dentro de la longitud de un trazo de 3 m y de 0.03 m 
en una longitud de 100 mts., que no deberán presentarse por otra parte bruscamente. 
El material se utilizará en las condiciones que sea provisto por el fabricante. 
No se permitirá el agregado al mismo de sustancias de ninguna naturaleza que modifiquen su 
composición o características originales. 
De modo de preservar la pintura durante el período de secado de los efectos del tránsito por la 
zona de obra, solo se permitirá la utilización de elementos flexibles de P.V.C. o similares en la 
línea de las marcas, como por ejemplo conos delineadores. 

 
8.2. Forma de entrega y período de garantía o mantenimiento 

 
El trabajo será recibido provisoriamente luego de verificado el cumplimiento de las 
especificaciones. 
Los trabajos que no sean de recibo, deberán ser eliminados de manera que no se visualicen, de 
forma definitiva. 
Se establece un período total de garantía de buena ejecución de los trabajos a partir de la 
recepción provisoria de 12 meses para la pintura en frío. 
La marcación del pavimento deberá ser garantizada por la firma oferente, contra fallas debidas a 
una adhesión deficiente o a otras causas atribuibles, tanto a defectos de la pintura en sí, como al 
método y condiciones de aplicación. 
El plazo total de garantía será de 12 meses, cumpliendo además las evaluaciones parciales que 
se detallan: 

 

8.3. Deterioro o Desgaste: 
Se controlará por comparación con el “Patrón de Comparación del Deterioro de la Pintura de 
Pavimentos” del Adjunto de la Norma de Señalización Horizontal del MTOP (Edición Diciembre 
2001) 
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Se deberán cumplir los siguientes límites máximos: 
I) a la Recepción Provisoria 0% 
II) al cabo de 6 meses 10% 
III) al cabo de 12 meses 20% 

 

8.4. Espesor: 
El espesor se determinará sobre la superficie de pavimento pintada y al momento de la Recepción 
Provisoria, el espesor promedio deberá superar los 400 micrones. 
Se podrá determinar también sobra muestras de pintura aplicadas sobre chapas tomadas en la 
obra. 

 
8.5. Visibilidad diurna: 

Se evaluará mediante el Coeficiente de luminancia en iluminación difusa Qd 
Al momento de la Recepción Provisoria y de la Recepción Definitiva se exigirá una luminancia 
mínima de: 
Color blanco: 100 mcd/lx/m2 (en pavimento asfáltico) 
Color amarillo: 80 mcd/lx/m2 

 
8.6. Visibilidad nocturna: 

Se evaluará mediante el coeficiente de retroreflexión (RL) que se medirá con un reflectómetro. 
Al momento de la Recepción Provisoria, se exigirá un coeficiente de retroreflexión mínimo de: 

observación de 1,05° - Norma ASTM 1710) 

observación de 1,5°) 

Al momento de la Recepción Definitiva se exigirá un valor mínimo de: 
 

observación de 1,05° - Norma ASTM 1710) 

observación de 1,5°) 

 

cidencia de 86,5° y ángulo de 

Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos en el rubro: 

 
 

3043 Demarcación Horizontal de Pavimentos 

 
 

9. Especificaciones de los materiales 

 
 

9.1. Capa de base Granular 
 

El material a utilizar será suministrado por el Contratista y deberá cumplir con las condiciones 
establecidas en las ETCM de la Dirección Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003, el 
Capítulo A Sección IV del PV (con excepción de los artículos A-2-1 y A-2-4   de la misma 
referida a granulometría y desgaste los ángeles) y las siguientes especificaciones sustitutivas: 

 

 CBR  70% para el 100% del PUSM 

 Expansión menor del 0,5% medida en el ensayo CBR. 
El ensayo CBR y la expansión se realizarán con una sobrecarga de 9000 g. 

 Equivalente de arena  30. 

 X.IP < 180 

 X.LL < 750 
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X es la fracción (porcentaje) que pasa el tamiz #40, IP el índice plástico, LP el límite plástico e 
IP el índice plástico. Los ensayos serán según las Normas UY de la DNV. 

 

9.2. Capa de Mezcla Asfáltica 
 

9.2.1. La mezcla asfáltica deberá cumplir con una deformación máxima menor a 6 mm 
en el ensayo de resistencia a deformación plástica de la norma NLT 173/01 con 
una presión de ensayo de rueda de 9 kgf/cm2. 

 

Este ensayo se realizará sobre probetas moldeadas en laboratorio en la instancia de 
aprobación de la dosificación de la mezcla y sobre probetas extraídas del pavimento en la 
instancia del tramo de prueba establecido en la cláusula 7.7.1. de las ETCM de la Dirección 
Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003 y en la instancia de las verificaciones 
periódicas establecidas en cláusula 7.7.2. de las ETCM de la Dirección Nacional de Vialidad 
vigente a Agosto del 2003. 

 
Los costos de estos ensayos corresponderán a la DNV salvo en lo referente a los costos de 
transporte y cortado de las probetas que corresponderán al Contratista. 

 

Se deberá recabar para conformar una base de datos la velocidad de deformación de cada 
probeta en el intervalo 105 a 120 minutos (V 105/120). Se recomienda que esa deformación no 
supere 20µm/minuto. 

 
9.2.2. Se modifica la redacción de las cláusulas 7.2.1, 7.3.2. y 7.6.1. de las ETCM de 

la Dirección Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003 de la siguiente 
forma: 

 

9.2.3. El agregado grueso a utilizar deberá ser obtenido por trituración de roca sana. 
Los materiales que pasen el tamiz Nº 4 (UNIT 4.760) serán una mezcla obtenida 
de la trituración de roca sana, arena natural y finos provenientes de material 
granular natural. Los finos provenientes de material granular natural deberán ser 
no plásticos y tener un equivalente de arena no inferior a 45. La Inspección podrá 
exigir el zarandeo de la arena natural si fuere constatada la presencia de materias 
extrañas en el yacimiento. 
La mezcla de agregados para carpeta de rodadura estará integrada en un 100% 
de partículas provenientes de trituración de roca sana. 

 
9.2.4. Los cementos asfálticos cumplirán con el tipo AC 20 – tabla 2 establecido en la 

norma AASHTO M – 226. 
Los cementos asfálticos que no cuenten con un certificado del fabricante 
avalando el cumplimiento de la especificación indicada precedentemente serán 
rechazados, no pudiéndose incorporar a la obra. 
Las mezclas asfálticas realizadas con cementos asfálticos que no satisfagan la 
especificación indicadamente durante los ensayos de control realizados 
posteriores serán rechazadas. 

 

9.2.5. Se modifican los siguientes artículos del “Pliego General de Obras Públicas 
(Texto corregido de 1989)”, que quedarán redactados de la siguiente forma: 

 
Se modifica el artículo E-2-1-5 de la Sección VI – Mezclas asfálticas quedando redactado: “No 
se permitirá la ejecución de capas de mezclas bituminosas, si la temperatura del aire medida 
a la sombra fuera inferior a 5° C. Esta exigencia se elevará a 8° C en caso de que la capa a 
ejecutar tenga un espesor compactado inferior a 5cms.” 
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Se modifica el artículo F-2-1-1 de la Sección VI – Mezclas asfálticas quedando redactado: 
“Previamente a la medición de las obras ejecutadas y al trámite de su liquidación, el Director 
de Obra deberá formular su aceptación, para lo que se subdividirá previamente la obra en 
secciones de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600m2.) por vía de circulación.” 

 
Se modifica el artículo F-3-1-3 de la Sección VI – Mezclas asfálticas quedando redactado: “A 
los efectos de determinar el espesor y densidad en obra, en cada capa y faja de mezcla 
asfáltica ejecutada de cada sección, se procederá como se indica a continuación: 

 
Se considerará como lote, a la superficie de tres mil seiscientos metros cuadrados (3600 m2) 
ó a la fracción construida en la jornada, en una sola capa de mezcla asfáltica. 

 
Se extraerán testigos de cuatro pulgadas de diámetro en puntos ubicados aleatoriamente, a 
razón de un testigo cada 360 metros cuadrados, en un número no inferior a tres, los cuales no 
podrán estar ubicados en la faja de treinta centímetros delimitadas por los bordes externo e 
interno del lote analizado. 

 
A los efectos de la aceptación o rechazo de los trabajos, se podrá dividir el lote en dos únicos 
sublotes, los cuales deberán ser continuos y tener un área mínima del 30 % del lote original. 
Para el cálculo del espesor promedio se procederá en la forma siguiente: 
se calculará el promedio P1, de todos los valores individuales de espesor, obtenidos. 

 

Los valores individuales obtenidos superiores a 1,1 P1 se considerarán para los cálculos 
ulteriores con este último valor, y, con estos valores corregidos y los restantes, se calculará 
finalmente el espesor promedio Pm de cada sección.” 

 

Se modifica el artículo F-4-2 de la Sección VI – Mezclas asfálticas quedando redactado:” 
Durante la ejecución de cada una de las fajas y capas mencionadas en el Art. F 3-1-3, .se 
moldeará una probeta por cada 600 metros cuadrados (600 m2) pavimentados, con la 
técnica de moldeo y compactación indicadas según la norma UY M-3-89. 

 
Se moldearán como mínimo seis probetas por jornada, correspondientes a dos muestras 
diferentes de la mezcla asfáltica ejecutada. En caso de que se trabaje solamente media 
jornada, el mínimo de probetas será de tres. 

 
Se determinará el Peso específico Bulk de las probetas ejecutadas, según la norma UY M-5- 
89 ó UY M-6-89 según corresponda. 

 
Se determinará el promedio aritmético del peso específico de las probetas, que constituirá el 
peso específico de referencia de laboratorio a los efectos de las recepciones en obra. 

 
El peso específico promedio, logrado en obra, en cada lote y en cada sección, determinado 
sobre las probetas extraídas según lo previsto en el Art. F 3-1-3 se ajustará a las 
siguientes condiciones: 

 

Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5cm tendrán densidad mayor o igual al 97% 
del promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie. 

 
Capas de rodadura de espesor mayor a 5cm tendrán densidad mayor o igual al 98% del 
promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie. 

 
Capas de base, intermedias o de regularización tendrán densidad mayor o igual al 97% del 
promedio de referencia de laboratorio correspondiente a la misma superficie. 
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En ningún caso se admitirán valores individuales menores a 96%.” 
 

Se modifica en el artículo F-4-3 de la Sección VI – Mezclas asfálticas, las tolerancias 
máximas en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total, quedando: 

 
Tolerancia máxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla total 

Porcentaje de ligante bituminoso: ± 0,3% 
 

 
Tolerancia máxima en los porcentajes en peso, respecto de la mezcla de árido 

Tamiz 4760 o mayores 
 

± 6% 

Tamices menores del UNIT 
4760, excepto el UNIT 

± 5% 

Tamiz UNIT 74 
 

± 2% 

 

 
9.2.6.  Se modifica el siguiente artículo de las “Especificaciones Técnicas 

Complementarias y/o Modificativas del Pliego General de Obras Públicas (Texto 
corregido de 1989)”, que quedará redactado de la siguiente forma: 

 

Se modifica el artículo 7-8-3 quedando redactado: “Cuando se alcancen las exigencias de 
compactación, se hará el pago según las condiciones que se indican: 

 

 Capas de rodadura de espesor menor o igual a 5cm, capas de base, intermedias o 
de regularización: 

 
COMPACTACIÓN PORCENTAJE DE PAGO 

Igual o mayor  a 97% 100 

Mayor o igual a 96% y menor a  97% 
88 al 99 proporcionalmente 

al porcentaje de compactación 

 

 Capas de rodadura de espesor mayor a 5cm 
 

COMPACTACIÓN PORCENTAJE DE PAGO 

Igual o mayor  a 98% 100 

Mayor o igual a 97% y menor a  98% 
88 al 99 proporcionalmente 

al porcentaje de compactación 

Mayor o igual a 96% y menor a 
97% 

75 

 

 
9.2.7.  Se modifica en la tabla de la cláusula 7.4.1 de las ETCM de la Dirección 

Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003 el tamaño máximo nominal para 
la capa de rodadura, que debe ser de ¾” para espesores de la capa mayores o 
igual a 5cm. 

 

9.2.8.  Los agregados gruesos para mezclas asfálticas deberán cumplir un Índice 
de lajas menor o igual a 25% para capa de rodadura e Índice de lajas menor o 
igual a 30% para capas de base negra, según la norma de Índice de lajas IRAM 
1687. 
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9.2.9.  La capa de carpeta de rodadura deberá cumplir con lo especificado en la 
Sección 8 para las mezclas resistentes a deformaciones plásticas de las ETCM 
de la Dirección Nacional de Vialidad vigente a Agosto del 2003 con las 
siguientes especificaciones modificativas y complementarias: 

 

 La granulometría de los áridos que constituyen la mezcla deberá estar incluida en el 
siguiente huso granulométrico: 

 

Tamices mm % pasa 

19 (3/4”) 100 

12.5 (1/2”) 80 – 95 

9.5 (3/8”) 71 – 86 

4.75 (Nº 4) 47 – 62 

2.36 (Nº 8) 30 – 45 

0.60(Nº 30) 15 – 25 

0.30(N°50) 10 – 18 

0.075 (Nº 200) 4 – 8 

 
 

 
10. Ensayos a realizarse durante la obra 

 

La empresa se encargará de la realización de los siguientes ensayos: 

 Granulometría o ensayo de tamizado 

 Límites de Attemberg 

 Densidad máxima Proctor (T180) 

 Poder de Soporte California (CBR) 

 Densidad en sitio 

 Asentamiento del hormigón, cono de Abraham 

 Resistencia a la compresión en probetas cilíndricas de hormigón 

 Esta descripción es a modo de ejemplo, se realizarán todos y cada uno de los ensayos 
indicados en la normativa que conforma el contrato y requerido por la DO. 

 Estabilidad, Rice 

 Extracción de asfalto 

 Remanente. 

 Extracción de testigos. 
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SECCION VIII 

DE LOS INCUMPLIMIENTOS Y DE LAS SANCIONES 
 
 

1. Regulación 

1.1 Serán de aplicación además de las multas estipuladas en esta Sección todas aquellas prescritas 
en el presente pliego de condiciones particulares, y las que surjan de las normas aplicables a la 
contratación. 

1.2 Las multas podrán ser descontadas de los certificados de obra. 
1.3 Se pacta la mora automática en el caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones. 

 

2. Multas y sanciones 
a) Multas por incumplimiento en la ejecución de las obras. 
El incumplimiento por parte del Contratista de cualquiera de las disposiciones del pliego que no 
tenga especificada una penalización y/o de la Dirección de Obras, además de las que 
expresamente se establecen, le hará pasible de la aplicación de una multa equivalente a $ 6.000 
(pesos uruguayos seis mil) por día de atraso y por orden impartida y/o por  incumplimiento de otro 
tipo detectado, duplicándose en las reinicidencias. 

b) La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por el Contratista 
podrá dar mérito a la aplicación de las siguientes sanciones, no siendo las mismas 
excluyentes y pudiéndose dar en forma conjunta con otro tipo de sanciones o multas: 

1. Apercibimiento del Contratista. 
2. Inclusión en un registro propio del Contratante como empresa incumplidora. 
3. Ejecución de las garantías de fiel cumplimiento del contrato y de su refuerzo. 
4. Demanda por daños y perjuicios. 
5. Divulgación pública, mediante avisos de prensa, del/los incumplimientos. 

 

3. Multas resultantes por seguridad y señalización en obra 

La falta de elementos de seguridad y señalización en obra será sancionada sin otorgar tiempo de 
respuesta, con las multas que a continuación se detallan: 

 

SUBRUBRO UNIDAD 
Pesos 

uruguayos 

Cartelones indicadores de tramos c/u $ 3.000 

Señales de peligro c/u $ 6.000 

Señales de reglamentación e indicación c/u $ 3.000 

Elementos de balizamiento c/u $ 600 

Ropa de señalización de alta visibilidad c/u $ 600 

Banderilleros día $ 6.000 

 

4. Multas resultantes por alteraciones del medio ambiente 

 
Las órdenes de servicio relativas a cuestiones de medio ambiente, serán penalizadas 
directamente con una multa equivalente a $ 5.000,00 diarios hasta su solución, sin otorgarse 
previamente tiempos de respuesta. 
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ESTE FORMULARIO DEBE COMPLETARSE A MAQUINA O CON LETRA DE IMPRENTA LEGIBLE 
 

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 
LICITACIÓN PUBLICA Nº1/22 

PERSONA FISICA (nombres y apellidos completos) 

 

PERSONA JURÍDICA (denominación de la sociedad) 
 

 
En caso de diferir, nombre comercial del oferente 

 

Cédula de identidad o R.U.C. 
 

 

DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN 
 

Calle: Nº:    
 

Ciudad o Localidad:   
 

Código Postal: País:   
 

Teléfono No: Fax No.   
 

E-mail:   
 

En caso de tratarse de una persona jurídica, deberán indicarse los nombres y apellidos 
completos y números de cédulas de identidad de todos los administradores, directores y/o 
apoderados que tengan facultades para representar a la misma. 

 
Nombres Apellidos Cédula de Identidad 

   

   

   

DECLARO ESTAR EN CONDICIONES LEGALES DE CONTRATAR CON LA INTENDENCIA 
DEPARTAMENTAL DE RIVERA. 
FIRMA/S:   

 

ACLARACION DE FIRMA/S:    

 

 

 



Rehabilitación y construcción de pavimentos en carpeta asfáltica 

Pliego de Especificaciones Particulares 

Intendencia Departamental de Rivera 

Dirección General de Obras 

44 

 

 

EDICTO: 
INTENDENCIA DE RIVERA 

DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA 
Unidad de Licitaciones 

 
Licitación Pública 01/2022 

Expediente: 2021-8047 

Llamado a 
 

Licitación Pública para Rehabilitación y Construcción de Pavimentos en 

Carpeta Asfáltica en caliente en la ciudad de Rivera 
 

 RECEPCIÓN DE OFERTAS: Hasta la hora 12:00 del día 24 de marzo de 2022 en Unidad de  

Licitaciones calle Agraciada Nº 570 (PB) Rivera, en sobre cerrado. No se admitirán otras formas  

de presentación de las ofertas. Toda la documentación deberá ser recibida antes de dicha hora,  

debidamente firmada por quien corresponda. 

 

 APERTURA: El día 24 de marzo de 2022 a  partir    de  la hora  12:30 en Unidad Licitaciones.  

  

PLIEGO la adquisición del Pliego se efectuará en  la Unidad de Licitaciones de la Dirección General de 

Hacienda, previo pago en Div. tributos de la Intendencia Departamental de Rivera de  la  suma  de  $ 

5.000  (pesos uruguayos cinco mil), o en la Oficina Descentralizada de la IDR en Montevideo (Río 

Negro 1093).También se podrá depositar en cuenta corriente BROU 1536201-00008 o para depósito en 

redes de cobranza Cuenta Corriente BROU 041-0004667. 

Cuando se haga mediante depósito, deberán remitir por e-mail copia del mismo a la Unidad de 

Licitaciones (unidadlicitacionesidr@gmail.com) 

Disponible para su consulta en página web de la IDR,  ó en página de compras estatales o en Div. 

Adquisiciones.- 

 

Atento a la situación sanitaria se procurará evitar la aglomeración de personas para la apertura por lo cual 

se instrumentarán mecanismos para que las empresas puedan participar mediante plataforma zoom o 

similar. -Para ello deberán remitir antes de la hora fijada para la apertura un mail a 
unidadlicitacionesidr@gmail.com manifestando su intención de optar por este medio para que se 
les envíe  la invitación respectiva. Esto  es totalmente opcional pudiendo igualmente las mismas estar 

presentes en el acto de apertura. 

 

 

mailto:unidadlicitacionesidr@gmail.com

