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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 

1- OBJETO 
Llamado a ofertas para la contratación directa por excepción   para la construcción 

de Pluviales en la ciudad de Rivera en un metraje total según rubrado indicado en este 
Pliego Particular, o hasta el tope del valor de la licitación abreviada, si la referida 
cantidad supera dicho tope. 

 
2- PLAZO 

El plazo del contrato será de 12 (doce) meses a partir de la fecha del Acta de inicio 
de los trabajos. Este plazo está pactado a favor de la Administración por lo cual se 
entiende tácitamente prorrogado si no hay un acto en contrario de la misma. 

 
3- VARIACIÓN DE LAS PRESTACIONES 

Se regirá por lo establecido en el TOCAF. 
 

4- CESIÓN DE CONTRATO 
El adjudicatario podrá ceder total o parcialmente el contrato, con la previa y 

expresa autorización de la Administración a su exclusivo juicio, y deberá acreditar que 
el cesionario reúne como mínimo sus mismas capacidades técnicas y financieras, así 
como también cumplir con todos y cada uno de los requisitos estipulados en el presente 
pliego. 

 

5- SUBCONTRATACIONES 
El contratista deberá relacionar en su oferta, las subcontrataciones que estima 

realizar, cuando el porcentaje de las mismas supere el 20 % (veinte por ciento) de su 
oferta con Impuestos y Leyes Sociales incluidas. La IDR se reserva el derecho de 
autorizar o no las subcontrataciones pero en ningún caso podrán superar el 50 % del 
monto adjudicado. 

 

6- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Será responsabilidad del contratista que resulte adjudicado, sin limitarse a ello, la 

organización general de la obra, provisión de materiales, mano de obra, equipos, 
herramientas menores, EPPs, y Técnico en obra, necesarios para la correcta y 
completa ejecución de los trabajos. 

El Contratista será responsable por la protección de los aspectos de la Obra en el 
área aceptada para trabajo hasta la transferencia de esta a la Intendencia 
Departamental de Rivera (IDR). 

El contratista será responsable de no generar daños a las instalaciones existentes 
incluyendo y sin limitarse a ello, terminaciones de taludes, zanjas, cordones, veredas y 
todo elemento integrante de la zona entregada para los trabajos por lo que deberá 
disponer de lo necesario para que no se genere este tipo de inconvenientes. Asimismo, 
deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de evitar daños a las 
instalaciones tanto aéreas como subterráneas existentes, como ser instalaciones 
telefónicas, acueductos, Red eléctrica, etc. El Contratista será responsable por la 
actuación de su personal y por los costos emergentes de la reparación de los 
eventuales daños por él producidos. 

El contratista deberá efectuar las gestiones necesarias ante los entes 
propietarios de dichas instalaciones para la reubicación de las mismas, previo a la 
realización de tareas que puedan afectar su seguridad. 
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En caso de que en virtud de los trabajos fuera necesario remover cualquiera de 
las instalaciones existentes, el costo será de cargo del Contratista. 

Todo trabajo deberá completarse según los documentos de ingeniería, los planos 
de construcción, las Especificaciones Técnicas, la Memoria Constructiva de Vialidad 
Urbana, el plan de CQA (Garantía de Calidad) y la normativa vigente. 

Será responsable por la correcta disposición de todos los residuos que se      
generen como producto de su accionar o de su personal, y de la provisión de baños 
para su personal en obrador y zona de obra en cantidades suficientes. 

El Contratista no iniciará la desmovilización hasta tanto el Departamento de Medio 
Ambiente de la IDR o el Director de Vialidad Urbana considere que la zona de obra y 
obrador estén en condiciones medioambientales óptimas. 

Todas las operaciones deberán realizarse en forma acabada y de acuerdo a la 
mejor práctica reconocida como “el arte del buen construir”. 

Durante la ejecución de los trabajos, el personal a cargo del Aseguramiento de 
Calidad de la Construcción (CQA), verificará el cumplimiento de planos y 
especificaciones técnicas por parte del Contratista. 

La inspección, observación, aprobación u otras acciones realizadas por el 
personal de CQA no eximirán de ninguna manera al Contratista de la responsabilidad 
de llevar a cabo un Control de Calidad interno (CQC), ni tampoco de la responsabilidad 
de realizar el trabajo en concordancia con las Especificaciones correspondientes y 
reglas del arte de buen construir que son aplicables en Uruguay. 

Las cotas y dimensiones indicadas en los planos deben seguirse con exactitud y 
tendrán prioridad sobre las mediciones a escala. 

Se tomarán sobre el terreno los niveles necesarios y se marcarán con estacas 
numeradas los puntos extremos del terreno. El replanteo de ejes línea de cordón cuneta 
se efectuará mediante estacas, alfajías y cordeles, fijando los puntos de referencia para 
líneas y niveles en forma inalterable. Las mediciones de cotas deberán ser hechas con 
equipo tipo nivel óptico o superior. 

En general los niveles determinados en los planos son aproximados, la Inspección 
de Obra los ratificará o rectificará, durante la construcción, mediante órdenes de servicio 
o nuevos planos de detalle. 

El Contratista tendrá a su cargo la ejecución del obrador, el cual tendrá 
características y ubicación acorde con los trabajos a realizar y contará con la 
aprobación previa de la Inspección de Obra. Dicho obrador deberá estar de acuerdo a 
normativa vigente. 

 

7- DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS y RUBROS DE OBRAS 
Las principales tareas a ejecutar e ítems a cotizar, se encuentran detalladas en el 

Rubrado incluido en este documento. 
 

7.1- OBRAS DE DRENAJE 
El alcance de los trabajos a realizar por la Empresa Contratista será: 

• Suministro y colocación de colectores de PEAD doble pared de diferentes 

diámetros. 

• Construcciones de bocas de tormenta tipo 2 y tipo 3 con conexiones 

• Construcción de cámaras de inspección de hormigón armado 

https://asq.org/cert/quality-auditor
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• Construcción de alcantarillas, cabezales de alcantarillas y tomas de cuneta 

• Limpieza y conformación de canales de descarga 

 
El contratista será responsable por la organización y realización de todos los 

trabajos (suministro de mano de obra, materiales y equipos, dirección técnica, etc.) de 
acuerdo a las condiciones que se establecen en las Especificaciones Técnicas 
Particulares. 

 
7.2- ENTUBADOS 

 
Los trazados, longitudes y tamaños de colectores y canales, han sido elegidos 

teniendo en cuenta el caudal de agua a transportar durante la tormenta de diseño, la 
capacidad de transporte de las calles con cordón cuneta existente, las pendientes del 
terreno y las interferencias encontradas. 

El proyecto abordado ordena y conduce las aguas hacia vías naturales de 
escurrimiento, no significando en general modificaciones sensibles en las áreas 
interceptadas. 

 

7.3- EXCAVACIONES 

 
Antes de iniciar la excavación la empresa contratista deberá solicitar planos de 

interferencias a los organismos que tengan servicios en la zona que pueda resultar 
afectados por las obras. Quedará asimismo a su cargo las tareas de cateos y 
relevamientos para verificar la existencia de interferencias. 

Cualquier interferencia que pudiera obligar a modificar el trazado y ubicación del 
sistema de drenaje proyectado deberá requerir la aprobación de la Dirección de Obra. 

 

Todas las excavaciones serán practicadas en trincheras a cielo abierto. 

 
Las excavaciones a cielo abierto deberán practicarse de manera que el ancho de 

zanja sea el mínimo permitido, definido en función de los diámetros; siendo los anchos 
mínimos recomendados para las tuberías de PEAD: 

 

 
 

DN (mm) 
Ancho mínimo zanja 

(m) 

600 1.1 

750 1.75 

800 1.8 

900 1.9 

1000 2 

1200 2.2 
 

En general, el fondo de la excavación en tierra, tosca o roca sobre el que se 
asiente la obra en construcción, debe estar constituido por el terreno natural no 
removido; si el fondo fuera removido deberá extraerse el material desagregado. 
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Los costos de excavación están incluidos en el rubro suministro y colocación de 
caños no distinguiéndose tipo de material (arena, arcilla, tosca), no reconociéndose 
variación alguna de los costos por la presencia de agua. 

Para cuando se encuentre roca en la excavación será tenido en cuenta que: 
excavación de roca va a ser toda excavación que no pueda realizarse con una 
retroexcavadora tipo Caterpillar 320 y para su remoción sea necesario el uso de 
martillos o explosivos. 

En caso de encontrar roca, no se autorizará la utilización de barrenos sin la 
autorización de la Dirección de Obras, debiendo en caso de usarse, tomar todas las 
precauciones de práctica para evitar accidentes a las personas y cosas, siendo el 
Contratista responsable de los daños y perjuicios que causare. Además, estará 
obligado a dar cumplimiento a lo establecido en el decreto Ley 10.415 y la 
Reglamentación del 07/10/945 sobre el empleo de explosivos en obras. 

 
El Contratista podrá no realizar apuntalamientos o entibaciones si así lo autoriza 

expresamente la Dirección de la Obra, pero los perjuicios que resulten por esta causa 
serán siempre de cargo del Contratista. 

En aquellos lugares donde la Dirección de Obra considere que, en razón de la 
profundidad de las excavaciones y su distancia a las canalizaciones y/o construcciones 
existentes, se corra el riesgo de afectarlas, no se permitirá el empleo de equipos 
mecánicos de movimiento de tierra y el Contratista estará obligado a entibar la zanja si 
así se le ordenara. 

Todos los procedimientos de seguridad vinculados a las excavaciones están 
definidos en el decreto 89/995 de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción 
y específicamente en los artículos de 199 al 220, debiendo ser estrictamente 
observados en el desarrollo de las obras. 

 
Cuando se trabaje en proximidad de cables subterráneos de energía eléctrica, de 

teléfonos, fibra óptica, líneas de saneamiento o agua potable, el Contratista deberá 
solicitar la presencia de un Inspector de las correspondientes Oficinas Técnicas durante 
todo el tiempo en que se efectúe el movimiento de tierra (excavación o relleno) y estará 
obligado a respetar sus indicaciones. El pago de este servicio, así como el costo de los 
planos de relevamientos de los servicios que puedan requerirse, será incluido en la 
cotización de los trabajos. 

 
En cualquier caso, el asentamiento de las cañerías se realizará sobre una capa 

de 20cm de tosca compactada; si el terreno fuera de mala calidad para fundar la tubería, 
el asiento se hará sobre una base de 20cm de tosca cementada (tenor: 100 kg de 
cemento por m3 de tosca) en un ancho no menor que el diámetro del caño más 50cm 
complementada de manera que cubra el tercio inferior de la cañería. 

Las zanjas para los colectores pluviales se excavarán hasta la profundidad 
necesaria para que queden como mínimo 10 (diez) centímetros bajo los conductos. Las 
mismas deberán ser dispuestas en forma que sirvan de asiento regular a los conductos, 
los que deberán apoyar perfectamente en toda su longitud, a cuyo fin, el fondo de tosca 
compactada se cubrirá con una capa de arena apisonada de 10 (diez) centímetros como 
mínimo de espesor. 

Una vez preparado el fondo de la zanja, se colocarán los caños con su enchufe 
aguas arriba y se consolidará su situación dándoles la alineación y el nivel exacto que 
les corresponde. 
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Si al practicarse la excavación se excedieran los límites fijados anteriormente, el 
Contratista deberá rellenar por su cuenta y sin indemnización alguna el exceso 
excavado. 

 
Todos los materiales resultantes de las excavaciones y que no sean retirados de 

inmediato, serán depositados provisoriamente en las inmediaciones del lugar de 
trabajo, en forma tal que no creen obstáculos a los desagües ni al tránsito en general 
por calzadas o aceras ni impidan el acceso a las fincas de los vecinos, sino en la medida 
absolutamente imprescindible para la buena ejecución de las obras. 

 

7.3.1- Eliminación de agua de las excavaciones 
Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista 

adoptar todas las precauciones y ejecutar los trabajos concurrentes a ese fin, por su 
exclusiva cuenta y cargo; entendiendo por esto que el costo de todos estos trabajos y 
la provisión de materiales y planteles que al mismo fin se precisaren, se consideran 
incluidos en los precios que el Contratista haya consignado en su oferta, para este tipo 
de excavaciones. 

El Contratista, al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las 
excavaciones, deberá eliminar toda posibilidad de daños, desperfectos y perjuicios 
directos o indirectos a las edificaciones e instalaciones próximas, de todos los cuales 
será único responsable. 

 
 

7.4- TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE TUBERÍAS 
 

Los caños de hormigón serán suministrados por cantera Municipal y transportados 
por la empresa contratista. 
Deberá merecer especial cuidado la bajada de los caños al fondo de la 

excavación, evitándose los golpes que puedan perjudicar su resistencia. 
Las operaciones de carga, descarga y transporte deberán hacerse usando los 

medios adecuados según el peso de las piezas a manejar. 

 
 

7.5- COLOCACIÓN CAÑOS PEAD (corrugado de doble pared) 

 
Los caños se limpiarán antes de su colocación, eliminándose la suciedad, pintura, 

grasa, etc., adheridas, en especial en la parte de acoplamiento. 
Una vez limpios se bajarán al fondo de la zanja colocándolos en posición exacta 

con los encajes en dirección aguas arriba. 
La progresión del montaje se hará ascendiendo. 
Cuando exista interrupción de la jornada de trabajo se deberá taponar 

convenientemente la boca libre del conducto para evitar el ingreso de materias 
extrañas. 

Se dispondrá de un nivel óptico, con operador estacionado sobre el eje de la traza 
del conducto aguas arriba, para lograr una exacta nivelación de los caños en cada 
tramo. La inspección controlará esta operación y a su juicio, hará retirar y recolocar 
aquellos elementos que no estén correctamente nivelados. 
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Se utilizarán dos tipos de tuberías: Tubos estructurados de PEAD N-12 WT 
(corrugado de doble pared) y Tubos PEAD doble pared SN8 Magnum. 

 
Se deberán extremar los cuidados en todos los trabajos de construcción de la 

cañería: preparación del fondo de la zanja, asentamiento de los caños, ejecución de las 
juntas entre  caños y de  los empalmes entre cámaras y caños, colocación y 
compactación del relleno de las zanjas. 

 
Salvo que se diga expresamente otra cosa, en el costo unitario de los colectores 

se incluye el costo de todos los movimientos de suelo requeridos, incluyendo y sin ser 
limitativo, la totalidad de suministros, mano de obra, contratación de seguros, 
excavaciones, rellenos, reposición de rasantes y pavimentos, reposición de veredas y 
otras obras de arte, arreglo de desperfectos ocasionados en la infraestructura de los 
servicios públicos, arreglo de daños a otros bienes públicos y privados, etc. 

El costo unitario de los entubados se pagará de acuerdo a los precios establecido 
en los siguientes rubros: 

 

 
ml 

Suministro e Instalación tubería de Ø 400 mm de HORMIGÓN 
(Se recuerda que caños de hormigón son fabricados en Cantera Municipal, lo que reduce los costos de envío) 

ml Suministro e Instalación tubería de Ø 630 mm de PEAD Doble pared Magnum SN8 

ml Suministro e Instalación tubería de Ø 600 mm de HORMIGÓN 
(Se recuerda que caños de hormigón son fabricados en Cantera Municipal, lo que reduce los costos de envío) 

ml Suministro e Instalación tubería de Ø 800 mm de PEAD Doble pared Magnum SN8 

ml Suministro e Instalación tubería de Ø 750 mm de PEAD doble pared ADS N12-WT 

ml Suministro e Instalación tubería de Ø 700 mm de HORMIGÓN 
(Se recuerda que caños de hormigón son fabricados en Cantera Municipal, lo que reduce los costos de envío) 

ml Suministro e Instalación tubería de Ø 900 mm de PEAD doble pared ADS N12-WT 

ml Suministro e Instalación tubería de Ø 1000 mm de HORMIGÓN 
(Se recuerda que caños de hormigón son fabricados en Cantera Municipal, lo que reduce los costos de envío) 

ml Suministro e Instalación tubería de Ø 1000 mm de doble pared ADS N12-WT 

 

 
La tapada mínima permitida sin protección para todas las tuberías es de 60 cm, 

en los casos donde se tenga una tapada inferior se deberá informar a la dirección de 
obra quien irá definir si se debe proteger la tubería con hormigón armado. 

El hormigón para la protección de los caños se pagará por m3, al precio unitario 
establecido en el siguiente rubro: 

 
 

 

m³ 
Hormigón para badenes, revestimiento de fondo de canal principal y protección 
de tuberías. (suministrado por cantera Municipal) 

 
7.6- UNIÓN CAÑOS 

 
La unión de los caños de PEAD será mediante el adecuado ensamblado, con aro 

de goma para sellado con el objetivo de garantir la estanqueidad de la canalización. 
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Siguiendo el procedimiento estipulado por el fabricante 
 

7.7- RELLENO Y COMPACTACIÓN DE LAS ZAJAS 

 
Una vez colocada la cañería y terminadas las juntas, la Empresa Contratista 

deberá solicitar la inspección a la Dirección de Obra, este dará la autorización para el 
relleno de la excavación. 

 
El relleno se efectuará con pala manual, iniciándose por la colocación de arena en 

ambos costados del caño hasta la altura del diámetro horizontal en cada una de las 
distintas secciones transversales del colector, de manera de que las cargas estén 
siempre equilibradas. Este relleno se realizará distribuyendo el material en capas 
horizontales de espesor uniforme no mayor a 0,10 m y cubrirán el ancho total de la 
zanja. Se compactarán manualmente, con placas vibratorias. 

La arena utilizada en el relleno de la zanja deberá tener las condiciones óptimas 
de humedad, de manera de permitir la correcta ejecución de los trabajos. 

Previa autorización de la Dirección de Obra, podrá emplearse en sustitución de la 
arena, suelo desagregado sin presencia de materiales gruesos, acordándose en forma 
expresa las condiciones de colocación y compactación. 

 
Cuando los materiales de buena calidad procedentes de las excavaciones no sean 

suficientes a juicio de la Dirección de Obras para efectuar los rellenos, el Contratista 
deberá proveer el material procedente de otro yacimiento. 

 
Los últimos 50cm hasta alcanzar el nivel de rasante deberá ser rellenado con 

tosca CBR> 70% compactado al 98% del PUSM. 
De percibirse una mala compactación la dirección de obra podrá solicitar una 

prueba de carga con un camión de eje simple cargado con 13.500Kg en su eje trasero. 
Si la compactación es rechazada la empresa contratista deberá sustituir el material de 
relleno asumiendo los costos de los mismos. 

 

7.8- CÁMARAS DE INSPECCIÓN 

 
Se podrán agregar registros en aquellos casos donde haya cambios de pendiente 

o quiebres en el trazado del colector debido a algún tipo de interferencia, cambio de 
secciones de los colectores, conexiones de bocas de tormenta al sistema de drenaje, 
etc. Ningún tramo tendrá más de 100 m de tubería sin punto de inspección. 

 
Caso sea necesario, dentro una de las manzanas se propone colocar registros 

con captaciones de 1.20mx1.20m. Tanto la ubicación de los registros como la 
profundidad de los mismos se deberán definir in situ con la Dirección de Obra. Estos 
registros cuentan con captaciones laterales, debiendo ser colocados en puntos bajos 
de manera de ir captando el agua que escurre superficialmente en el interior de la 
manzana. 

Cualquier modificación en los registros sin autorización previa de la Dirección de 
Obra, que no responda estrictamente a las dimensiones, armaduras, etc., serán objeto 
de rechazo y el Contratista deberá ejecutarlo 
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íntegramente de nuevo a su cargo no aceptándose reparaciones o adecuaciones. 
Los registros de inspección de diferentes dimensiones se construirán todos de 

hormigón armado tipo C25, el cual será suministrado por cantera municipal. 
En todos los casos el suelo debajo de estas obras deberá estar perfectamente 

compactado de manera de evitar asentamientos que resulten perjudiciales a la 
estabilidad de la construcción. 

 
Todas las estructuras de hormigón armado se deberán asentar sobre una base de 

tosca cemento de 20cm de espesor. 

 
Construidos el fondo y las paredes de la cámara, se deberá colocar la losa pre- 

moldada o moldada in-situ, llevándose en consideración la colocación de la tapa de 
inspección pre-moldada. Estas losas deberán ser construidas en hormigón armado tipo 
C25. 

 
Posteriormente se deberá recomponer el terreno, con la colocación de material 

sobrante de la excavación, buscando eliminar piedras y fragmentos de estructuras que 
perjudiquen la compactación. Si este material no posee resistencia suficiente se deberá 
colocar tosca compactada. 

 
Todos los registros de inspección, de diferentes dimensiones, con y sin 

captaciones se pagarán al precio unitario establecido en los siguientes rubros. 
 

un Registros de inspección 1.0mx1.0m - 1.2mx1.2m 

un Registros de inspección 1.5mx1.5m 

 

El pago de estos rubros tiene en cuenta la totalidad de los costos involucrados 
directa e indirectamente para la correcta ejecución de la tarea. 

 

7.9-   CAPTACIONES – BOCAS DE TORMENTA 
 

Conforme se indican en los recaudos gráficos adjuntos, se construirán las bocas 
de tormenta a los efectos de captar las aguas pluviales de la cuenca. Las mismas se 
ejecutarán según el plano de detalle correspondiente, conforme a los Planos Tipo de 
bocas de tormenta de la Intendencia de Montevideo. 

La construcción de estos dispositivos debe obedecer las especificaciones del 
proyecto en lo que se refiere a la localización, dimensiones, formas y tipo de material 
empleado en las paredes y hormigones. 

 
Se entiende que los caños indicados para la conexión entre la boca de tormenta y 

los registros o bocas de desagües según corresponda, son prorrateados dentro del 
rubro boca de tormenta: 

 

un Boca de Tormenta Tipo 2 con conexión Ø 300 (BT2) 

un Boca de Tormenta Tipo 3 con conexión Ø 400 (BT3) 
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7.10- CABEZALES DE HORMIGÓN ARMADO CON Y SIN CAPTACIONES EN EL 
CORDÓN CUNETA 

 
Según ubicación establecida en los recaudos gráficos adjuntos, se construirán 

cabezales para alcantarillas con y sin captaciones en el cordón cuneta, dependiendo la 
ubicación del mismo. 

Siempre que se trate de una alcantarilla o toma de cuneta ubicada en un punto 
bajo se deberá hacer una captación en el cordón según plano de detalle 
correspondiente, de manera de permitir el ingreso del agua que escurre 
superficialmente por el cordón cuneta a la alcantarilla. 

En los casos donde se trata de cabezales que toman el agua que escurre por 
dentro de los terrenos para luego entubarla, se construyen cabezales sin captaciones. 

 
La construcción de estos dispositivos deberá obedecer las especificaciones del 

proyecto en lo que se refiere a la localización, dimensiones, formas y tipo de material 
empleado en las paredes y hormigones. Cualquier modificación deberá ser aprobada 
por la Dirección de Obra. 

Los cabezales con y sin captaciones se pagarán por m3 de hormigón, al precio 
unitario establecido en el siguiente rubro, teniendo en cuenta la totalidad de los costos 
involucrados directa e indirectamente para la correcta ejecución de las tareas: 

 

m³ Hormigón para cabezales de alcantarillas (suministrado por cantera Municipal) 

 

7.11- CANAL TRAPEZOIDAL A CIELO ABIERTO 
 

El canal abierto trapezoidal, tendrá una pendiente de fondo de 0,5%, por lo tanto, 
la profundidad del canal dependerá de la rasante del terreno. 

Como protección de taludes, y del suelo natural se deberá utilizar una malla de 
alambre tejido recubierto de PVC tipo Mac Mat sostenido con anclajes cada 0,5 m. 
Tanto uno como el otro tejido serán dispuestos en toda la extensión del talud y anclados 
en el fondo de hormigón y a un metro del borde exterior del talud. 

Los trabajos relacionados a la conformación del canal principal, con tejido tipo Mac 
Mat para protección de taludes se pagará al precio establecido en el siguiente rubro: 

 

 
ml 

Conformación de canal a cielo abierto, empastado con tejido tipo MacMat R 
(canal principal) 

 
El revestimiento del fondo de canal principal con hormigón del tipo C20, se pagará 

al precio establecido en el siguiente rubro: 
 

 

m³ 
Hormigón para badenes, revestimiento de fondo de canal principal y protección 
de tuberías. (suministrado por cantera Municipal) 

 
 

7.12- MOVIMIENTO DE TIERRA PARA CONFORMACIÓN DE CANALES DE 
DESCARGA Y CUNETAS 

 
Este ítem comprende la limpieza y conformación del cauce aguas arriba y aguas 

abajo de las alcantarillas y canales de descarga, de forma de asegurar un buen 
escurrimiento del flujo. 
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Los trabajos de limpieza y conformación consisten en eliminar el material 
depositado, vegetación o sedimentos y/o conformación de la sección definida en el 
proyecto. 

 
En lo que respecta a la conformación de las cunetas a partir de las nuevas 

rasantes definidas por la calle Maximiliano Luz, se deberá asegurar una pendiente 
longitudinal mínima de 0.5%. 

 
El retiro del material producto de la limpieza no será objeto de pago directo, 

debiendo estar incluido en el precio por metro lineal del rubro: 
 

ml Movimiento de tierra para conformación de canales de descarga y cunetas 

 
7.13- BADENES DE HORMIGON ARMADO 

 
Los badenes serán de hormigón armado clase VII (según P.V Sección III), con 

malla electrosoldada de hierro de 4.2 mm separadas 15cm por lado, sobre una base 
estabilizada con cemento portland de 0,10m de espesor, a razón de 100 kg de cemento 
portland por m3 compactado. 

El hormigón será suministrado por cantera Municipal. 
En los cambios de pendientes se evitarán los cantos vivos, debiendo realizar el 

acordamiento adecuado en cada caso. 
Las juntas de trabajo o de contracción que hubiere u ordene la Dirección se 

sellarán con asfalto oxidado o alquitrán. 
Todos los trabajos descritos anteriormente, incluida la base de tosca cemento 

del badén, así como la ejecución del badén en sí mismo se pagarán de acuerdo al rubro 
Correrá por cuenta del contratista todos los ensayos que correspondan realizar: 

Ensayo agregados finos 
Ensayos agregados gruesos 
Ensayos de rotura de testigos de hormigón 

La compactación del hormigón se realizará por medio de vibrador. 
Cualquier modificación en el trazado de un badén deberá ser previamente 

aprobado por Dirección de Obra. 
El Contratista con 35 días de antelación al hormigonado deberá entregar a la 

Dirección de la Obra, muestras de los materiales para ser ensayados, y resultados 
obtenidos en ensayos realizados de dicho material en laboratorio certificado. A tales 
efectos deberá someter a ensayo probetas de hormigón con tres contenidos de agua 
en tres dosificaciones diferentes con dos probetas de cada tipo según normas UNIT 
1081-2002 y UNIT-NM 101-1998. Se determinarán todos los componentes en peso 
cuidadosamente, incluyendo el agua para construir las probetas. - 

Efectuado y aceptado el ensayo de dosificación del inciso anterior, cuando se 
realice el llenado se extraerán 9 probetas, tres para ensayar a los 7 días y el resto a los 
28 días o según disponga el Director de Obra. 

La relación agua-cemento, será inferior a 0,5 en peso y para computarla deberá 
tenerse en cuenta la humedad preexistente de los agregados. - 

 

7.13.1- Agregados finos para hormigón 
 

Serán silíceos, de granos duros y resistentes al desgaste y de tamaño adecuado 
para su uso. - 

Estarán exentas de materiales extraños y vestigios de salinidad, siendo el 
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Contratista responsable de los perjuicios por el uso de agregados que no cumplan con 
los requisitos. - 

Respecto a impurezas orgánicas deberá dar un índice colorimétrico menor de 
500 partes por millón. - 

 

La curva granulométrica deberá ajustarse a: 
 

DESIGNACIÓN DEL TAMIZ HORMIGONES MORTEROS 

4760 90 – 100  

2380 56 – 95 100 

1190 53 – 85 60 – 90 

590 15 – 60 30 – 70 

297 5 – 35 10 – 40 

149 0 – 10 0 – 10 

 
Se podrá aceptar un agregado fino que no cumpla con lo anterior, siempre que satisfaga 
el ensayo comparativo definido por los apartados: E-2, E-3 y E-4 de la norma UNIT 84.- 

No se admitirá un agregado fino que tenga más de un 40% de partículas de un 
tamaño determinado, debiendo el Contratista modificar a su costo la granulometría para 
adecuarse a la establecida. - 

No se admitirá un agregado fino que tenga un total de más de 3% de materias 
extrañas y el porcentaje en pesos de sustancia nocivas, no podrá exceder de: 

Terrones de arcilla ....................... 1,5 % 
Materias carbonosas ..................... 0,25 % 
Polvo impalpable ......................... 3,0 % 
Partículas livianas ......................... 3,0 % 

 

7.13.2- Agregado grueso para hormigón 
 

Serán rocas trituradas natural o artificialmente; gravas u otros materiales inertes 

y de características similares, aprobadas por la Dirección de la Obra, que sean 
compactos, resistentes y durables y no estén recubiertos parcial o totalmente por 
sustancias que impidan su perfecta adherencia con el cemento. - 

El manipuleo y almacenado de los agregados gruesos para hormigones evitarán 
tanto la mezcla de impurezas perjudiciales como la segregación de los distintos tamaños 
de partícula. - 

No se admitirá en el agregado grueso más de un 10% de partículas achatadas, 
entendiéndose por tales, aquellas cuya mayor dimensión supere en 5 veces su espesor 
promedio. - 

La curva granulométrica estará comprendida: 
 

DESIGNACIÓN DEL TAMIZ TOTAL QUE PASA EN PESO 

UNIT TIPO 1 TIPO 2 

53760 ----- 100 

38080 100 85-100 

26880 95-100 ----- 

10040 ----- 35-70 

13440 26-54 ----- 

9520 ----- 10-30 

4760 0-10 0-5 
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Para el agregado tipo 1 deberá cumplirse que no más del cinco por ciento pase 

por el tamiz UNIT 2380 y no se admitirá un agregado que tenga más de un cincuenta 
por ciento de partículas de un tamaño determinado. - 

La Dirección de la Obra podrá autorizar alguna desviación de los límites 
establecidos para la curva granulométrica, según el tipo de trabajo en que se use el 
agregado grueso, de lo contrario el Contratista corregirá la granulometría o variará el 
dosaje para lograr la resistencia requerida. Estos ajustes no darán al Contratista 
derecho a reclamo. - 

No se admitirán en los agregados gruesos más de un 3% de sustancias extrañas, 
siendo los límites los siguientes: 

Terrones de Arcilla ..................... 0,25 % 
Materias Carbonosas ................. 0,25 % 
Polvo Impalpable ....................... 0,50 % 
Partículas livianas .......................3,00 % 

 

7.13.3- Agua 
Será potable y el Contratista abonará los derechos y gastos que su empleo 

origine. Si no hay agua corriente la Dirección de Obra establecerá su procedencia. - 
Será limpia, libre de aceites, ácidos, alcoholes, limo, arcilla, polisacáridos, sales, 

materia orgánica u otras sustancias nocivas. - 
El Ph en el entorno 5,5 – 8 y los sulfatos no superarán 0,5 gr/lt. 

 

7.13.4- Cemento 
El cemento Portland se ajustará las condiciones establecidas en las normas 

UNIT.- 
El cemento deberá ser depositado en almacenes secos, cerrados y cubiertos a 

fin de que se conserve seco y puro hasta su utilización. - 
Todo cemento que se encuentre granulado, en mal estado, o con más de 

noventa (90) días de almacenado en local seco, cubierto y estanco, será retirado de 
obra; debiendo el Contratista disponer sus planes de trabajo para ajustar los 
suministros a estas condiciones. - 

 

7.13.5- Aceros para hormigón armado 
Las barras de acero suministradas por el Contratista deberán cumplir con lo 

especificado en los recaudos gráficos adjuntos. 
La tensión límite de fluencia mínimo será de 4200 kg/cm2. 

 
7.13.6- Recubrimiento de protección de las armaduras 

Las estructuras de todo elemento que deba estar en contacto con el suelo o con 
agua o en hormigones vistos, deberán tener sus armaduras perfectamente recubiertas 
por un hormigón denso, compacto, sin oquedades, cuyo espesor, sobre las barras más 
expuestas será de 2 cm con una tolerancia de +2 mm. 

Para asegurar que se obtengan los espesores de recubrimiento establecidos se 
utilizarán separadores de material y diseño adecuados. 

 

7.14- BASES DE TOSCA CEMENTADA 
 

Todas las estructuras de hormigón armado se asentarán sobre una base de tosca 
cementada de 100kg de cemento portland por m3 de material compactado. 

El material de base tendrá un CBR≥ 70% que cumpla con las características 



Página 14 Pliego: Construcción Pluviales  

establecidas en el ítem 7.3. Base Granular. 
 

 

m³ 
Hormigón para badenes, revestimiento de fondo de canal principal y protección 
de tuberías. (suministrado por cantera Municipal) 

 

7.15- CONTROL DE CALIDAD 

 
Es de responsabilidad de la Dirección General de Obras la realización aleatoria y 

en cualquier momento de la obra, de pruebas y ensayos, que comprueben los 
resultados obtenidos por la adjudicataria, así como para formación de juicio en relación 
a la aceptación o rechazo del trabajo ejecutado. 

 

7.15.1- Control geométrico 

 
El control geométrico de las obras de pluviales será realizado con instrumentación 

topográfica y auxiliado de los proyectos específicos de cada obra. Los elementos 
geométricos son definidos en los proyectos específicos. Las dimensiones de los 
dispositivos de drenaje pluvial no deben ser diferentes de las indicadas en proyecto en 
valores al ± 5%. Todas las medidas de espesuras efectuadas deben situarse en el 
intervalo de ± 10% en relación con la espesura de proyecto. 

 
7.15.2- Finalizaciones 

 
Las características de terminaciones y texturas superficiales, relativas a la 

ejecución de los dispositivos de drenaje pluvial, son evaluadas de forma visual, 
agregándose, cuando la situación así lo amerite, otros procesos de control y 
verificación. 

 
7.15.3- Criterios de Certificación 

 
Los trabajos serán aprobados cuando se verifiquen las siguientes condiciones: 
Todos los ensayos de los materiales empleados cumplan con las normas vigentes 

UNIT 
Todas las terminaciones sean consideradas satisfactorias. 
Los trabajos estén en perfectas condiciones de conservación y funcionamiento. 
El alineado de los caños no posee desvíos superiores a los 2º (Dos Grados) 
Las características geométricas previstas en las órdenes de servicio y proyectos 

hubieren sido obedecidas. 
Para los demás dispositivos construidos, no existan variaciones mayores que el 

5% en cualquier dimensión y las espesuras de las paredes estén dentro del intervalo 
de variación del 10% con relación a las dimensiones de proyecto. 

En el caso de que los trabajos no cumplan con las condiciones anteriores, los 
mismos serán rechazados, debiéndose reconstruir dentro de los parámetros definidos 
en proyecto. 

En el caso de encontrarse alteraciones bruscas de pendientes entre tubos 
sucesivos superiores al 2%, desperfectos en las conexiones con separaciones que 
superen los 2 cm entre un tubo y el sucesivo, deformaciones diametrales superiores al 
2%, el contratista deberá proceder a la corrección de los desperfectos en un plazo 
máximo de 15 días. 
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7.15.4- Aprobación De Las Fuentes De Abastecimiento De Agregados 
 

El Contratista deberá presentar antes del inicio de obra, un estudio geológico, 
petrográfico y de laboratorio de las canteras que propone emplear como fuente de 
abastecimiento de agregados en la obra, para las capas de base y subbase, 
tratamientos bituminosos que compruebe que las mismas satisfacen las 
especificaciones establecidas para los materiales. 

Deberá contar con, por lo menos, un par de canteras ensayadas, debidamente 
legalizadas, a modo de asegurar la continuidad ininterrumpo de la obra. 

Los materiales para realizar los estudios geológicos, petrográfico y de laboratorio 
se realizarán sobre muestras que deberán ser representativas de la zona de la cantera 
que el Contratista pretende utilizar y su selección se realizará en conjunto entre el 
Contratista y el personal que designe la Intendencia Departamental de Rivera. 

 
Los estudios en particular contendrán, sin limitarse a ello: 

Estudio geológico y petrográfico (para agregados basálticos). 
Ensayos de laboratorio: 
desgaste Los Ángeles (UY A 23) 
asentamiento del Hormigón en Cono de Abrams 
resistencia a la compresión en probetas cilíndricas de Hormigón 

 
Nota indicando espesores y profundidades a explotar, para materiales basálticos 

se seleccionarán las porciones situadas hacia la parte central o central-basal de las coladas. 
Previa a su utilización el Contratista deberá presentar la solicitud de aprobación 

de cantera a la Inspección, adjuntando copia de documentación que compruebe que la 
exploración de la misma está amparada legalmente. 

La solicitud de aprobación de cantera debe incluir: 
Los estudios técnicos descriptos. 
Los estudios y ensayos complementarios que la Inspección considere 

pertinentes. 
El Contratista dispone de diez (10) días hábiles a partir de la fecha del acta de 

inicio para la presentación de los estudios y ensayos complementarios que la Dirección 
de las Obras considere pertinentes. 

Los materiales para realizar los estudios y ensayos de laboratorio 
complementarios se realizarán sobre muestras que deberán ser representativas de la 
zona de la cantera que el Contratista pretende utilizar y su selección se realizará en 
conjunto entre el Contratista y la Dirección de las Obras. 

La Dirección dispone de ocho (8) días hábiles a partir de la presentación de la 
solicitud de aprobación de cantera para aceptar o rechazar la calidad de agregados 
contenidos en la misma. 

El contratista no podrá iniciar la explotación de la cantera antes de tener la 
aprobación escrita de la Inspección. 

Cuando, en el transcurso normal de las obras, sea necesario cambiar de banco 
de extracción en una misma cantera, Dirección de Obra podrá solicitar a la empresa 
contratista que presente resultados de ensayos que correspondan al área afectada. 

 

7.16- TAREAS ACCESORIAS INCLUIDAS EN ALCANCE 
Corresponde por parte del Contratista, sin derecho a cobros adicionales, ejecutar 

como obras accesorias, sin limitarse a ello, todas aquellas señaladas a continuación y 
todas las tareas que, sin ser mencionadas explícitamente, se consideren necesarias 
para la correcta ejecución de los trabajos. A modo de ejemplo, se citan entre otras, las 
siguientes: 
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➢ Retiro de los materiales sobrantes. 
➢ Colocación y mantenimiento de la señalización necesaria. 
➢ Desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los 

trabajos durante su realización y posterior al mismo. 
➢ Reparación de todos los servicios afectados por la obra. El contratista deberá 

contar con personal idóneo para la reparación de los mismos, y contar con la 
autorización correspondiente. 

➢ Extracción de raíces que afecten la durabilidad del pavimento 
➢ En caso de interferencia con otros servicios públicos, el contratista se hará 

cargo de las gestiones ante los entes que correspondan. 
➢ Adecuación de los niveles de tapas de saneamiento. 
➢ Limpieza permanente de zona de obra y obradores. 
➢ Comunicación permanente a Dirección de Obras y demás interesados sobre 

trabajos que interfieran con la normal fluencia de tránsito personal y o vehicular. 
➢ Realización de desvíos de tránsito necesarios y su señalización mientras duren 

las tareas. 
➢ Rebajes necesarios para accesos vehiculares 

➢ Rebajes en todas las esquinas para accesibilidad 
 

8- EQUIPOS MÍNIMOS EXIGIBLES 
Para una correcta ejecución de los trabajos la empresa contratista deberá contar 

en obra con un mínimo de equipos necesarios que se detallan a continuación sin 
limitarse a ello: 

 
➢ Retroexcavadora 
➢ Camión con volcadora 
➢ Compactador liso autopropulsado 
➢ Equipo para preparar Hormigones y morteros 
➢ Compresor 
➢ Generador 
➢ Herramientas de mano 
➢ Vibradores de inmersión 
➢ Lampazo metálico 
➢ Reglas de aluminio 
➢ Equipo de nivelación 
➢ Tanque de agua 
➢ Elementos para asegurar el curado 
➢ Plancha vibratoria para compactación 
➢ Moldes metálicos 
➢ Bomba de Achique (tipo sapo) 
➢ Lo necesario para hacer juntas de dilatación y de trabajo. 

 
La cantidad de equipos deberá ser definida de acuerdo a la programación 

aprobada por Dirección de Obra, para la correcta ejecución de las tareas. 
La IDR tendrá la facultad de analizar si los equipos presentados son suficientes 

para la ejecución de la obra, en caso de que no se presenten todos o se presenten 
equipos de capacidad operativa similar. 

 
9- MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Durante el desarrollo de las tareas los operarios deberán estar perfectamente 
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identificados y visibles al tránsito, y contarán con los elementos de seguridad exigidos 
legalmente a tales efectos (chalecos reflectivos, conos delimitando la zona de trabajo 
en un número no inferior a seis, cascos, botines con punta de acero, cartelería de 
señalización, etc.), siendo de total y absoluta responsabilidad del contratista su 
cumplimiento, estando la IDR exonerada de toda responsabilidad. 

El contratista cumplirá con todas las leyes laborales vigentes durante el plazo de 
la contratación, así como con todas sus obligaciones fiscales y contratación de seguros 
para el personal (BPS, DGI, MTSS, BSE). 

El / o los vehículos usados por el contratista, y destinados a la obra a realizar, 
deberán contar con seguro contra terceros. 

La constatación del incumplimiento de cualquiera de los extremos aquí previstos 
podrá dar lugar a la rescisión de la contratación con el cobro automático de multas y de 
la garantía de cumplimiento. 

9.1- MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEÑALIZACIÓN 

 
El contratista está obligado a facilitar la circulación por la Avenida en condiciones 

de total normalidad, suprimiendo las causas que puedan ocasionar molestias, 
inconvenientes o peligrosidad para los usuarios. Asimismo, podrá restringir la circulación 
cuando sea estrictamente necesario, por razones de seguridad o reparaciones urgentes. 
Cuando esto suceda, el contratista deberá instalar en la zona afectada la totalidad de 
los dispositivos de señalización de obras exigidos por la Norma correspondiente, siendo 
responsable tanto de la colocación como del mantenimiento de los mismos en correcto 
funcionamiento. 

Los diseños, formatos, tamaños, cantidad y disposición de las señales u otros 
elementos de señalización de obras a utilizar deberán ajustarse completamente a los 
requerimientos de la Norma Uruguaya de Señalización de Obras. 

En Anexo 1, se adjunta ejemplo de tipo de cartelería utilizado en IDR 
 

9.2- TRÁNSITO DE VEHÍCULOS 
El contratista no podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito de vehículos, y 

toda vez que para la ejecución de los trabajos deba utilizar toda la calzada, previa 
coordinación con Dirección General de Tránsito y Transporte de Intendencia 
Departamental de Rivera y autorización de Dirección de Obra, deberá construir o 
habilitar vías provisorias laterales, o desviará el tránsito por caminos auxiliares. Cuando 
se realicen trabajos afectando solamente media calzada, deberá dirigir el tránsito sobre 
la media calzada habilitada para la circulación. 

Es obligación del contratista señalizar claramente todo el recorrido de los desvíos 
y caminos auxiliares, asegurando su eficacia mediante todas las advertencias 
necesarias para orientar y guiar al tránsito, tanto en el día como durante la noche, para 
lo cual serán necesarias señales luminosas con características adecuadas. 

A tales efectos, podrán habilitarse al tránsito la zona de la faja del camino y/u otros 
caminos existentes realizando mejoras cuyo programa deberá ser aprobado 
previamente por la Dirección de Obra. En todos los casos, el contratista será 
responsable de que las vías auxiliares se encuentren en adecuadas condiciones de 
transitabilidad y de garantizar que la circulación por las mismas se realice a una 
velocidad razonable y sin riesgos ni molestias para los usuarios. 

 

9.3- TRÁNSITO DE PERSONAS 
El contratista deberá ejecutar los trabajos procurando evitar molestias a las 

personas que transitan cerca de la obra. Las señales y elementos de seguridad a colocar 
deberán estar diseñados e instalados de manera de proteger en forma efectiva a los 
peatones, ciclistas o cualquier otro usuario del entorno de la obra, de los peligros 
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generados por la obra, impidiendo el pasaje de los mismos a la zona en la que se 
encuentra el peligro. 

El contratista deberá disponer de desvíos claramente indicados y señalizados para 
los peatones que deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstáculos 
peligrosos o etapas constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstáculo en 
forma segura y confortable en todo momento. 

 

9.4- SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA DE OBRA 
El contratista será responsable del suministro y colocación de los dispositivos que 

sean necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con 
la Norma Uruguaya de Señalización de Obras y con las indicaciones del Director de 
Obra. Asimismo, está obligado a tomar los mismos recaudos cuando existan 
obstáculosque limiten la circulación normal por la calzada. 

La señalización de obra deberá estar diseñada para brindar seguridad al tránsito 
de personas y vehículos que circulen por la zona, así como al personal obrero empleado 
en la obra. 

 
9.5- RESPONSABILIDAD POR DAÑOS 

Serán de entera responsabilidad del contratista los daños que durante la ejecución 
de los trabajos se ocasionarán a toda propiedad de la Intendencia Departamental de 
Rivera, u a otros organismos estatales, así como también daños ocasionados a terceros. 
El contratista deberá reponer todo elemento que se deteriore o destruya, tanto de la 
Intendencia Departamental de Rivera como de terceros. Para el caso de que se quisiere 
abonar el costo de los materiales deteriorados o destruidos se tendrá en cuenta el precio 
actualizado de dichos elementos más el costo de la mano de obra por su reposición. 
Estos pagos se deducirán de los créditos del contratista ante la Intendencia 
Departamental de Rivera. 

El contratista no tendrá derecho a reclamaciones ni indemnización alguna por parte 
de la Administración en concepto de daños y perjuicios, por los daños ocasionados por 
el tránsito público pasante por la obra. 

La Administración queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes 
originados en deficiencias en los desvíos, señalización de la obra o de los propios 
desvíos, elementos de seguridad y protección, etc. 

 

10- REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA 
El contratista deberá contar con un profesional técnico idóneo, de la industria de la 

construcción (Ingeniero o Arquitecto), con una experiencia mínima comprobable de 5 
años, el cual se designará en la propuesta, y será responsable de los trabajos. En caso 
de que no se designe, la IDR podrá concederle un plazo de dos días para que lo presente 
y en caso de que no lo haga se rechazará la oferta. El mismo deberá estar presente en 
el inicio de los trabajos, replanteo, mediciones y certificaciones, bien como en otras 
oportunidades que la Dirección de Obra de la IDR lo entienda conveniente. 

La designación de dicho técnico deberá ser aprobada por escrito por la Dirección 
General de Obras de la Intendencia Departamental de Rivera y será sustituido toda vez 
que esta lo estime necesario para el mejor desarrollo de los trabajos. 

Independientemente de lo expuesto anteriormente el responsable técnico por parte 
de la Intendencia Departamental de Rivera podrá realizar las recorridas que considere 
pertinentes en la zona de trabajo. Además, la empresa contratista deberá contar en 
forma permanente en la zona de obra con un Capataz Técnico con experiencia en obras 
similares de un mínimo de dos años. A tales efectos se deberá indicar por parte del 
adjudicatario el nombre del Capataz Técnico y su teléfono de contacto. En cada recorrida 
se labrará un acta indicando el estado de la zona; en el caso que se constaten 
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irregularidades se aplicarán las multas estipuladas en el presente Pliego Particular. Las 
notificaciones realizadas al capataz o encargado de la obra se considerarán válidas para 
la empresa. 

La designación de dicho técnico deberá ser aprobada por escrito por la Dirección 
General de Obras de la Intendencia Departamental de Rivera y será sustituido toda vez 
que esta lo estime necesario para el mejor desarrollo de los trabajos. 

Independientemente de lo expuesto anteriormente el responsable técnico por parte 
de la Intendencia Departamental de Rivera podrá realizar las recorridas que considere 
pertinentes en la zona de trabajo, por tal motivo la empresa deberá contar en 

forma permanente en la zona con un capataz o encargado con el cual se pueda contactar 
dicho responsable técnico por el municipio en el momento que lo crea oportuno, a tales 
efectos se deberá indicar por parte del adjudicatario el nombre del encargado y el 
teléfono correspondiente. En cada recorrida se labrará un acta indicando el estado de la 
zona; en el caso que se constaten irregularidades se aplicarán las multas estipuladas en 
el artículo 19.- Las notificaciones realizadas al capataz o encargado de la obra se 
considerarán válidas para la empresa. 

 

11- CONDICIONES LABORALES 
El contratista deberá resolver por sí mismo todo lo requerido para el empleo de 

mano de obra, transporte, alojamiento, alimentación, suministro de agua potable, 
vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes respetando los 

laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios, según las normas vigentes. 
El personal de la empresa deberá prestar sus servicios debidamente uniformado; 

identificable, y dotado con los elementos de seguridad exigidos legalmente. 
La Administración podrá exigir a la adjudicataria la documentación que acredite el 

pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los 
recaudos que justifiquen que está al día en el pago de la póliza contra accidentes de 
trabajo así como las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago 
de los servicios prestados. Las empresas deberán comprometerse a comunicar al 
Organismo contratante en caso que éste se lo requiera los datos personales de los 
trabajadores afectados a la prestación del servicio a efectos de que se puedan realizar 
los controles correspondientes. 

Si la contratante o la Dirección de Obra, considera que el contratista ha incurrido 
en infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dará cuenta a la 
Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las 
inspecciones correspondientes. 

La Administración podrá retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los 
créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada. 

 

12- DIRECCIÓN TÉCNICA E INSPECCIÓN DEL SERVICIO 
La dirección y fiscalización de los trabajos estarán a cargo de un responsable 

técnico por parte de la Intendencia Departamental de Rivera, quién procederá a dar su 
conformidad por escrito, pudiendo realizar observaciones al mismo si a su juicio entiende 
que no se ajusta a lo pactado. En caso de que algún aspecto del servicio no se adecue 
a lo establecido, el proveedor, a su costo y dentro del plazo que se estipule por el 
responsable técnico municipal, deberá corregirlo, no dándose trámite a la conformidad 
hasta que no se haya cumplido la exigencia precedente, sin perjuicio de la aplicación de 
las multas correspondientes. Si vencido dicho plazo el adjudicatario no hubiese dado 
cumplimiento a lo solicitado, ni justificado a satisfacción de la Administración la demora 
originada, la Intendencia podrá determinar la rescisión del contrato, con la pérdida de la 
garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
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13- PROPUESTAS 
Las propuestas deberán subirse al sistema por escrito redactadas en forma clara 

y precisa, en idioma castellano y firmada por el oferente o sus representantes. 
Sus hojas serán numeradas correlativamente. 

Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura, a criterio de la 
Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta. 

Las mismas se presentarán por escrito con el siguiente contenido: 
 

“CONTRATACION DIRECTA – “CONSTRUCCIÓN DE PLUVIALES EN LA CIUDAD DE 
RIVERA” 

 
NOMBRE DEL PROPONENTE:...................................................................................... 

 
“N.................., constituyendo domicilio a los efectos legales en la 

calle.........Nº..........de la ciudad de............................................... correo electrónico… 
declarando que está capacitado para contratar con el Estado de acuerdo al artículo 46 
del TOCAF; se compromete a       realizar la ejecución de las obras de acuerdo al Pliego 
de Condiciones Particulares que rige la presente contratacion, que declara conocer y 
de acuerdo con lo que allí se especifica, por un precio total de pesos uruguayos 
(impuestos y LLSS incluidas). 

Los precios deberán indicarse en números y letras. 
 

Junto a la oferta, deberá ofrecerse la siguiente información: 
Descripción detallada de los antecedentes de la empresa en contratos con objetos 

similares al del presente llamado u otros antecedentes, indicando nombre del 
contratante, períodos de prestación de servicios y montos de los contratos. 

Declaración de su infraestructura para el desarrollo de los trabajos; por ejemplo: 
los equipos con los que cuenta la empresa; determinación de los técnicos que actuarán 
conforme a las exigencias del presente pliego, incluyendo sus currículums y fotocopia 
de sus títulos; y determinación del personal con el cual habrá de cumplir con las tareas 
contratadas. 

En caso de no poseer parte o la totalidad de los equipos, describir los que habrá 
de utilizar en caso de que le sea adjudicado el contrato, y en qué plazo habrá de contar 
con los mismos, lo cual obligará a la empresa frente al contratante a cumplir con dicho 
plazo. 

 

13.1- REQUISITOS FORMALES 
La empresa oferente deberá estar registrada en RUPE y contar con el Certificado 

del MTOP (VECA) vigente. 

 
Deberán acompañar antecedentes, infraestructura y equipos a efectos de la 

evaluación correspondiente. En caso de que no lo presenten y se trate de datos de tipo 
histórico la IDR podrá solicitarlos y la empresa deberá presentarlos en el plazo de dos 
días 
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Para participar del llamado deberá haber abonado previamente el importe del pliego de 
condiciones (se desestima la oferta que no lo haya realizado). 

13.2- GARANTIAS DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. 
No se exigirá para esta contratacion 

 

13.3- REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
Cada firma oferente podrá designar a la persona o personas que la representen 

ante la Intendencia Departamental de Rivera, en todas las actuaciones referentes al 
llamado, sin perjuicio de las autorizaciones vigentes en RUPE. Dicha designación podrá 
hacerse mediante el otorgamiento de: 

Poder general. 

Poder especial o carta poder general para todas las licitaciones de la IDR. 
Todo esto si fuere persona diferente a la que figura en RUPE 

 

13.4- VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA 
Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos 

en la oferta, tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no responden 
estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de 
plano, rescindiendo el contrato respectivo sin que ello dé lugar a reclamación de clase 
alguna. 

 
13.5- COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

La oferta consistirá en un precio fijo unitario por rubro, expresado en pesos 
uruguayos, que corresponderá el servicio básico descrito en el Objeto, pero la 
adjudicación se hará por precio total. 

Deberá expresarse con precisión qué tributos comprende o no el precio cotizado. 
El silencio de la propuesta al respecto, determinará la presunción de que el Impuesto al 
Valor Agregado y todo otro tributo que corresponda ser aplicado está incluido en la 
propuesta. 

Serán tenidos en cuenta, a los efectos de la comparación de las propuestas, los 
aportes por Leyes Sociales. A los efectos indicados se considerarán como leyes        
sociales las calculadas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Leyes Sociales = Monto Imponible x 71.80% 

El precio de oferta para el proyecto presentado por la Administración es el que 
resulte de la suma de multiplicar los metrajes indicados por la Administración por los 
precios unitarios cotizados en la propuesta y más las leyes sociales. 

Los oferentes deberán identificar los montos imponibles en sus propuestas según 
lo establecido en el artículo 16 (B) del PO. En el Monto Imponible el oferente incluirá el 
total de jornales que corresponda a la aplicación de la Ley Nº14.411. 

 

El Monto Imponible no podrá ser inferior al 20% de monto básico de obra. Las empresas 

que coticen Montos Imponibles por debajo de 20% sufrirán ajuste hasta alcanzar el 

mínimo (20%) para comparación de las ofertas (en esta etapa de calificación y no para 

una eventual mejora de ofertas).  

 
En caso de superarse el monto de la oferta de Leyes Sociales, según resulte de 

las planillas de declaración de personal presentadas por el Contratista, se descontarán 
de los créditos que tuviera el Contratista con la Intendencia. 
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Los aportes al Banco de Previsión Social quedarán a cargo del contratante. Los 
pagos de Leyes Sociales por la Intendencia Departamental de Rivera se realizarán en 
base a las planillas de aportes que presente la Empresa contratista mensualmente. 
Dichos pagos se harán hasta el tope indicado por la Empresa en su propuesta, superado 
el tope antes establecido, los siguientes pagos los realizara la IDR mediante la retención 
del importe que corresponda del certificado respectivo a la Empresa  contratista. A los 
efectos de la adjudicación y para el estudio y cotejo de las propuestas se tendrán en 
cuenta los aportes calculados por la Empresa y declarados en la oferta, con la aclaración 
que se establece en la presente clausula. 

La liquidación a los efectos del pago de BPS se realizará mensualmente según el 
monto declarado en la planilla del personal presentada por la Empresa. La IDR no 
reconocerá como montos a pagar al BPS todas aquellas planillas que no estén firmadas 
y selladas por la Dirección General de Obras.  

 

13.6- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 
Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 120 (ciento 

veinte) días, a contar desde el siguiente al de la apertura de las mismas, a menos que, 
antes de expirar dicho plazo la Administración ya se hubiera expedido respecto a ellas. 

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, a no 
ser que medie notificación escrita a la Administración manifestando su decisión de retirar 
la oferta y, la falta de pronunciamiento de esta última en el término de diez días hábiles 
perentorios. 

 

13.7- CALIFICACIÓN TÉCNICA 
Los oferentes deberán presentar a efectos de calificar la aptitud de la empresa: 

Referencias de empresas públicas y/o privadas a las cuales le hayan realizado trabajos 
similares al licitado en el presente llamado, describiendo detalladamente los mismos. 

 

13.8- RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS 
    
Las propuestas serán recibidas UNICAMENTE EN LINEA hasta la hora 12:00 del día 07 de 
noviembre de 2024. Sólo se considerará válida la oferta que haya sido ingresada con 
toda la información y documentación requerida, esto es que los oferentes deberán ingresar 
sus ofertas (económica y técnicas completas) en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. 
No se recibirán ofertas por otra vía. 
 Se adjunta en Anexo el instructivo con recomendaciones sobre la oferta en línea y accesos a 
los materiales de ayuda disponibles. 
 
La documentación electrónica complementaria adjunta de la oferta se ingresará en archivos 
(el tamaño máximo por archivo es de 100 Mb) con formato txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, xlsx, odt, 
ods, zip, rar y 7z, sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado. Cuando el oferente 
deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte 
papel, deberá digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con el resto de su oferta. En caso de 
resultar adjudicatario, deberá exhibir el documento o certificado original, conforme a lo 
establecido en el artículo 48 del TOCAF. 
 
El formulario de identificación del oferente debe estar firmado por el titular o representante con 
facultades suficientes para ese acto (contar con legitimación). El mismo deberá contener las 
siguientes declaraciones (Ver Anexo): 
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1) la oferta ingresada en línea vincula a la empresa en todos sus términos; 
2) acepta sin condiciones las disposiciones del Pliego Particular y 
3) contar con capacidad para contratar con el Estado. 
 
La acreditación de dicha representación corresponde sea ingresada en el Registro Único de 
Proveedores del Estado (RUPE), con los datos de representantes y documentación de poderes 
ingresados y al menos verificados en el sistema. En caso que al momento de la apertura la 
misma no se encuentre en RUPE, la Administración podrá otorgar el plazo dispuesto en el 
artículo 65, inciso 7 del TOCAF a efectos de subsanar la referida carencia formal. 
 
13.9 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y DATOS PERSONALES 
Cuando los oferentes incluyan información considerada confidencial, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 10 literal I) de la Ley N° 18.381 y artículo 12.2 del Decreto Nº 131/014, la misma 
deberá ser ingresada en el sistema en tal carácter y en forma separada a la parte pública de 
la oferta. 
La clasificación de la documentación en carácter de confidencial es de exclusiva 
responsabilidad del proveedor. La Administración podrá descalificar la oferta o tomar las 
medidas que estime pertinentes, si considera que la información ingresada en carácter 
confidencial, no reúne los requisitos exigidos por la normativa referida. 
 
El oferente deberá realizar la clasificación en base a los siguientes criterios: 
Se considera información confidencial: 
-la información relativa a sus clientes, salvo aquella que sea requerida como factor de 
evaluación 
-la que pueda ser objeto de propiedad intelectual 
-la que refiera al patrimonio del oferente 
-la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, 
relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor 
-la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad, y aquella de naturaleza 
similar conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información (Ley Nº 18.381), y demás 
normas concordantes y complementarias. 
 
En ningún caso se considera información confidencial: 
-la relativa a los precios 
-la descripción de bienes y servicios ofertados, y 
-las condiciones generales de la oferta 
 
Los documentos que entregue un oferente en carácter confidencial, no serán divulgados a los 
restantes oferentes. 
El oferente deberá incluir en la parte pública de la oferta un resumen no confidencial de la 
información confidencial que ingrese que deberá ser breve y conciso (artículo 30 del Decreto 
N° 232/010). 
En caso que las ofertas contengan datos personales, el oferente, si correspondiere, deberá 
recabar el consentimiento de los titulares de los mismos, conforme a lo establecido en la Ley 
Nº 18.331, normas concordantes y complementarias. Asimismo, se deberá informar a quienes 
se incluyen en el presente llamado, en los términos establecidos en el artículo 13 de la 
mencionada Ley. 
 
 

                13.10: ADQUISCION DE DOCUMENTOS: 
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El presente Pliego y la documentación a la que se hace referencia pueden ser examinados en 
la página web de la Intendencia www.rivera.gub.uy o en la página de compras estatales. 
Pliego sin costo. 
 
A todos los efectos legales se considerará suficientemente notificada la empresa oferente, 
con la notificación realizada en dicho correo electrónico. 
 
Cualquier posible interesado puede solicitar aclaraciones sobre los documentos del llamado 
mediante comunicación por correo electrónico: unidadlicitacionesidr@gmail.com , a más 
tardar 3 días antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas.  
 
 
 
13.11: APERTURA DE LAS OFERTAS 
 
En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma automática y el acta 
de apertura será publicada automáticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. 
Simultáneamente se remitirá a la dirección electrónica previamente registrada por cada 
oferente en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), la comunicación de 
publicación del acta. Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección 
electrónica constituida sea correcta, válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes. 
La no recepción del mensaje no será obstáculo para el acceso por parte del proveedor a la 
información de la apertura en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. 
 
A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la administración contratante y 
para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en las propuestas. 
Asimismo, las ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes, con excepción de aquella 
información ingresada con carácter confidencial. 
 
En caso de discrepancias entre la oferta económica cargada en la línea de cotización del sitio 
web de Compras y Contrataciones Estatales, y la documentación cargada como archivo 
adjunto en dicho sitio, valdrá lo establecido en la oferta subida como archivo. 
 
Solo cuando la administración contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores 
evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del TOCAF, el 
oferente deberá agregar en línea la documentación solicitada. 
Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 2 días 
hábiles a contar del día siguiente a la fecha de apertura. Las observaciones deberán ser 
cursadas a través de la dirección de correo: unidadlicitacionesidr@gmail.com y remitidos por 
la Administración contratante a todos los proveedores para su conocimiento. 

 
 
13.12- CONSULTAS Y ACLARACIONES 

Las consultas y aclaraciones sobre el pliego deberán presentarse por escrito ante 
la Unidad de Licitaciones, hasta 3 (tres) días antes de la fecha de entrega y apertura de 
las ofertas. 

 
13.13- NORMAS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN 
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Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF). 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los contratos de obras 

públicas (aprobado por decreto 257/2015) 
El presente Pliego de Condiciones Particulares. 
La propuesta formulada por el oferente. 
Normas municipales. 
Pliego de condiciones generales. 

 
La presente contratacion está supeditada a la condición resolutoria de su 

aprobación por el Tribunal de Cuentas. 
Las empresas oferentes deberán tener presente la obligación establecida en el art. 

14 de la ley 17.897 (porcentaje de trabajadores inscriptos en bolsa de Trabajo del 
Patronato de Encarcelados y liberados) y en la ley 18.516 (porcentaje de mano de obra 
local). 

De acuerdo a lo dispuesto por las leyes 18.098, 18.099, y 18.251, la empresa 
adjudicataria estará obligada a: 

a) respetar los laudos de los Consejos de Salarios con respecto a sus 
trabajadores y otras obligaciones laborales, 

b) exhibir a la Administración, toda vez que esta lo solicite la documentación que 
lo acredite; 

c) a aceptar que la Intendencia pueda retener de los pagos, los créditos laborales 
adeudados; 

d) el incumplimiento de todo lo anterior podrá dar lugar a la rescisión del contrato 
con más los daños y perjuicios 

 

Además, la empresa adjudicataria  deberá presentar al iniciar la obra: 
a) una declaración jurada de que cumple con las normas de seguridad y salud 

ocupacional, 
b) Estudio y plan de seguridad e higiene (decreto 283/96), 
c) Libro de Obra (ambos recibidos y sellados por el MTSS). 
d) Antes del armado de cualquier andamio deberá obtener la autorización del 

MTSS. 
e) Para el caso de que se hagan excavaciones superiores a los 1.50 mts 

deberá adjuntar un plan de excavaciones. 
f) Si se tuvieren que realizar demoliciones deberá presentar un Plan de 

Demoliciones. 
g) En trabajos que incluyan equipos de izaje, deberá presentar el plan de izaje 

correspondiente. 

 
Toda documentación debe estar debidamente firmada por el técnico responsable 

de la contratista. 
La IDR está facultada para requerir esta documentación previa al pago de las 

diferentes facturas. 

 

13.14- FORMA DE ADJUDICACIÓN 
La IDR se reserva la facultad de adjudicar las propuestas o de rechazarlas todas, 

cuando así conviniere a sus intereses, considerando aspectos técnicos, financieros y de 
plazos de ejecución. 

A los efectos de la evaluación, la Administración considerará dos ítems con sus 
correspondientes puntajes: 
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Aptitud de la empresa para la ejecución del contrato: para la cual evaluará en forma 
conjunta los antecedentes en contratos similares (se contemplarán tanto los 
antecedentes positivos como los negativos en los últimos 5 años que figuren en RUPE 
y/o VECA), capacidad operativa demostrada por los recursos humanos y técnicos de 
cada propuesta, asignando los siguientes puntos: Muy buena: 60 puntos (se le asignará 
a aquella empresa que se destaque respecto a las demás, ya sea por una mayor 
cantidad de antecedentes en el rubro especifico licitado o por mejor capacidad 
operativa); Buena: 50 puntos, Regular: 25 puntos, e Insuficiente: 0 punto. 

Para la correcta asignación de puntajes, la Comisión de Adjudicaciones podrá 
ponderar los méritos de todas las empresas en conjunto, de cuya comparación 
determinará las diferencias entre las mismas. 

El precio: se evaluará asignando 200 puntos a la propuesta de menor precio, 
restándole a los demás un punto por cada unidad porcentual de sobreprecio respecto 
de la mejor calificada. 

 

De la suma de todos los puntajes, surgirá la oferta mejor calificada. 
 

Por lo menos el 80% del personal será local. Se entiende por personal local aquel 
que tenga una residencia permanente en el departamento de 2 años como mínimo de 
antigüedad. Dicha residencia se probará en su momento con el certificado de residencia 
expedido por la Jefatura de Policía.
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obra. 

El adjudicatario deberá identificar el personal que utilizará en la obra. 
El número de personas mínimo se deberá mantener durante el plazo total de la 
 

La IDR se reserva el derecho de: a) aceptar las propuestas que considere más

convenientes a sus intereses y a las necesidades del servicio para el cual contrata, o 
de rechazar alguna o todas las propuestas; b) rechazar todas las ofertas en cualquier 
momento con anterioridad a la adjudicación del contrato sin que por ello adquiera 
responsabilidad alguna ante el licitante o licitantes afectados por esta decisión, ni la 
obligación de informar a éste (éstos) los motivos de su decisión; c) rechazar las 
propuestas en las situaciones de concusión, cohecho, soborno, fraude, abuso de 
funciones, tráfico de influencias, tratar de influir en los funcionarios intervinientes en el 
proceso de licitación para obtener una decisión favorable, sin perjuicio de las denuncias 
penales correspondientes. d) Realizar adjudicaciones parciales, e) declarar desierto este 
llamado, f) dejarlo sin efecto en cualquier momento antes de la fecha fijada para su 
apertura. 

La Intendencia se reserva el derecho de aplicar los mecanismos de mejora de 
ofertas y negociaciones. 

La notificación de la adjudicación a él o los adjudicatarios, constituirá, a todos los 
efectos legales, el contrato a que se refieren las normas legales y el presente pliego 
particular. Los derechos y obligaciones del adjudicatario son las que surgen de las 
normas, el presente pliego, la oferta y las Órdenes de Trabajo. La Intendencia se reserva 
el derecho de adjudicar la presente licitación a más de una empresa. 

14- ACTA DE INICIO 
El acta de inicio se realizará dentro de los diez (10) días a partir de la fecha de 

notificación al Contratista de la aprobación del contrato por la autoridad competente. 
Los plazos establecidos en este pliego se pactan a favor de la IDR, por lo cual se 

entienden tácitamente prorrogados si no existe ninguna anotación en contrario. 
Uno de los ejemplares del acta se agregará al expediente respectivo, quedando el 

otro en poder del Contratista. 
 

15- ORDENES DE TRABAJO 
Durante la ejecución de las obras más el período que transcurra hasta la recepción 

definitiva, el Contratista se atendrá a lo que resulte de las piezas del contrato y a las 
Órdenes de Trabajo e instrucciones que expida por escrito el Director de las Obras y de 
las cuales dará recibo el Contratista. Este estará obligado a cumplirlas aun cuando las 
considere irregulares, improcedentes o inconvenientes. 

 
Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de 

trabajo, deberá, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus 
reclamaciones por escrito, bajo recibo en un plazo no mayor de 10 días al Director de 
Obra, quien de inmediato las elevará informadas a sus superiores. 

 
Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá por 

aceptado lo resuelto por la Dirección de Obra y no le será admitido reclamación ulterior 
por tal concepto. 

 
Las Órdenes de Trabajo no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por 

la correcta ejecución de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio. 
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16- RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS 
Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del 

contrato, el Contratista a través de la Dirección de Obra, propondrá su recepción 
provisoria al Contratante, especificando el monto de las retenciones efectuadas en las 
liquidaciones mensuales (a cargo de garantía de cumplimiento de contrato) 
correspondientes a dichas obras. Este último si no tiene observación que hacer las dará 
por recibidas provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el plazo 
de 12 meses de mantenimiento y conservación. 

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hará constar 
así en el acta, dando la Dirección de la Obra al contratista instrucciones detalladas y 
precisas y un plazo para subsanar los defectos observados. A la expiración de este plazo 
o, antes si el Contratista lo pidiera, se efectuará un nuevo reconocimiento y si de él 
resultase que el contratista ha cumplido las órdenes recibidas, se procederá a la 
recepción provisoria. 

Si no ha cumplido las órdenes recibidas, la Administración podrá declarar 
rescindido el contrato con pérdida de la garantía. El plazo acordado por la dirección de 
la Obra para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades 
y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en el 
tiempo fijado en el contrato. 

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Dirección de la Obra, 
expondrá dentro del término de diez días los fundamentos de su disconformidad. Si 
dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones, se entenderá que acepta lo 
resuelto por la Dirección de la Obra y no le será admitida ninguna reclamación ulterior. 

 
17- RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS 

Terminado el plazo de mantenimiento y conservación, se procederá a la recepción 
definitiva con las formalidades indicadas para las provisorias y si las obras se 
encontrasen en perfecto estado, se darán por recibidas labrándose el acta 
correspondiente. 

Verificada la recepción definitiva del total de la obra, se hará la liquidación final de 
los trabajos que con arreglo a las condiciones del contrato y Órdenes de Trabajo 
hubieran sido efectuados. Aprobada dicha liquidación se devolverán las garantías al 
contratista, previa deducción de las multas en que hubiera incurrido y siempre que contra 
él no exista reclamación alguna por daños y perjuicios producidos a consecuencia de 
las obras y que sean de su cuenta o por deudas de jornales. 

 

18- RESCISION DE LAS OBRAS 
La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento 

total o parcial del adjudicatario, previa notificación. 
La rescisión se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por 

cualquiera de las causales previstas en el artículo 46 del TOCAF. 
La rescisión del contrato, además de la pérdida de las garantías constituidas, hará 

exigible los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dará derecho 
a la Administración a encomendar la finalización del objeto del contrato a un tercero por 
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cuenta del Adjudicatario. 
Sin perjuicio de lo anterior, la Administración - en caso de rescisión de contrato 

podrá ordenar el retiro del contratista de la faja de dominio público y demás áreas 
afectadas a la obra, tomando posesión automáticamente de las mismas, así como 
disponer el retiro de personal y maquinaria afectada, la que, en caso de no efectuarse 
en el plazo de 5 días, facultará a la Administración para hacerlo por cuenta del 
Contratista. 

 
19- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, 
o podrá desestimar todas las ofertas. 

Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a 
reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios. 

 
20- AJUSTE DE PRECIOS 
Los precios se ajustarán por ICC en forma trimestral, tomándose como índice base para 

el reajuste el vigente al momento de la apertura. 

En caso de que la empresa contratista ejecute trabajos en obra luego de la fecha 

prevista de terminación definida por plazo de ejecución y corregida según los eventos 

compensables que corresponda (o a criterio de la administración), el ajuste de precios 

será el que resulte menor entre el calculado empleando los valores testigos 

correspondientes al mes de la fecha prevista de terminación y al mes de ejecución de 

la obra que se liquida. 

 

21- APORTES POR LEYES SOCIALES 

 

Los aportes al Banco de Previsión Social quedarán a cargo del contratante.- Los pagos de 

Leyes Sociales por la Intendencia Departamental de Rivera se realizará en base a las planillas 

de aportes que presente la Empresa contratista mensualmente .-  

Dichos pagos se harán hasta el tope indicado por la Empresa en su propuesta, considerando 

los ajustes según las variaciones habidas en el valor de los jornales por aumento de salarios 

previstos por el Consejo de Salarios del Grupo 9 Subgrupo 01. Tales ajustes, se procesarán 

sobre los saldos no incurridos de Leyes Sociales, dentro del período de contratación, 

validándose este último, como el período que se inicia desde la primera apertura de ofertas 

(en caso de existir una segunda), hasta el período de finalización del contrato – 

A los efectos de la adjudicación y para el estudio y cotejo de las propuestas se tendrán en 

cuenta los aportes calculados por la Empresa y declarados en la oferta.- Para lo cual los 

oferentes deberán declarar el monto de mano de obra imponible para cada rubro y la sumatoria 

total.- 

 La liquidación a los efectos del pago de BPS se realizará mensualmente según el monto 

declarado en la planilla del personal presentada por la Empresa.- La IDR no reconocerá como 

montos a pagar al BPS todas aquellas planillas que no estén firmadas y selladas por la 

Dirección General de Obras.- La Empresa adjudicataria dispondrá de un plazo máximo de 3 

días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento fijada por el BPS mensualmente, para 

presentar las planillas de sus obras.-  
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Las mismas deberán estar selladas por el BPS y serán presentadas en División Contaduría de 

la IDR dentro del plazo señalado, de no hacerlo en tiempo y forma serán de cargo de dichas 

Empresas los importes concepto de Multas y Recargos que fije el BPS y serán descontados 

de las liquidaciones subsiguientes.-  

En caso de no haber presentado planillas en el mes, por alguna de las obras, deberá 

comunicarse a la citada Dirección por escrito.- 

 
Ajuste de las Leyes Sociales: 
 
En el caso que existan ajustes en el laudo de la construcción dentro del período de 

contrato, el saldo de las LLSS se ajustará en la misma proporción que el ajuste de 
salarios. 

Tales ajustes, se procesarán sobre los saldos no incurridos de Leyes Sociales, dentro del 

período de contratación, validándose este último, como el período que se inicia desde la 

primera apertura de ofertas (en caso de existir una segunda), hasta el período de finalización 

del contrato. -  

 

 
21: REGISTRO DE OBRA y CIERRE ante B.P.S: 

El registro de obra ante el Banco de Previsión Social lo hará la Intendencia de Rivera a través de la 

página web, previo control y firma de los formularios 1 y 2 (Obra Pública) por el supervisor de Obra. 

Dicho registro deberá hacerse dentro de las 48 horas contas desde la fecha del acta de inicio de 

obra. 

  CIERRE DE OBRA ante BPS: 

El cierre de obra ante el Banco de Previsión Social   lo hará la Empresa contratista previo control del 
Sector División Contaduría a través del supervisor de Obra y firma de los formularios correspondientes 
por el mismo supervisor, dicho cierre deberá hacerse dentro del mes de  terminada la obra.- Las multas 
que puedan surgir por atraso en los plazos para el registro y cierre de la obra , serán de cargo de la 
empresa contratista , al igual que las que se originen por presentar la planilla mensual fuera de plazo. 
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22- EL CONTRATISTA MANTENDRA LIMPIO EL EMPLAZAMIENTO 
Durante el progreso de las obras el Contratista deberá mantener el emplazamiento 

debidamente libre de toda obstrucción innecesaria y deberá almacenar o eliminar todo 
el equipo de construcción y los materiales sobrantes, así como quitar y remover del 
emplazamiento todos los escombros, basuras y obras provisorias que ya no se 
necesiten. 

 
23- LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS 

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiará y retirará del emplazamiento 
todo el equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las 
obras temporarias de cualquier tipo, y dejará todo el emplazamiento y las obras limpias 
y en condiciones de operabilidad a satisfacción de la Dirección de la Obra. 

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el 
Contratante tendrá derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o 
dependencias estatales para llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos 
de dicho trabajo serán de cargo del Contratista y en caso de incumplimiento de éste en 
el pago de los mismos, el Contratante tendrá derecho a deducir su importe de los 
créditos que tuviera con el Contratista. 

 

24- MULTAS 
La mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista, se 

producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos cualquiera sea la 

modalidad y carácter de los mismos, o por el hecho de hacer o no hacer algo contrario 

a lo estipulado, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna. 

Si el Contratista no iniciare las obras dentro del plazo establecido en este pliego, la 

Intendencia de Rivera podrá aplicarle una multa de 10 U.R (diez Unidades 

Reajustables) por cada día hábil de atraso, a opción de la IDR entre esta sanción y 

la rescisión del contrato. 

Si el Contratista no cumpliera con las órdenes impartidas por la Dirección de la Obra, 

la Intendencia de Rivera podrá aplicarle una multa de 4 U.R (cuatro Unidades 

Reajustables) por cada día hábil de mora. 

En caso de que el Contratista entienda que esas órdenes le perjudican o son 

contrarias a la buena ejecución de la obra, deberá igualmente cumplirlas, pudiendo 

presentar posteriormente reclamación fundada. La reclamación será presentada ante 

la Dirección del Servicio, quien se expedirá sobre el punto. 

Si el Contratista no terminase las obras en el plazo estipulado, la Intendencia de 

Rivera podrá aplicarle una multa de 10 U.R. (diez Unidades Reajustables) por cada 

día hábil de atraso.  

Si el Contratista no cumpliera con las obras de conservación intimadas, se le aplicará 

una multa de 40 U.R (cuarenta Unidades Reajustables) por cada intimación realizada. 

Las multas establecidas pueden ser descontadas sin trámite alguno de los haberes 

que tuviere la empresa a su favor, inclusive de la garantía de fiel cumplimiento de 

contrato. 

Las referidas penalidades se podrán aplicar además por incumplimiento de: 
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a) La calidad de los materiales; 

b) La ejecución de los trabajos; 

c) Las órdenes de trabajos dadas por la Administración; 

d) De lo prescripto en la memoria Constructiva para Vialidad Urbana. 

En caso de incumplimiento reiterado, la multa podrá duplicarse, pudiendo ser 

descontada sin trámite alguno de los haberes que tuviere la empresa a su favor, 

inclusive de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.     Todo ello sin perjuicio de 

poder aplicar: a) observaciones; d) comunicaciones al RUPE y al RNEOP; c) 

rescisión del contrato. 

 

25- FORMA DE PAGO 
El pago por el servicio adjudicado se realizará de acuerdo a la oferta, no siendo de 

recibo ofertas por pago contado. A tales efectos, el adjudicatario deberá presentar dentro 
de los cinco días hábiles siguientes a la terminación de cada mes, un certificado de 
avance debidamente conformado por el contratista para su evaluación y debida 
autorización, sin observaciones, por el representante técnico de la Intendencia y por el 
Director General de Obras.  

El contratista deberá presentar, en el lugar que indique la Intendencia, un ejemplar 
de la planilla de declaración al B.P.S., de los montos imponibles generados en el mes. 

No se efectivizarán pagos sin la constancia de la presentación de la planilla de 
declaración al BPS por el período inmediatamente anterior al del certificado a tramitar. 
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26- RUBRADO 
 
 

Cantidad Unid. Rubro Unit. Parciales MI(*) 

 
 

50 

 
 

ml 

Suministro e Instalación tubería de Ø 400 mm de HORMIGÓN 
(Se recuerda que caños de hormigón son fabricados en Cantera 
Municipal, lo que reduce los costos de envío) 

   

MI1 

 
40 

 
ml 

Suministro e Instalación tubería de Ø 630 mm de PEAD Doble pared 
Magnum SN8 

  
MI2 

 
 

100 

 

ml 
Suministro e Instalación tubería de Ø 600 mm de HORMIGÓN 
(Se recuerda que caños de hormigón son fabricados en Cantera 
Municipal, lo que reduce los costos de envío) 

   

MI3 

 
40 

 
ml 

Suministro e Instalación tubería de Ø 800 mm de PEAD Doble pared 
Magnum SN8 

  
MI4 

 
20 

 
ml 

Suministro e Instalación tubería de Ø 750 mm de PEAD doble pared 
ADS N12-WT 

  
MI5 

 
 

100 

 

ml 
Suministro e Instalación tubería de Ø 700 mm de HORMIGÓN 
(Se recuerda que caños de hormigón son fabricados en Cantera 
Municipal, lo que reduce los costos de envío) 

   

MI6 

 
40 

 
ml 

Suministro e Instalación tubería de Ø 900 mm de PEAD doble pared 
ADS N12-WT 

  
MI7 

 
 

100 

 

ml 
Suministro e Instalación tubería de Ø 1000 mm de HORMIGÓN 
(Se recuerda que caños de hormigón son fabricados en Cantera 
Municipal, lo que reduce los costos de envío) 

   

MI8 

 
10 

 
ml 

Suministro e Instalación tubería de Ø 1000 mm de doble pared ADS 
N12-WT 

  
MI9 

10 un Boca de Tormenta Tipo 2 con conexión Ø 300 (BT2) 
  

MI10 

10 un Boca de Tormenta Tipo 3 con conexión Ø 400 (BT3) 
  

MI11 

10 un Registros de inspección 1.0mx1.0m - 1.2mx1.2m 
  

MI12 

10 un Registros de inspección 1.5mx1.5m 
  

MI13 

10 m³ Hormigón para cabezales de alcantarillas 
  

MI14 

 
45 

 

m³ 
Hormigón para badenes, revestimiento de fondo de canal principal y 
protección de tuberías 

  
MI15 

 
100 

 
ml 

Conformación de canal a cielo abierto, empastado con tejido tipo 
MacMat R (canal principal) 

  
MI16 

 
400 

 

m³ 
Movimiento de tierra para conformación de canales de descarga y 
cunetas 

  
MI17 

      

  
SUB TOTAL - SUMA DE PARCIALES 

   

10 % Imprevistos =ST * 10% 
 

 MI18 

22 % IVA = (ST +Imp) * 22% 
   

71,80 % 71,8 % * (MI1+MI2+…+MI8) 
   

TOTAL 
  

 
 

Observaciones de Rubrado: Las cantidades indicadas son meramente para los 
efectos de comparación de precios. Si el Total ofertado supera el monto de la 
licitación abreviada, el contrato podrá ser adjudicado a la mejor oferta y hasta el 
tope de la licitación abreviada, y las cantidades serán ajustadas. 
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ANEXO 1 

La figura abajo es un ejemplo de carteles de obra que la empresa contratada deberá 
presentar en las obras que realice según el caso. 

 
Dimensiones efectivas del cartel: 1,20 m de ancho x 0,95 m de altura. Debe ser 
considerado aun la construcción del sistema de soporte con caños metálicos de 
diámetro 50 mm 

 

Color de Fondo: Naranja 
Para usar el logo de la Intendencia de Rivera, solicitarlo en la oficina de Vialidad 
Urbana. 
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ANEXO 2 

BOCA DE TORMENTA TIPO 2 Y TIPO 3 
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ANEXO 3 
LT 251 ALCANTARILLA FORMULARIOS Y ANEXOS: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMULARIO 1º - IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE 
 
El/Los que suscribe/n ______________________________ (nombre de quien firme y tenga poderes 
suficientes para representar a la empresa oferente acreditados en RUPE) en representación de 
______________________________ (nombre de la Empresa oferente) declara/n bajo juramento que la oferta 
ingresada en línea a través del sitio web www.comprasestatales.gub.uy vincula a la empresa en todos sus 
términos y que acepta sin condiciones las disposiciones del Pliego de Condiciones Particulares del llamado 
______________________________ (descripción del procedimiento de contratación), así como las restantes 
normas que rigen la contratación.  
A su vez, la empresa oferente declara contar con capacidad para contratar con el Estado, no encontrándose 
en ninguna situación que expresamente le impida dicha contratación, conforme lo preceptuado por el artículo 
46 del T.O.C.A.F., y restantes normas concordantes y complementarias.  
 
FIRMA/S: ______________________________  
ACLARACIÓN: ______________________________  
CI.: ______________________________ 
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Recomendaciones sobre la oferta en línea 
Sr. Proveedor:  
A los efectos de poder realizar sus ofertas en línea en tiempo y forma aconsejamos tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones:  
1. Estar registrado en RUPE  es un requisito excluyente para poder ofertar en línea. Si no lo está, recomendamos 
realizar el procedimiento de inscripción lo antes posible y como primer paso. Para más información de RUPE 
ver el siguiente link o comunicarse al (+598) 2604 5360 de lunes a domingo de 8:00 a 21:00 hs.  
2. Debe tener contraseña para ingresar al sistema de ofertas en línea. Si no la posee, recomendamos obtenerla 
tan pronto decida participar en este proceso.  
 
ATENCIÓN: la contraseña de acceso al sistema de oferta en línea no es la misma contraseña de acceso al 
RUPE. Se obtiene directamente del sistema y se recibe en el correo electrónico registrado en RUPE. 
Recomendamos leer el manual y ver el video explicativo sobre el ingreso de ofertas en línea en link que se 
encuentra en el sitio web.  
 
3. Al ingresar la oferta económica en línea, deberá especificar el precio, moneda, impuesto, cantidad a ofertar y 
otra serie de atributos por cada ítem cotizado (presentación, color, etc.). Recomendamos analizar los ítems para 
los que va a ingresar cotización, para tener la certeza de contar con todos los datos disponibles.  
4. En caso que sea necesario podrá ingresar información de carácter complementario, la que deberá ajustarse 
tanto al tamaño máximo por archivo (100 Mb) como a las extensiones habilitadas: txt, rtf, pdf, doc, docx, xls, 
xlsx, odt, ods, zip, rar y 7z. Tener en cuenta que en caso de haber discrepancia entre la oferta económica 
cargada en la línea de cotización del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y la documentación 
cargada como archivo adjunto en dicho sitio, valdrá lo establecido en la cargada como archivo adjunto.- 
 
Si usted desea cotizar algún impuesto, o atributo que no se encuentra disponible en el sistema, deberá 
comunicarse con la sección Catálogo de ARCE al correo electrónico catalogo@acce.gub.uy para solicitar la 
inclusión y/o asesorarse acerca de la forma de proceder al respecto.  
 
5. Recomendamos preparar los documentos que conformarán la oferta con tiempo. Es de suma importancia que 
separe la parte confidencial de la no confidencial. Tenga en cuenta que una clasificación incorrecta en este 
aspecto, podría implicar la descalificación de la oferta.  
 
6. Ingresar su cotización lo antes posible para tener la seguridad de que todo funcionó correctamente. De hacerlo 
a último momento pueden ocurrir imprevistos, como fallos en la conexión a Internet, caída de servidores, 
sistemas lentos por la gran cantidad de personas accediendo a lo mismo, etc., que no se podrán solucionar 
instantáneamente.  
 
7. Tener presente que en caso de producirse problemas de funcionamiento en el sistema que impidan el ingreso 
de las ofertas al mismo durante las 24 horas corridas previas a la apertura, éste reprogramará una nueva fecha 
de apertura a fin de asegurar el plazo requerido para dicho ingreso . Esta nueva fecha será publicada en el sitio 
web de Compras y Contrataciones Estatales.  
 
De no haber sido posible el ingreso de la oferta en el plazo establecido en la convocatoria debido a problemas 
de funcionamiento del sistema, el proveedor podrá presentar el reclamo con la debida probanza ante el 
organismo contratante. Este último deberá presentar los recaudos correspondientes ante la Agencia Reguladora 
de Compras Estatales a efectos de su análisis. En caso de constatarse la existencia de un problema que 
efectivamente imposibilitó el ingresó de ofertas, el organismo contratante procederá a la anulación del 
procedimiento de acuerdo a lo dispuesto en el tercer inciso del artículo 13 del Decreto N° 142/018 y conforme 
al artículo 68 del TOCAF.  
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8. Hasta la hora señalada para la apertura usted podrá ver, modificar y hasta eliminar su oferta.  
 
A la hora establecida para la apertura usted ya no podrá modificar ni eliminar los datos y documentos ingresados 
al sistema. La oferta económica y los documentos no confidenciales quedarán disponibles para la 
Administración, el Tribunal de Cuentas y los restantes oferentes. Los documentos confidenciales solo quedarán 
disponibles para la Administración y el Tribunal de Cuentas.  
 
9. Por dudas o consultas sobre la oferta en línea, podrá comunicarse con Atención a Usuarios de ARCE al 
(+598) 2604 5360 de lunes a domingos 8 a 21 hs, o a través del correo compras@acce.gub.uy.  
 
  
 
 

 

INTENDENCIA DE RIVERA 

DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA 

Unidad de Licitaciones 

Contratacion directa por excepción 1/24 

  Expediente 2024-3649 

 

OBJETO: Construcción de pluviales en la ciudad de Rivera 

 

RECEPCIÓN DE OFERTAS: Las propuestas serán recibidas únicamente en línea hasta la 

hora 12:00 del día 07 noviembre de 2024. Los oferentes deberán ingresar sus ofertas 

(económica y técnicas completas) en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. No se 

recibirán ofertas por otra vía. Se adjunta en Anexo el instructivo con recomendaciones sobre la 

oferta en línea y accesos a los materiales de ayuda disponibles 

APERTURA: En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma 

automática y el acta de apertura será publicada automáticamente en el sitio web 

www.comprasestatales.gub.uy.  

 

PLIEGO:  sin costo  

Disponible para su consulta en página web de la IDR, ó en página de compras estatales o en 

Unidad de Licitaciones. 

 
 
 
 
 

 


